

# PLAN PLURIANNUEL DE **R**ESTAURATION ET D'**E**NTRETIEN DE LA CHARENTONNE, SES AFFLUENTS ET DES ZONES HUMIDES DU BASSIN VERSANT DE LA CHARENTONNE

Dossier de demande de Déclaration d'Intérêt Général au titre de l'article L.211-7 du Code de l'Environnement

Annexe 1
Programme d'actions

### 1. Tronçon ruisseau de Trémont - Tr01

Code action	Action	Commune / Parcelles	Année	Période d'intervention	Coût € HT	Financements	Indicateur(s) (surface, linéaire (ml), nombre)
E2_Tr01_n°1	Retrait d'un embacle de volume 1-2 m3 et de composition naturelle	ECHAUFFOUR / L OISELLERIE (AI0028) LES BRUYERES (AI0019)	2030	Août – octobre	80	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embacle supprimé
E2_Tr01_n°2	Retrait d'un embacle de volume 1-2 m3 et de composition naturelle	ECHAUFFOUR / PRE MALADE (AI0029) LES BRUYERES (AI0019)	2030	Août – octobre	80	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embacle supprimé
E2_Tr01_n°3	Retrait d'un embacle de volume 1-2 m3 et de composition artificielle (buses laissées dans le cours d'eau)	ST EVROULT N D DU BOIS / BOIS BEAUDRY ET LAUGERIE (K0009, K0011)	2030	Août – octobre	80	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embacle supprimé
R1.2_Tr01_n°1	Restauration légère	ECHAUFFOUR / LES BRUYERES (AI0019)	2030	Octobre – mars	490	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Tr01_n°2	Restauration légère	ECHAUFFOUR / VALLEE HUET (AI0018)	2030	Octobre – mars	1172,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Tr01_n°3	Restauration moyenne	ECHAUFFOUR / PRE MALADE (AI0029)	2030	Octobre – mars	666	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Tr01_n°4	Restauration moyenne	ECHAUFFOUR / PRE MALADE (AI0030)	2030	Octobre – mars	642	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Tr01_n°5	Restauration moyenne	ST EVROULT N D DU BOIS / TRIAGE DU VAUX RILLET (H0001)	2030	Octobre – mars	4368	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Tr01_n°6	Restauration lourde	ECHAUFFOUR / FOSSE AU LOUP (Al0006)	2030	Octobre – mars	530	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Tr01_n°7	Restauration lourde	ECHAUFFOUR / FOSSE AU LOUP (Al0013)	2030	Octobre – mars	1300	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Tr01_n°8	Restauration lourde	ECHAUFFOUR / VALLEE HUET (AI0015)	2030	Octobre – mars	4820	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Tr01_n°9	Restauration lourde	ST EVROULT N D DU BOIS / BRUYERE DE MAUTAUBAN (H0031)	2030	Octobre – mars	3010	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Tr01_n°10	Restauration lourde	ST EVROULT N D DU BOIS / BRUYERE DE MAUTAUBAN (H0030)	2030	Octobre – mars	5330	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Tr01_n°11	Restauration lourde	ECHAUFFOUR / VALLEE HUET (AI0016)	2030	Octobre – mars	3130	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R2_Tr01_n°1	Pose de clôture (705 ml)	ECHAUFFOUR / VALLEE HUET (AI0015, AI0016)	2030	Toute l'année	4230	AESN : 80%	ml de clôture

R2_Tr01_n°2	Pose de clôture (445 ml)	ECHAUFFOUR / VALLEE HUET (Al0018)	2030	Toute l'année	2670	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Tr01_n°3	Pose de clôture (640 ml)	ST EVROULT N D DU BOIS / BRUYERE DE MAUTAUBAN (H0030, H0031)	2030	Toute l'année	3840	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Tr01_n°4	Abreuvoir	ECHAUFFOUR / VALLEE HUET (Al0015)	2030	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Tr01_n°5	Abreuvoir	ECHAUFFOUR / VALLEE HUET (AI0018)	2030	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Tr01_n°6	Passage à gué	ECHAUFFOUR / VALLEE HUET (AI0015)	2030	Toute l'année	2000	AESN : 80%	Passage à gués
RZH_Tr01_n°1 (ZH_61386_438)	Abattage de résineux (0,5 ha)	ST EVROULT N D DU BOIS / BRUYERE DE MAUTAUBAN (H0032)	2030	Octobre – mars	3200	AESN : 80%	ha de ZH restaurée
RZH_Tro01_n°2 (ZH_61386_402)	Restauration d'une lande humide (0,29 ha)	ST EVROULT N D DU BOIS / L HERMITAGE (H0029) TRIAGE DU VAUX RILLET (H0008)	2030	Septembre – décembre	3000	AESN : 80%	ha de ZH restaurée

# 2. Tronçon ruisseau de Chaude Fontaine n°1 - Cf01

Code action	Action	Commune / Parcelles	Année	Période d'intervention	Coût € HT	Financements	Indicateur(s) (surface, linéaire (ml), nombre)
E2_Cf01_n°1	Retrait d'un embacle de volume > 2 m3 et de composition artificielle (vestiges de buses)	TOUQUETTES / FORET DE SAINT EVROULT (D0044)	2028	Août – octobre	200	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embacle supprimé
R1.1_Cf01_n°1	Abattage de résineux (une vingtaine d'arbres, diamètre entre 0,25 et 0,5m)	ST EVROULT N D DU BOIS / BOIS BEAUDRY ET LAUGERIE (K0011 et K0010)	2028	Octobre – mars	4000	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Arbres inadaptés abattus
R1.2_Cf01_n°1	Restauration légère	CISAI-SAINT-AUBIN / BRUYERE POSMONT (D0127)	2028	Octobre – mars	230	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Cf01_n°2	Restauration légère	ST EVROULT N D DU BOIS / BRUYERE POUR EUX (H0038)	2028	Octobre – mars	222,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Cf01_n°3	Restauration légère	ST EVROULT N D DU BOIS / BRUYERE PROMOUS (H0025)	2028	Octobre – mars	280	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Cf01_n°4	Restauration légère	CISAI-SAINT-AUBIN / BRUYERE POSMONT (D0183)	2028	Octobre – mars	272,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée

R1.2_Cf01_n°5	Restauration légère	ST EVROULT N D DU BOIS / BRUYERE PROMOUS (H0026)	2028	Octobre – mars	1237,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Cf01_n°6	Restauration légère	CISAI-SAINT-AUBIN / BRUYERE POSMONT (D0025)	2028	Octobre – mars	217,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Cf01_n°7	Restauration légère	LA TRINITE-DES- LAITIERS / BRUYERE DE POSMONT (E0086)	2028	Octobre – mars	187,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Cf01_n°8	Restauration légère	LA TRINITE-DES- LAITIERS / BRUYERE DE POSMONT (E0083)	2028	Octobre – mars	175	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Cf01_n°9	Restauration légère	LA TRINITE-DES- LAITIERS / BRUYERE DE POSMONT (E0024)	2028	Octobre – mars	475	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Cf01_n°10	Restauration légère	LA TRINITE-DES- LAITIERS / BRUYERE DE POSMONT (E0022)	2028	Octobre – mars	160	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Cf01_n°11	Restauration légère	LA TRINITE-DES- LAITIERS / BRUYERE DE POSMONT (E0023)	2028	Octobre – mars	260	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R2_Cf01_n°1	Pose de clôture (560 ml)	LA TRINITE-DES- LAITIERS / LE PARC MIZERE (E0018)	2028	Toute l'année	3360	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Cf01_n°2	Pose de clôture (90 ml)	LA TRINITE-DES- LAITIERS / BRUYERE DE POSMONT (E0021)	2028	Toute l'année	540	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Cf01_n°3	Pose de clôture si pâturage (1065 ml)	LA TRINITE-DES- LAITIERS / BRUYERE DE POSMONT (E0022, E0083, E0086, D0025), BRUYERE PROMOUS (H0026)	2028	Toute l'année	6390	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Cf01_n°4	Pose de clôture si pâturage (105 ml)	CISAI-SAINT-AUBIN / BRUYERE POSMONT (D0183)	2028	Toute l'année	630	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Cf01_n°5	Pose de clôture si pâturage (270 ml)	CISAI-SAINT-AUBIN/ BRUYERE POSMONT (D0127) ST EVROULT N D DU BOIS / BRUYERE PROMOUS (H0040, H0025), BRUYERE POUR EUX (H0038)	2028	Toute l'année	1620	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Cf01_n°6	Abreuvoir	LA TRINITE-DES- LAITIERS / LE PARC MIZERE (E0018)	2028	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs

R2_Cf01_n°7	Deux abreuvoirs	LA TRINITE-DES- LAITIERS / BRUYERE DE POSMONT (E0022, E0086)	2028	Toute l'année	2600	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Cf01_n°8	Deux abreuvoirs	LA TRINITE-DES- LAITIERS / BRUYERE PROMOUS (H0026)	2028	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Cf01_n°9	Abreuvoir	CISAI-SAINT-AUBIN / BRUYERE POSMONT (D0183)	2028	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Cf01_n°10	Abreuvoir	CISAI-SAINT-AUBIN / BRUYERE POSMONT (D0127)	2028	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Cf01_n°11	Abreuvoir	ST EVROULT N D DU BOIS / BRUYERE POUR EUX (H0038)	2028	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Cf01_n°12	Passage à gué	LA TRINITE-DES- LAITIERS / BRUYERE DE POSMONT (E0021, E0022)	2028	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Passage à gué
R2_Cf01_n°13	Passage à gué	LA TRINITE-DES- LAITIERS / BRUYERE DE POSMONT (E0083), BRUYERE PROMOUS (H0026)	2028	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Passage à gué
RCE_Cf01_n°2	Remplacer la buse par un pont cadre (Soumis à déclaration au titre de la loi sur l'eau)	ST EVROULT N D DU BOIS TOUQUETTES / Chemin communal	2028	Mai – octobre	10000	AESN : 80%	OF remplacé
RZH_Cf01_n°1 (ZH_61488_378)	Abattage de résineux (0,68 ha)	TOUQUETTES / L ETANG NEUF (D0038)	2028	Octobre – mars	4400	AESN : 80%	ha de ZH restaurée
RZH_Cf01_n°2 (ZH_61386_382)	Abattage de résineux (0,27 ha)	ST EVROULT N D DU BOIS / BOIS BEAUDRY ET LAUGERIE (K0010)	2028	Octobre – mars	2000	AESN : 80%	ha de ZH restaurée
RZH_Cf01_n°3 (ZH_61386_408)	Abattage de peupliers	ST EVROULT N D DU BOIS / BRUYERE POUR EUX (H0039)	2028	Octobre – mars	2000	AESN : 80%	ha de ZH restaurée

### 3. Tronçon ruisseau de Chaude Fontaine n°2 - Cf02

Code action	Action	Commune / Parcelles	Année	Période d'intervention	Coût € HT	Financements	Indicateur(s) (surface, linéaire (ml), nombre)
E2_Cf02_n°1	Retrait d'un embacle de volume > 2 m3 et de composition naturelle (arbre en travers)	ST EVROULT N D DU BOIS / NOIREAU (K0125)	2029	Août – octobre	200	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embacle supprimé

E2_Cf02_n°2	Retrait d'un embacle de volume < 1 m3 et de composition artificielle (clôture dans le cours d'eau)	ST EVROULT N D DU BOIS / LA PREVEILLIERE (K0015)  TOUQUETTES / PRE DE TOUQUETTES (C0160)	2029	Août – octobre	50	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embacle supprimé
E2_Cf02_n°3	Retrait d'un embacle de volume 1-2 m3 et de composition mixte (grille métallique)	ST EVROULT N D DU BOIS / PRE DE LA VERGE (K0014)  TOUQUETTES / PRE DE TOUQUETTES (C0036)	2029	Août – octobre	80	AESN : 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61 : 20%	Embacle supprimé
R1.2_Cf02_n°1	Restauration moyenne	TOUQUETTES / L ETANG NEUF (D0034)	2029	Octobre – mars	444	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Cf02_n°2	Restauration moyenne	ST EVROULT N D DU BOIS / LE TAILLIS (K0012)	2029	Octobre – mars	1200	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Cf02_n°3	Restauration moyenne	TOUQUETTES / L ETANG NEUF (D0033)	2029	Octobre – mars	1656	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Cf02_n°4	Restauration moyenne	TOUQUETTES / FORET DE SAINT EVROULT (D0032)	2029	Octobre – mars	1590	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Cf02_n°5	Restauration légère	ST EVROULT N D DU BOIS / NOIREAU (K0057)	2029	Octobre – mars	1337,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Cf02_n°6	Restauration moyenne	TOUQUETTES / L HERBAGE DE MOIREAU (D0062)	2029	Octobre – mars	1596	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Cf02_n°7	Restauration légère	TOUQUETTES / L HERBAGE DE MOIREAU (D0061)	2029	Octobre – mars	762,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Cf02_n°8	Restauration légère	ST EVROULT N D DU BOIS / NOIREAU (K0125)	2029	Octobre – mars	785	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Cf02_n°9	Restauration moyenne	ST EVROULT N D DU BOIS / NOIREAU (K0088)	2029	Octobre – mars	600	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Cf02_n°10	Restauration moyenne	TOUQUETTES / L HERBAGE SAINT PAUL (C0044)	2029	Octobre – mars	1860	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Cf02_n°11	Restauration moyenne	ST EVROULT N D DU BOIS / L HERBAGE DES MALLIERES (K0115)	2029	Octobre – mars	2778	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Cf02_n°12	Restauration moyenne	TOUQUETTES / L HERBAGE SAINT PAUL (C0043)	2029	Octobre – mars	1956	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Cf02_n°13	Restauration moyenne	ST EVROULT N D DU BOIS / CHAMP DE LA PIERRE (K0113)	2029	Octobre – mars	1194	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée

R1.2_Cf02_n°14	Restauration moyenne	TOUQUETTES / L HERBAGE SAINT PAUL (C0040)	2029	Octobre – mars	984	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Cf02_n°15	Restauration moyenne	ST EVROULT N D DU BOIS / LA PREVEILLIERE (K0089)	2029	Octobre – mars	1104	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Cf02_n°16	Restauration moyenne	TOUQUETTES / PRE DE TOUQUETTES (C0039)	2029	Octobre – mars	450	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Cf02_n°17	Restauration moyenne	ST EVROULT N D DU BOIS / LA PREVEILLIERE (K0089)	2029	Octobre – mars	1104	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Cf02_n°18	Restauration moyenne	TOUQUETTES / PRE DE TOUQUETTES (C0038)	2029	Octobre – mars	756	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Cf02_n°19	Restauration moyenne	ST EVROULT N D DU BOIS / LA PREVEILLIERE (K0015)	2029	Octobre – mars	978	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Cf02_n°20	Restauration moyenne	ST EVROULT N D DU BOIS / PRE DE LA VERGE (K0014)	2029	Octobre – mars	822	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Cf02_n°21	Restauration moyenne	TOUQUETTES / PRE DE TOUQUETTES (C0160)	2029	Octobre – mars	462	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Cf02_n°22	Restauration moyenne	TOUQUETTES / PRE DE TOUQUETTES (C0036)	2029	Octobre – mars	288	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Cf02_n°23	Restauration moyenne	TOUQUETTES / PRE DU GUE (C0155)	2029	Octobre – mars	468	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
RCE_Cf02_n°1	Aménagement du pont sur la D13	TOUQUETTES / RD13	2029	Mai – octobre	1000	AESN : 80%	OF aménagé
RZH_Cf02_n°1 (ZH_61488_365)	Supprimer le drainage	TOQUUETTES / L HERBAGE DE MOIREAU (D0062)	2029	Toute l'année	500	AESN : 80%	ha ZH restaurée

#### 4. Tronçon rivière Morte - Mo01

Code action	Action	Commune / Parcelles	Année	Période d'intervention	Coût € HT	Financements	Indicateur(s) (surface, linéaire (ml), nombre)
E2_Mo01_n°1	Retrait d'un embacle de volume 1-2 m3 et de composition naturelle	TOUQUETTES / LA CORDONNERIE (D0001)  LA TRINITE-DES- LAITIERS / LA PETITE MARE (D0157)	2029	Août – octobre	80	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embacle supprimé

R1.1_Mo01_n°1	Plantation de ripisylve (60 ml)	TOUQUETTES / BOIS MASSOT (C0242)	2029	Octobre – mars	720	AESN : 80%	ml de ripisylve plantée
R1.1_Mo01_n°2	Abattage d'un frêne touché par la chalarose si risque de chute (diamètre 0,5-1m) Selon les opportunités lors des chantiers	TOUQUETTES / PRE DU MOULIN (C0054)	2029	Octobre – mars	200	AESN : 80%	Arbres malades abattus
R1.1_Mo01_n°3	Plantation de ripisylve (en alternance en rive droite et rive gauche sur 80 ml)	TOUQUETTES / PRE DU GUE (C0157) et PRE ROUVRAY (C0230)	2029	Octobre – mars	960	AESN : 80%	ml de ripisylve plantée
R1.2_Mo01_n°1	Restauration légère	TOUQUETTES / PRE DU MOULIN (C0054)	2029	Octobre – mars	647,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Mo01_n°2	Restauration légère	TOUQUETTES / PRE ROUVRAY (C0153)	2029	Octobre – mars	207,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Mo01_n°3	Restauration lourde	TOUQUETTES / PRE NEUF (C0052)	2029	Octobre – mars	3830	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Mo01_n°4	Restauration moyenne	TOUQUETTES / PRE DU MOULIN (C0207)	2029	Octobre – mars	1338	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Mo01_n°5	Restauration légère	TOUQUETTES / LA CORDONNERIE (D0001)	2029	Octobre – mars	465	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Mo01_n°6	Restauration légère	LA TRINITE-DES- LAITIERS / LA PETITE MARE (D0157)	2029	Octobre – mars	542,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Mo01_n°7	Restauration légère	TOUQUETTES / PRE DE LA FOULERIE (C0078)	2029	Octobre – mars	475	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Mo01_n°8	Restauration légère	TOUQUETTES / PRE DE LA NOE (C0079)	2029	Octobre – mars	127,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Mo01_n°9	Restauration moyenne	TOUQUETTES / LE MOULIN DE TOUQUETTES (C0055)	2029	Octobre – mars	168	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Mo01_n°10	Restauration moyenne	TOUQUETTES / PRE DU MOULIN (C0228)	2029	Octobre – mars	198	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Mo01_n°11	Restauration légère	TOUQUETTES / LA PICAUDIERE (C0082)	2029	Octobre – mars	670	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Mo01_n°12	Restauration légère	TOUQUETTES / LA PICAUDIERE (C0080)	2029	Octobre – mars	547,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Mo01_n°13	Restauration légère	TOUQUETTES / PRE DE LA FOULERIE (C0075)	2029	Octobre – mars	1015	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Mo01_n°14	Restauration légère	TOUQUETTES / PRE DE LA FOULERIE (C0076)	2029	Octobre – mars	600	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Mo01_n°15	Restauration moyenne	TOUQUETTES / PRE DU GUE (C0155)	2029	Octobre – mars	498	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Mo01_n°16	Restauration légère	TOUQUETTES / LE GRAND PRE (C0073)	2029	Octobre – mars	460	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée

R2_Mo01_n°1	Pose de clôture (160 ml)	TOUQUETTES / LA CORDONNERIE (D0001)	2029	Toute l'année	960	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Mo01_n°2	Pose de clôture (160 ml)	LA TRINITE-DES- LAITIERS / LA PETITE MARE (D0157)	2029	Toute l'année	960	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Mo01_n°3	Pose de clôture (185 ml)	TOUQUETTES / PRE DE LA FOULERIE (C0078), PRE DE LA NOE (C0079)	2029	Toute l'année	1110	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Mo01_n°4	Clôture (170 ml)	TOUQUETTES / LA PICAUDIERE (C0080)	2029	Toute l'année	1020	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Mo01_n°5	Clôture (140 ml)	TOUQUETTES / LA PICAUDIERE (C0082)	2029	Toute l'année	840	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Mo01_n°6	Pose de clôture pour chevaux (305 ml) et clôture barbelée (50 ml)	TOUQUETTES / BOIS MASSOT (C0242)	2029	Toute l'année	2130	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Mo01_n°7	Pose de clôture (170 ml)	TOUQUETTES / BOIS MASSOT (C0243)	2029	Toute l'année	1020	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Mo01_n°8	Pose de clôture pour chevaux (115 ml)	TOUQUETTES / PRE NOTRE DAME (C0174)	2029	Toute l'année	690	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Mo01_n°9	Pose de clôture (120 ml)	TOUQUETTES / PRE DU MOULIN (C0054)	2029	Toute l'année	720	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Mo01_n°10	Abreuvoir	LA TRINITE-DES- LAITIERS / LA PETITE MARE (D0157)	2029	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Mo01_n°11	Abreuvoir	TOUQUETTES / PRE DE LA FOULERIE (C0078)	2029	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Mo01_n°12	Abreuvoir	TOUQUETTES / PRE DE LA NOE (C0079)	2029	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Mo01_n°13	Abreuvoir	TOUQUETTES / LA PICAUDIERE (C0080)	2029	Toute l'année		AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Mo01_n°14	Abreuvoir	TOUQUETTES / LA PICAUDIERE (C0082)	2029	Toute l'année		AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Mo01_n°15	Abreuvoir	TOUQUETTES / BOIS MASSOT (C0243)	2029	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Mo01_n°16	Abreuvoir	TOUQUETTES / PRE DU MOULIN (C0054)	2029	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Mo01_n°17	Abreuvoir	TOUQUETTES / LA CORDONNERIE (D0001)	2029	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Mo01_n°18	Retrait d'une passerelle dégradée et mise en place d'une passerelle	TOUQUETTES / BOIS MASSOT (C0242), PRE NOTRE DAME (C0174)	2029	Toute l'année	1700	AESN : 80%	Passerelles

R2_Mo01_n°19	Refection d'une passerelle d'agrément dans un jardin	TOUQUETTES / PRE DU GUE (C0157), PRE ROUVRAY (C0230)	2029	Toute l'année	500	AESN : 80%	Passerelles
R2_Mo01_n°20	Passerelle engin	TOUQUETTES / LE GRAND PRE (C0073), PRE DE LA FOULERIE (C0075)	2029	Toute l'année	10000	AESN : 80%	Passerelles
R2_Mo01_n°21	Refection passerelle engin si nécessaire	TOUQUETTES / PRE DU GUE (C0155), PRE ROUVRAY (C0153)	2029	Toute l'année	5000	AESN : 80%	Passerelles
R6_Mo01_n°1	Gestion d'un foyer de renouées du japon de 20m²	TOUQUETTES / PRE ROUVRAY (C0153)	2029	Mars – octobre	400	AESN : 80%	m² de foyer d'EEE géré
RZH_Mo01_n°1 (ZH_61488_338)	Mise en place d'un moine	TOUQUETTES / BOIS MASSOT (C0197)	2029	Toute l'année	5000	AESN : 80%	étang aménagé
RZH_Mo01_n°2 (ZH_61488_331)	Abattage d'une peupleraie (0,52 ha)	TOUQUETTES / PRE DU MOULIN (C0207, C0208)	2029	Octobre – mars	3400	AESN : 80%	ha de ZH restaurée
RZH_Mo01_n°3 (ZH_61488_328)	Reconversion d'une jeune peupleraie en prairie (1,2 ha)	TOUQUETTES / PRE NEUF (C0052)	2029	Octobre – mars	7680	AESN : 80%	ha de ZH restaurée

# 5. Tronçon rivière de Touquettes - To01

Code action	Action	Commune / Parcelles	Année	Période d'intervention	Coût € HT	Financements	Indicateur(s) (surface, linéaire (ml), nombre)
E2_To01_n°1	Retrait d'un embacle de volume 1-2 m3 et de composition naturelle	TOUQUETTES / L AUBINIERE (B0251)	2030	Août – octobre	80	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embacle supprimé
E2_To01_n°2	Retrait d'un embacle de volume 1-2 m3 et de composition naturelle	LA FERTE-EN- OUCHE / PRE DU GOUFON (ZL0016)  ST EVROULT N D DU BOIS / L HERBAGE DU PRE (A0039) LE PETIT PRE (A0040)	2030	Août – octobre	80	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embacle supprimé
E2_To01_n°3	Retrait d'un embacle de volume > 2 m3 et de composition naturelle	LA FERTE-EN- OUCHE / PRE DU GOUFON (ZL0014) ST EVROULT N D DU BOIS / L HERBAGE (A0042)	2030	Août – octobre	200	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embacle supprimé

R1.1_To01_n°1	Abattage d'un aulne touché par le phytophthora (diamètre >1m)	ST EVROULT N D DU BOIS / PRE DE LA SELLE (L0045)	2030	Octobre – mars	300	AESN : 80%	Arbres malades abattus
R1.1_To01_n°2	Abattage d'un frêne touché par la chalarose si risque de chute (diamètre >1m)	ST EVROULT N D DU BOIS / PRE DE LA SELLE (L0045)	2030	Octobre – mars	300	AESN : 80%	Arbres malades abattus
R1.1_To01_n°3	Abattage d'un frêne touché par la chalarose si risque de chute (diamètre 0,5-1m) Selon les opportunités lors des chantiers	ST EVROULT N D DU BOIS / PRE DE LA FONTAINE (L0047)	2030	Octobre – mars	200	AESN : 80%	Arbres malades abattus
R1.1_To01_n°4	Abattage de résineux sur 130 ml en rives gauche et droite (voir action de restauration de zone humide)	TOUQUETTES / LA CHAMPIONNIERE (B0100, B0101)  ST EVROULT N D DU BOIS / PRE DE LA SELLE (L0049)	2030	Octobre – mars	18000	AESN : 80%	Arbres inadaptés abattus
R1.1_To01_n°5	Abattage d'un frêne touché par la chalarose si risque de chute (diamètre >1m) Selon les opportunités lors des chantiers	ST EVROULT N D DU BOIS / PRE DE LA FONTAINE (L0049)	2030	Octobre – mars	300	AESN : 80%	Arbres malades abattus
R1.1_To01_n°6	Abattage de deux peupliers isolés	TOUQUETTES / PRE DE LA SAPEE (B0097)	2030	Octobre – mars	400	AESN : 80%	Arbres inadaptés abattus
R1.1_To01_n°7	Abattage de deux frênes touchés par la chalarose si risque de chute (diamètre 0,5-1m et >1m) Selon les opportunités lors des chantiers	TOUQUETTES / LE PONT ŒUVRE (B0171)	2030	Octobre – mars	600	AESN : 80%	Arbres malades abattus
R1.1_To01_n°8	Abattage de quatre frênes touchés par la chalarose si risque de chute (diamètre >1m)	LA FERTE-EN- OUCHE / PRE DU GOUFON (ZL0016)	2030	Octobre – mars	1200	AESN : 80%	Arbres malades abattus
R1.1_To01_n°9	Plantation de ripisylve (100ml)	ST EVROULT N D DU BOIS / L ORNIERE (A0221)	2030	Octobre – mars	1200	AESN : 80%	ml de ripisylve plantée
1.1_To01_n°10	Abattage d'un frêne touché par la chalarose si risque de chute (diamètre >1m) Selon les opportunités lors des chantiers	TOUQUETTES / L AUBINIERE (B0222)	2030	Octobre – mars	300	AESN : 80%	Arbres malades abattus
R1.2_To01_n°1	Restauration légère	TOUQUETTES / LE BOURG (B0258)	2030	Octobre – mars	197,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_To01_n°2	Restauration moyenne	TOUQUETTES / LE BOURG (B0106)	2030	Octobre – mars	1398	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée

R1.2_To01_n°3	Restauration moyenne	ST EVROULT N D DU BOIS / PRE DE LA SELLE (L0045)	2030	Octobre – mars	3102	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_To01_n°4	Restauration légère	TOUQUETTES / LA GRANDE NOE (B0247)	2030	Octobre – mars	1800	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_To01_n°5	Restauration légère	ST EVROULT N D DU BOIS / PRE BLOT (L0046)	2030	Octobre – mars	640	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_To01_n°6	Restauration légère	ST EVROULT N D DU BOIS / PRE DE LA FONTAINE (L0047)	2030	Octobre – mars	595	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_To01_n°7	Restauration légère	ST EVROULT N D DU BOIS / LE PETIT HERBAGE (L0048)	2030	Octobre – mars	577,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_To01_n°8	Restauration légère	ST EVROULT N D DU BOIS / PRE DE LA SELLE (L0049)	2030	Octobre – mars	267,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_To01_n°9	Restauration légère	TOUQUETTES / LA CHAMPIONNIERE (B0101)	2030	Octobre – mars	112,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_To01_n°10	Restauration légère	TOUQUETTES / LA CHAMPIONNIERE (B0102)	2030	Octobre – mars	517,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_To01_n°11	Restauration légère	TOUQUETTES / LA CHAMPIONNIERE (B0100)	2030	Octobre – mars	390	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_To01_n°12	Restauration légère	ST EVROULT N D DU BOIS / L HERBAGE DE LA VERDERIE (A0003)	2030	Octobre – mars	1357,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_To01_n°13	Restauration légère	TOUQUETTES / L AUBINIERE (B0250)	2030	Octobre – mars	822,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_To01_n°14	Restauration légère	ST EVROULT N D DU BOIS / LE GRAND PRE (A0037)	2030	Octobre – mars	455	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_To01_n°15	Restauration légère	TOUQUETTES / L AUBINIERE (B0072)	2030	Octobre – mars	62,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_To01_n°16	Restauration légère	TOUQUETTES / L AUBINIERE (B0251)	2030	Octobre – mars	112,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_To01_n°17	Restauration légère	TOUQUETTES / L AUBINIERE (B0071)	2030	Octobre – mars	257,5	AESN: 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_To01_n°18	Restauration légère	TOUQUETTES / L AUBINIERE (B0070)	2030	Octobre – mars	320	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_To01_n°19	Restauration légère	ST EVROULT N D DU BOIS / LE GRAND PRE (A0036)	2030	Octobre – mars	602,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_To01_n°20	Restauration légère	TOUQUETTES / L AUBINIERE (B0069)	2030	Octobre – mars	332,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_To01_n°21	Restauration légère	ST EVROULT N D DU BOIS / L HERBAGE DU PRE (A0038)	2030	Octobre – mars	377,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_To01_n°22	Restauration légère	ST EVROULT N D DU BOIS / L HERBAGE DU PRE (A0039)	2030	Octobre – mars	470	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée

R1.2_To01_n°23	Restauration légère	ST EVROULT N D DU BOIS / LA SIBOUDIERE (A0182)	2030	Octobre – mars	65	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_To01_n°24	Restauration légère	LA FERTE-EN- OUCHE / PRE DU GOUFON (ZL0016)	2030	Octobre – mars	1635	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_To01_n°25	Restauration légère	ST EVROULT N D DU BOIS / LE PETIT PRE (A0040)	2030	Octobre – mars	305	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_To01_n°26	Restauration légère	LA FERTE-EN- OUCHE / PRE DU GOUFON (ZL0015)	2030	Octobre – mars	2195	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_To01_n°27	Restauration légère	LA FERTE-EN- OUCHE / LA MESANGERE (E0077)	2030	Octobre – mars	447,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_To01_n°28	Restauration légère	ST EVROULT N D DU BOIS / BOIS DE LA CHAPELLE (A0043)	2030	Octobre – mars	72,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_To01_n°29	Restauration légère	ST EVROULT N D DU BOIS / LE PETIT PRE (A0041)	2030	Octobre – mars	2307,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_To01_n°30	Restauration légère	ST EVROULT N D DU BOIS / L HERBAGE (A0042)	2030	Octobre – mars	185	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_To01_n°31	Restauration légère	LA FERTE-EN- OUCHE / PRE DU GOUFON (ZL0014)	2030	Octobre – mars	1570	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_To01_n°32	Restauration légère	LA FERTE-EN- OUCHE / LES MINETIERES (ZK0024)	2030	Octobre – mars	437,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_To01_n°33	Restauration légère	LA FERTE-EN- OUCHE / LES MINETIERES (ZK0011)	2030	Octobre – mars	700	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_To01_n°34	Restauration légère	LA FERTE-EN- OUCHE / LES MINETIERES (ZK0014)	2030	Octobre – mars	407,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_To01_n°35	Restauration moyenne	ST EVROULT N D DU BOIS / L ORNIERE (A0221)	2030	Octobre – mars	3840	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R2_To01_n°1	Pose de clôture (500 ml)	ST EVROULT N D DU BOIS / L ORNIERE (A0221)	2030	Toute l'année	3000	AESN : 80%	ml de clôture
R2_To01_n°2	Pose de clôture (200 ml)	ST EVROULT N D DU BOIS / PRE BLOT (L0046)	2030	Toute l'année	1200	AESN : 80%	ml de clôture
R2_To01_n°3	Pose de clôture (205 ml)	ST EVROULT N D DU BOIS / PRE DE LA FONTAINE (L0047)	2030	Toute l'année	1230	AESN : 80%	ml de clôture
R2_To01_n°4	Abreuvoir	ST EVROULT N D DU BOIS / L ORNIERE (A0221)	2030	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs

R2_To01_n°5	Remplacer la buse mal calée par un demi-PEHD 5m	LA FERTE-EN- OUCHE / PRE DU GOUFON (ZL0016)	2030	Toute l'année	1400	AESN : 80%	Passerelles
R2_To01_n°6	Retrait de deux buses obstruées et mise en place d'une passerelle si besoin	ST EVROULT N D DU BOIS / LE PETIT PRE (A0041) LA FERTE-EN- OUCHE / PRE DU GOUFON (ZL0015)	2030	Toute l'année	1700	AESN : 80%	Passerelles
R2_To01_n°7	Retrait d'une passerelle en ruine	TOUQUETTES / L AUBINIERE (B0235)  LA FERTE-EN- OUCHE / LES VAUX (E0116)	2030	Toute l'année	500	AESN : 80%	OF supprimé
R3_To01_n°1	Mise en place d'un peigne pour combler une érosion (20 ml)	LA FERTE-EN- OUCHE / PRE DU GOUFON (ZL0015)	2030	Octobre – février	2000	AESN : 80%	ml de berge restaurée
R4_To01_n°1	Recharge granulométrique (15 ml) (Soumis à déclaration au titre de la loi sur l'eau)	ST EVROULT N D DU BOIS / L'HERBAGE DU PRE (A0039)  LA FERTE-EN- OUCHE / LE PETIT PRE (A0040), PRE DU GOUFON (ZL0016)	2030	Août – octobre	555	AESN : 80%	ml de lit mineur restauré par recharge granulométrique
R4_To01_n°2	Remise à ciel ouvert sur 100 ml (Soumis à déclaration au titre de la loi sur l'eau)	TOUQUETTES / LE PONT ŒUVRE (B0078)	2030	Août – octobre	40000	AESN : 80%	ml remis à ciel ouvert
RCE_To01_n°2	Supprimer un seuil en ruine (Soumis à déclaration au titre de la loi sur l'eau)	LA FERTE-EN- OUCHE / LES VAUX (E0116)	2030	Mai – octobre	500	AESN : 80%	OH supprimé
OA_To03_n°1	Aménagement du pont sur la RD 659 pour le passage de la loutre (Soumis à déclaration au titre de la loi sur l'eau)	TOUQUETTES / LE PONT ŒUVRE	2030	Toute l'année	30000	AESN : 80%	OA aménagé
RZH_To01_n°1 (ZH_6167_420)	Mise en place d'un moine	LA FERTE-EN- OUCHE / LES MINETIERES (ZK0024)	2030	Toute l'année	5000	AESN : 80%	étang aménagé
RZH_To01_n°2 (ZH_61167_288)	Abattage d'alignements de peupliers dans la mégaphorbiaie	LA FERTE-EN- OUCHE / PRE DU GOUFON (ZL0014)	2030	Octobre – mars	2000	AESN : 80%	ha de ZH restaurée
RZH_To01_n°3 (ZH_61386_287)	Abattage d'une peupleraie (0,38 ha)	ST EVROULT N D DU BOIS / LE PETIT PRE (A0041)	2030	Octobre – mars	2432	AESN : 80%	ha de ZH restaurée

RZH_To01_n°4 (ZH_61386_289)	Abattage d'une peupleraie (1,28 ha)	ST EVROULT N D DU BOIS / LE PETIT PRE (A0041)	2030	Octobre – mars	2400	AESN : 80%	ha de ZH restaurée
RZH_To01_n°5 (ZH_61386_291)	Abattage d'une peupleraie (0,56 ha)	ST EVROULT N D DU BOIS / LE PETIT PRE (A0041)	2030	Octobre – mars	3500	AESN : 80%	ha de ZH restaurée
RZH_To01_n°6 (ZH_61167_290)	Abattage d'une peupleraie (1,68 ha)	LA FERTE-EN- OUCHE / PRE DU GOUFON (ZL0015)	2030	Octobre – mars	10752	AESN : 80%	ha de ZH restaurée
RZH_To01_n°7 (ZH_61386_292)	Effacer le drainage	ST EVROULT N D DU BOIS / L HERBAGE DU PRE (A0038), BOIS DE LA CHAPELLE (A0043)	2030	Toute l'année	500	AESN : 80%	ha de ZH restaurée
RZH_To01_n°8 (ZH_61488_412)	Reconvertir la jeune plantation de résineux en prairie (3,41 ha)	TOUQUETTES / L AUBINIERE (B0067, B0068, B0069)	2030	Octobre – mars	21800	AESN : 80%	ha de ZH restaurée
RZH_To01_n°9 (ZH_61488_415)	Abattage d'une peupleraie (0,53 ha)	TOUQUETTES / L AUBINIERE (B0177)	2030	Octobre – mars	3392	AESN : 80%	ha de ZH restaurée
RZH_To01_n°10 (ZH_61488_313)	Abattage d'une peupleraie (0,20 ha)	TOUQUETTES / LA PROMENADE (B0093)	2030	Octobre – mars	1280	AESN : 80%	ha de ZH restaurée
RZH_To01_n°11 (ZH_61386_308)	Abattage d'une plantation de résineux (0,25 ha)	ST EVROULT N D DU BOIS / LA GRANDE SELLE (L0211)	2030	Octobre – mars	1600	AESN : 80%	ha de ZH restaurée
RZH_To01_n°12 (ZH_61386_310)	Abattage d'une plantation de résineux (0,16 ha)	ST EVROULT N D DU BOIS / LE GRAND PRE DE LA SELLE (L0050)	2030	Octobre – mars	1024	AESN : 80%	ha de ZH restaurée
RZH_To01_n°13 (ZH_61488_311)	Reconvertir la jeune plantation de résineux en prairie (0,61 ha)	TOUQUETTES / LA CHAMPIONNIERE (B0098)	2030	Octobre – mars	3904	AESN : 80%	ha de ZH restaurée
RZH_To01_n°14 (ZH_61488_316)	Abattage d'une plantation de résineux (0,82 ha)	TOUQUETTES / LA CHAMPIONNIERE (B0100, B0101)  ST EVROULT N D DU BOIS / PRE DE LA SELLE (L0049)	2030	Octobre – mars	5248	AESN : 80%	ha de ZH restaurée

# 6. Tronçon ruisseau de Bréquigny n°1 - Br01

Code action	Action	Commune / Parcelles	Année	Période d'intervention	Coût € HT	Financements	Indicateur(s) (surface, linéaire (ml), nombre)
E2_Br01_n°1	Retrait d'un embacle de volume > 2 m3 et de composition naturelle	ST EVROULT N D DU BOIS / L ESSARD (F0023)	2022	Août – octobre	200	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embacle supprimé
E2_Br01_n°2	Retrait d'un embacle de volume < 1 m3 et de composition artificielle	ST EVROULT N D DU BOIS / LES MARGUERITES (E0111)	2022	Août – octobre	50	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embacle supprimé

R1.1_Br01_n°1	Abattage de résineux (rive droite, diamètre inférieur à 0,15m)	ST EVROULT N D DU BOIS / L ESSARD (G0003)	2022	Octobre – mars	100	AESN : 80%	Arbres inadaptés abattus
R1.1_Br01_n°2	Abattage de résineux	ST EVROULT N D DU BOIS / L ESSARD (G0003)	2022	Octobre – mars	100	AESN : 80%	Arbres inadaptés abattus
R1.1_Br01_n°3	Abattage de résineux (une trentaine d'arbres, diamètre entre 0,5 et 1m)	ST EVROULT N D DU BOIS / L ESSARD (F0023)	2022	Octobre – mars	6000	AESN : 80%	Arbres inadaptés abattus
R1.1_Br01_n°4	Abattage de résineux (trois arbres en rive droite, diamètre inférieur à 0,15m)	ST EVROULT N D DU BOIS / L ESSARD (F0023)	2022	Octobre – mars	300	AESN : 80%	Arbres inadaptés abattus
R1.1_Br01_n°5	Abattage de résineux (rive gauche, diamètre entre 0,15 et 0,25m)	ST EVROULT N D DU BOIS / L ESSARD (F0023)	2022	Octobre – mars	100	AESN : 80%	Arbres inadaptés abattus
R1.1_Br01_n°6	Abattage de résineux (rive gauche, diamètre entre 0,25 et 0,5m)	ST EVROULT N D DU BOIS / LES MARGUERITES (E0112)	2022	Octobre – mars	200	AESN : 80%	Arbres inadaptés abattus
R1.1_Br01_n°7	Abattage de résineux (deux arbres en rives gauche et droite, diamètre entre 0,15 et 0,25m)	ST EVROULT N D DU BOIS / LES MARGUERITES (E0111)	2022	Octobre – mars	200	AESN : 80%	Arbres inadaptés abattus
R1.1_Br01_n°8	Abattage de résineux (deux arbres en rive droite, diamètre entre 0,15 et 0,25m)	ST EVROULT N D DU BOIS / LES MARGUERITES (E0111)	2022	Octobre – mars	200	AESN : 80%	Arbres inadaptés abattus
R1.1_Br01_n°9	Abattage de résineux (rive droite, diamètre entre 0,15 et 0,25m)	ST EVROULT N D DU BOIS / LES MARGUERITES (E0111)	2022	Octobre – mars	100	AESN : 80%	Arbres inadaptés abattus
R1.1_Br01_n°10	Abattage de résineux (quatre arbres en rive gauche, diamètre entre 0,25 et 0,5m)	ST EVROULT N D DU BOIS / LES MARGUERITES (E0111)	2022	Octobre – mars	800	AESN : 80%	Arbres inadaptés abattus
R4_Br01_n°1	Reméandrage sur 170 ml (Soumis à déclaration au titre de la loi sur l'eau)	ST EVROULT N D DU BOIS / L ESSARD (F0023)	2022	Août – octobre	40800	AESN : 80%	ml reméandré
R6_Br01_n°1	Gestion d'un foyer de rhododendron de 50m²	ST EVROULT N D DU BOIS / L ESSARD (G0003)	2022	Mars – octobre	1000	AESN : 80%	m² de foyer d'EEE géré
R6_Br01_n°2	Gestion d'un foyer de rhododendron de 20m²	ST EVROULT N D DU BOIS / L ESSARD (F0023)	2022	Mars – octobre	400	AESN : 80%	m² de foyer d'EEE géré
R6_Br01_n°3	Gestion d'un foyer de rhododendron de 50m²	ST EVROULT N D DU BOIS / L ESSARD (F0023)	2022	Mars – octobre	1000	AESN : 80%	m² de foyer d'EEE géré
R6_Br01_n°4	Gestion d'un foyer de rhododendron de 5m²	ST EVROULT N D DU BOIS / L ESSARD (F0023)	2022	Mars – octobre	100	AESN : 80%	m² de foyer d'EEE géré
R6_Br01_n°5	Gestion d'un foyer de rhododendron de 3m²	ST EVROULT N D DU BOIS / L ESSARD (F0023)	2022	Mars – octobre	60	AESN : 80%	m² de foyer d'EEE géré

R6_Br01_n°6	Gestion d'un foyer de rhododendron de 1m²	ST EVROULT N D DU BOIS / L ESSARD (F0023)	2022	Mars – octobre	20	AESN : 80%	m² de foyer d'EEE géré
R6_Br01_n°7	Gestion d'un foyer de rhododendron de 2m²	ST EVROULT N D DU BOIS / L ESSARD (F0023)	2022	Mars – octobre	40	AESN : 80%	m² de foyer d'EEE géré
R6_Br01_n°8	Gestion d'un foyer de rhododendron de 3m²	ST EVROULT N D DU BOIS / LES MARGUERITES (E0112)	2022	Mars – octobre	60	AESN : 80%	m² de foyer d'EEE géré
R6_Br01_n°9	Gestion d'un foyer de rhododendron de 1m²	ST EVROULT N D DU BOIS / LES MARGUERITES (E0111)	2022	Mars – octobre	20	AESN : 80%	m² de foyer d'EEE géré
R6_Br01_n°10	Gestion d'un foyer de rhododendron de 20m²	ST EVROULT N D DU BOIS / ETANG DU DEBUZOT (E0110)	2022	Mars – octobre	400	AESN : 80%	m² de foyer d'EEE géré
RCE_Br01_n°1	Mise en place d'une passerelle pour remplacer la double buse	ST EVROULT N D DU BOIS / L ESSARD (G0003)	2022	Mai – octobre	1700	AESN : 80%	OF remplacé
RCE_Br01_n°2	Mise en place d'une passerelle pour remplacer la buse	ST EVROULT N D DU BOIS / L ESSARD (G0003)	2022	Mai – octobre	1700	AESN : 80%	OF remplacé
RCE_Br01_n°3	Mise en place d'une passerelle pour remplacer la double buse	ST EVROULT N D DU BOIS / L ESSARD (F0023)	2022	Mai – octobre	1700	AESN : 80%	OF remplacé
RCE_Br01_n°5	Mise en place d'une passerelle pour remplacer la buse	ST EVROULT N D DU BOIS / L ESSARD (F0023)	2022	Mai – octobre	1700	AESN : 80%	OF remplacé
RCE_Br01_n°6	Mise en place d'une passerelle pour remplacer la buse	ST EVROULT N D DU BOIS / L ESSARD (F0023)	2022	Mai – octobre	1700	AESN : 80%	OF remplacé
RCE_Br01_n°7	Mise en place d'une passerelle pour remplacer la buse	ST EVROULT N D DU BOIS / L ESSARD (F0023)	2022	Mai – octobre	1700	AESN : 80%	OF remplacé
RCE_Br01_n°8	Mise en place d'une passerelle pour remplacer la buse	ST EVROULT N D DU BOIS / L ESSARD (F0023)	2022	Mai – octobre	1700	AESN : 80%	OF remplacé
RCE_Br01_n°9	Mise en place d'une passerelle pour remplacer la buse	ST EVROULT N D DU BOIS / L ESSARD (F0023)	2022	Mai – octobre	10000	AESN : 80%	OF remplacé
RCE_Br01_n°10	Mise en place d'un pont cadre pour remplacer la buse sur la D230 (Soumis à déclaration au titre de la loi sur l'eau)	ST EVROULT N D DU BOIS / L ESSARD (F0023) LES MARGUERITES (E0112)	2022	Mai – octobre	10000	AESN : 80%	OF remplacé

RCE_Br01_n°12	Mise en place d'une passerelle pour remplacer la buse	ST EVROULT N D DU BOIS / PRE DU DEBUZOT (E0012)	2022	Toute l'année	1700	AESN : 80%	OF remplacé
RCE_Br01_n°14	Mise en place d'une passerelle pour remplacer la buse	ST EVROULT N D DU BOIS / LES MARGUERITES (E0016)	2022	Mai – octobre	10000	AESN : 80%	OF remplacé
RZH_Br01_n°1 (ZH_61386_7)	Abattage d'une plantation de résineux (1,7 ha)	ST EVROULT N D DU BOIS / L'ESSARD (G0003)	2022	Octobre – mars	10880	AESN : 80%	ha de ZH restaurée
RZH_Br01_n°2 (ZH_61386_20)	Abattage d'une plantation de résineux (0,3 ha)	ST EVROULT N D DU BOIS / L'ESSARD (F0023)	2022	Octobre – mars	1920	AESN : 80%	ha de ZH restaurée

# 7. Tronçon ruisseau de Bréquigny n°2 - Br02

Code action	Action	Commune / Parcelles	Année	Période d'intervention	Coût € HT	Financements	Indicateur(s) (surface, linéaire (ml), nombre)
E2_Br02_n°1	Retrait d'un embacle de volume > 2 m3 et de composition artificielle (rail de l'ancienne carrière)	ST EVROULT N D DU BOIS / LES MARGUERITES (E0009)	2023	Août – octobre	200	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embacle supprimé
E2_Br02_n°2	Retrait d'un embacle de volume 1-2 m3 et de composition naturelle	ST EVROULT N D DU BOIS / LES MARGUERITES (E0009)	2023	Août – octobre	80	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embacle supprimé
E2_Br02_n°3	Retrait d'un embacle de volume > 2 m3 et de composition naturelle	ST EVROULT N D DU BOIS / CHAMP DE LA FONTE (D0065)	2023	Août – octobre	200	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embacle supprimé
E2_Br02_n°4	Retrait d'un embacle de volume < 1 m3 et de composition mixte (clôture en travers du cours d'eau)	ST EVROULT N D DU BOIS / CHAMP DE LA FONTE (D0065)	2023	Août – octobre	50	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embacle supprimé
E2_Br02_n°5	Retrait d'un embacle de volume 1-2 m3 et de composition naturelle	ST EVROULT N D DU BOIS / CHAMP DE LA FONTE (D0065)	2023	Août – octobre	50	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embacle supprimé
E2_Br02_n°6	Retrait d'un embacle de volume < 1 m3 et de composition naturelle	ST EVROULT N D DU BOIS / LE CORNET DU BOIS (D0167)	2023	Août – octobre	50	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embacle supprimé
E2_Br02_n°7	Retrait d'un embacle de volume > 2 m3 et de composition naturelle	ST EVROULT N D DU BOIS / PRE PASTELOUP (D0048)	2023	Août – octobre	200	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embacle supprimé

E2_Br02_n°8	Suppression de la clôture en travers du cours d'eau	ST EVROULT N D DU BOIS / LE CHAMP DES FOSSES BALLIE (D0159) LES FOSSES BALLIET (F0027)	2023	Août – octobre	50	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embacle supprimé
<b>E2_Br02_</b> n°9	Retrait d'un embacle de volume < 1 m3 et de composition mixte (clôture en travers)	ST EVROULT N D DU BOIS / LE CHAMP DES FOSSES BALLIE (D0159) LES FOSSES BALLIET (F0027)	2023	Août – octobre	50	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embacle supprimé
R1.2_Br02_n°1	Restauration lourde	ST EVROULT N D DU BOIS / LE CORNET DU BOIS (D0167)	2023	Octobre – mars	390	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Br02_n°2	Restauration lourde	LA GONFRIERE / PRE DU CORNET DU BOIS (F0016)	2023	Octobre – mars	980	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Br02_n°3	Restauration légère	ST EVROULT N D DU BOIS / LA COUR DU FOUR (D0057)	2023	Octobre – mars	617,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Br02_n°4	Restauration lourde	LA GONFRIERE / PRE DU CORNET DU BOIS (F0017)	2023	Octobre – mars	760	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Br02_n°5	Restauration légère	ST EVROULT N D DU BOIS / LE GRAND HERBAGE (D0049)	2023	Octobre – mars	130	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Br02_n°6	Restauration lourde	LA GONFRIERE / PRE DU PAS DE LOUP (F0018)	2023	Octobre – mars	1050	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Br02_n°7	Restauration lourde	ST EVROULT N D DU BOIS / PRE PASTELOUP (D0048)	2023	Octobre – mars	820	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Br02_n°8	Restauration légère	ST EVROULT N D DU BOIS / PRE PASTELOUP (D0047)	2023	Octobre – mars	147,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Br02_n°9	Restauration lourde	LA GONFRIERE / LE PAS DE LOUP (F0019)	2023	Octobre – mars	3080	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Br02_n°10	Restauration légère	ST EVROULT N D DU BOIS / LES TONNELIERS (D0046)	2023	Octobre – mars	427,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Br02_n°11	Restauration légère	ST EVROULT N D DU BOIS / LES FOSSES BALLIETS (D0201)	2023	Octobre – mars	542,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Br02_n°12	Restauration lourde	LA GONFRIERE / LES FOSSES BALLIET (F0025)	2023	Octobre – mars	1500	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée

R1.2_Br02_n°13	Restauration lourde	ST EVROULT N D DU BOIS / LE CHAMP DES FOSSES BALLIE (D0159)	2023	Octobre – mars	3070	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Br02_n°14	Restauration lourde	ST EVROULT N D DU BOIS / PRE DU BAS DE LA COUR (D0041)	2023	Octobre – mars	220	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Br02_n°15	Restauration lourde	LA GONFRIERE / LES FOSSES BALLIET (F0027)	2023	Octobre – mars	1660	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Br02_n°16	Restauration lourde	LA GONFRIERE / LES BOUILLONS (F0028)	2023	Octobre – mars	1650	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Br02_n°17	Restauration lourde	LA GONFRIERE / LES BOUILLONS (F0029)	2023	Octobre – mars	1900	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R2_Br02_n°1	Dépose des clôtures trop proches de la berge ou dans le lit et repose de clôtures (480 ml)	ST EVROULT N D DU BOIS / LA COUR DU FOUR (D0057), LES TONNELIERS (D0046), PRE PASTELOUP (D0047 et D0048), LE GRAND HERBAGE (D0049)	2023	Toute l'année	2880	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Br02_n°2	Pose de clôture (200 ml)	ST EVROULT N D DU BOIS / LES FOSSES BALLIETS (D0201)	2023	Toute l'année	1200	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Br02_n°3	Pose de clôture (290 ml)	LA GONFRIERE / LES FOSSES BALLIET (F0027)	2023	Toute l'année	1740	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Br02_n°4	Pose de clôture (245 ml)	ST EVROULT N D DU BOIS / LE CHAMP DES FOSSES BALLIE (D0159)	2023	Toute l'année	1470	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Br02_n°5	Abreuvoir	ST EVROULT N D DU BOIS / LES FOSSES BALLIETS (D0201)	2023	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Br02_n°6	Abreuvoir	LA GONFRIERE / LE CHAMP DES FOSSES BALLIE (D0159)	2023	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Br02_n°7	Abreuvoir (remplacer existant)	LA GONFRIERE / LES FOSSES BALLIET (F0027)	2023	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Br02_n°8	Effacer une passerelle franchissable en poteau électrique sans utilité	ST EVROULT N D DU BOIS / LE CHAMP DES FOSSES BALLIE (D0159)  LA GONFRIERE / LES FOSSES BALLIET (F0027)	2023	Toute l'année	200	AESN : 80%	OF supprimé

R2_Br02_n°9	Refection de passerelle	ST EVROULT N D DU BOIS / CHAMP DE LA FONTE (D0065), LES MARGUERITES (E0009)	2023	Toute l'année	1700	AESN : 80%	Passerelles
R2_Br02_n°10	Refection de passerelle	ST EVROULT N D DU BOIS / CHAMP DE LA FONTE (D0065), LES MARGUERITES (E0009)	2023	Toute l'année	1700	AESN : 80%	Passerelles
R2_Br02_n°11	Refection de passerelle piéton	ST EVROULT N D DU BOIS / LE CORNET DU BOIS (D0173)	2023	Toute l'année	1700	AESN : 80%	Passerelles
R2_Br02_n°12	Mise en place d'une passerelle bétail	ST EVROULT N D DU BOIS / LE CORNET DU BOIS (D0173)	2023	Toute l'année	1700	AESN : 80%	Passerelles
R2_Br02_n°13	Refection de la passerelle piéton et effacement des vestiges du muret	ST EVROULT N D DU BOIS / LA COUR DU FOUR (D0057)  LA GONFRIERE / PRE DU CORNET DU BOIS (F0016)	2023	Toute l'année	1700	AESN : 80%	Passerelles
R3_Br02_n°1	Suppression de rails et déchets métalliques en berge (35 ml)	ST EVROULT N D DU BOIS / LES MARGUERITES (E0009)	2023	Octobre – février	3500	AESN : 80%	ml de berge restaurée
R3_Br02_n°2	Suppression des vestiges d'un muret et mise en place de tunage (20 ml)	ST EVROULT N D DU BOIS / LE CORNET DU BOIS (D0173)	2023	Octobre – février	8000	AESN : 80%	ml de berge restaurée
R3_Br02_n°3	Suppression des protections de berges existantes, enlevement de gravats et mise en place de fascinage (15 ml)	ST EVROULT N D DU BOIS / LA COUR DU FOUR (D0163)	2023	Octobre – février	1500	AESN : 80%	ml de berge restaurée
R3_Br02_n°4	Suppression des anciennes clôtures et mise en place de fascinage (15 ml)	ST EVROULT N D DU BOIS / LE CORNET DU BOIS (D0167)	2023	Octobre – février	1500	AESN : 80%	ml de berge restaurée
R4_Br02_n°1	Recharge granulométrique (200 ml) (Soumis à déclaration au titre de la loi sur l'eau)	ST EVROULT N D DU BOIS / LE CORNET DU BOIS (D0173, D0171)	2023	Août – octobre	7808	AESN : 80%	ml de lit mineur restauré par recharge granulométrique
RCE_Br02_n°1	Effacer un seuil (hauteur 1,20m, largeur 1,50 m) (Soumis à déclaration au titre de la loi sur l'eau)	ST EVROULT N D DU BOIS / LE CORNET DU BOIS (D0173)	2023	Mai – octobre	500	AESN : 80%	OH supprimé

RCE_Br02_n°2	Effacer un seuil (hauteur 50cm, largeur 1,50 m) (Soumis à déclaration au titre de la loi sur l'eau)	LA GONFRIERE / PRE DU CORNET DU BOIS (F0016)  ST EVROULT N D DU BOIS / LA COUR DU FOUR (D0057)	2023	Mai – octobre	500	AESN : 80%	OH supprimé
RCE_Br02_n°5	Remplacer une passerelle infranchissable (8m) : passerelle bétail	LA GONFRIERE / LA HARLIERE (ZI0024)	2023	Mai – octobre	1700	AESN : 80%	OF remplacé
RZH_Br02_n°1 (ZH_61386_49)	Supprimer le remblais (0,5 ha)	ST EVROULT N D DU BOIS / LE CORNET DU BOIS (D0173)	2023	Août – mars	20 € HT/m3 (volume à estimer)	AESN : 80%	ha de ZH restaurée
RZH_Br02_n°2 (ZH_61193_37)	Abattage de résineux (0,3 ha)	LA GONFRIERE / LES BRUYERES (F0003)	2023	Octobre – mars	1920	AESN : 80%	ha de ZH restaurée
RZH_Br02_n°3 (ZH_61193_80)	Abattage de résineux (0,1 ha)	LA GONFRIERE / LA HALLIERE (ZI0023)	2023	Octobre – mars	640	AESN : 80%	ha de ZH restaurée

# 8. Tronçon ruisseau de Bréquigny n°3 - Br03

Code action	Action	Commune / Parcelles	Année	Période d'intervention	Coût € HT	Financements	Indicateur(s) (surface, linéaire (ml), nombre)
E2_Br03_n°1	Enlever les déchets de tonte (par le propriétaire)	ST EVROULT N D DU BOIS / SAINT DENIS (D0150)	2023	Août – octobre	0	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embacle supprimé
E2_Br03_n°2	Retrait d'un embacle de volume < 1 m3 et de composition mixte (clôture en travers)	LA GONFRIERE / LA JOURDANIERE (ZH0067)	2023	Août – octobre	50	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embacle supprimé
E2_Br03_n°3	Retrait d'un embacle de volume > 2 m3 et de composition naturelle	LA GONFRIERE / LE MASSAY (F0050) LA MARTELIERE (Z10085)	2023	Août – octobre	200	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embacle supprimé
E2_Br03_n°4	Retrait d'un embacle de volume 1-2 m3 et de composition artificielle (vestive d'ouvrage dans le lit)	LA GONFRIERE / LE MASSAY (F0051) PRE DE SAINT DENIS (B0085)	2023	Août – octobre	80	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embacle supprimé
E2_Br03_n°5	Retrait d'un embacle de volume < 1 m3 et de composition artificielle	ST EVROULT N D DU BOIS / PRE DE LA RIVIERE (B0047) LA GONFRIERE / LE PETIT MOULIN (ZH0026)	2023	Août – octobre	50	AESN : 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61 : 20%	Embacle supprimé

E2_Br03_n°6	Retrait d'un embacle de volume > 2 m3 et de composition naturelle (arbre tombé en travers)	LA GONFRIERE / LA BOURGEOISIERE (ZH0031)	2023	Août – octobre	200	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embacle supprimé
R1.1_Br03_n°1	Abattage de résineux (six arbres en rive droite, diamètre entre 0,15 et 0,25m)	LA GONFRIERE / LA PIECE DE ST DENIS (F0048)	2023	Octobre – mars	600	AESN : 80%	Arbres inadaptés abattus
R1.1_Br03_n°2	Abattage de résineux (deux arbres en rive droite, diamètre entre 0,5 et 1m)	LA GONFRIERE / LE MASSAY (F0050)	2023	Octobre – mars	400	AESN : 80%	Arbres inadaptés abattus
R1.1_Br03_n°3	Abattage de deux aulnes touchés par le phytophthora (diamètre 0,25-0,5m)	ST EVROULT N D DU BOIS / PRE DE SAINT DENIS (B0085)	2023	Octobre – mars	400	AESN : 80%	Arbres malades abattus
R1.1_Br03_n°4	Abattage d'une cépée touchée par le phytophthora (5 brins, diamètre 0,15-0,25m)	ST EVROULT N D DU BOIS / PRE DE SAINT DENIS (B0085)	2023	Octobre – mars	500	AESN : 80%	Arbres malades abattus
R1.1_Br03_n°5	Abattage de résineux (dix arbres en rive gauche, diamètre 0,25-0,5 m)	ST EVROULT N D DU BOIS / PRE DU PETIT MOULIN (B0048)	2023	Octobre – mars	2000	AESN : 80%	Arbres inadaptés abattus
R1.1_Br03_n°6	Abattage de deux peupliers isolés	LA GONFRIERE / LE PETIT MOULIN (ZH0026)	2023	Octobre – mars	600	AESN : 80%	Arbres inadaptés abattus
R1.1_Br03_n°7	Abattage d'une cépée touchée par le phytophthora (5 brins, diamètre 0,25-0,5m)	LA GONFRIERE / LE PETIT MOULIN (ZH0089)	2023	Octobre – mars	1000	AESN : 80%	Arbres malades abattus
R1.1_Br03_n°8	Abattage d'un frêne touché par la chalarose si risque de chute (diamètre 0,5-1m) Selon les opportunités lors des chantiers	ST EVROULT N D DU BOIS / LA COUR DE LA CHOQUINIERE (B0045)	2023	Octobre – mars	200	AESN : 80%	Arbres malades abattus
R1.1_Br03_n°9	Retrait d'un peuplier isolé tombé dans le cours d'eau	LA GONFRIERE / LA BOURGEOISIERE (ZH0031)	2023	Octobre – mars	300	AESN : 80%	Arbres inadaptés abattus
R1.1_Br03_n°10	Abattage d'un frêne touché par la chalarose si risque de chute (diamètre 0,25-0,5m) Selon les opportunités lors des chantiers	LA GONFRIERE / LA BOURGEOISIERE (ZH0031)	2023	Octobre – mars	200	AESN : 80%	Arbres malades abattus
R1.1_Br03_n°11	Abattage d'un aulne touché par le phytophthora (diamètre 0,15-0,25m)	LA GONFRIERE / LA BOURGEOISIERE (ZH0031)	2023	Octobre – mars	100	AESN : 80%	Arbres malades abattus
R1.2_Br03_n°1	Restauration lourde	LA GONFRIERE / LA CROUTE (F0046)	2023	Octobre – mars	920	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Br03_n°2	Restauration lourde	ST EVROULT N D DU BOIS / SAINT DENIS (D0150)	2023	Octobre – mars	1040	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée

R1.2_Br03_n°3	Restauration légère	LA GONFRIERE / LA PIECE DE ST DENIS (F0047)	2023	Octobre – mars	95	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Br03_n°4	Restauration lourde	LA GONFRIERE / LA PIECE DE ST DENIS (F0048)	2023	Octobre – mars	2310	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Br03_n°5	Restauration légère	ST EVROULT N D DU BOIS / LE PRE DE L ETANG (D0039)	2023	Octobre – mars	305	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Br03_n°6	Restauration légère	ST EVROULT N D DU BOIS / L HERBAGE DE SAINT DENIS (B0087)	2023	Octobre – mars	345	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Br03_n°7	Restauration lourde	LA GONFRIERE / LE MASSAY (F0049)	2023	Octobre – mars	2290	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Br03_n°8	Restauration légère	ST EVROULT N D DU BOIS / PRE DE SAINT DENIS (B0086)	2023	Octobre – mars	407,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Br03_n°9	Restauration lourde	LA GONFRIERE / LE MASSAY (F0050)	2023	Octobre – mars	1710	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Br03_n°10	Restauration légère	ST EVROULT N D DU BOIS / PRE DE SAINT DENIS (B0085)	2023	Octobre – mars	577,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Br03_n°11	Restauration légère	ST EVROULT N D DU BOIS / LE TREMBLAY (B0193)	2023	Octobre – mars	230	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Br03_n°12	Restauration lourde	LA GONFRIERE / LE MASSAY (F0051)	2023	Octobre – mars	1120	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Br03_n°13	Restauration légère	ST EVROULT N D DU BOIS / PARTIE DE LA MAISON BLANCH (B0051)	2023	Octobre – mars	87,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Br03_n°14	Restauration légère	ST EVROULT N D DU BOIS / LA COUR DE LA MAISON BLANC (B0133)	2023	Octobre – mars	510	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Br03_n°15	Restauration lourde	LA GONFRIERE / LE PETIT MOULIN (ZH0022)	2023	Octobre – mars	2840	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Br03_n°16	Restauration lourde	LA GONFRIERE / LE PETIT MOULIN (ZH0023)	2023	Octobre – mars	1870	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Br03_n°17	Restauration légère	ST EVROULT N D DU BOIS / LA COUR DE LA MAISON BLANC (B0132)	2023	Octobre – mars	275	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Br03_n°18	Restauration légère	ST EVROULT N D DU BOIS / PRE DU PETIT MOULIN (B0048)	2023	Octobre – mars	405	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Br03_n°19	Restauration lourde	LA GONFRIERE / LE PETIT MOULIN (ZH0026)	2023	Octobre – mars	2550	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée

R1.2_Br03_n°20	Restauration légère	ST EVROULT N D DU BOIS / PRE DE LA RIVIERE (B0047)	2023	Octobre – mars	477,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Br03_n°21	Restauration légère	ST EVROULT N D DU BOIS / LA COUR DE LA CHOQUINIERE (B0046)	2023	Octobre – mars	285	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Br03_n°22	Restauration légère	ST EVROULT N D DU BOIS / LA COUR DE LA CHOQUINIERE (B0045)	2023	Octobre – mars	217,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Br03_n°23	Restauration légère	ST EVROULT N D DU BOIS / LA CHOQUINIERE (B0044)	2023	Octobre – mars	310	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Br03_n°24	Restauration légère	ST EVROULT N D DU BOIS / PARTIE DU PARC (B0043)	2023	Octobre – mars	85	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Br03_n°25	Restauration légère	ST EVROULT N D DU BOIS / PARTIE DU PARC (B0042)	2023	Octobre – mars	170	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Br03_n°26	Restauration légère	ST EVROULT N D DU BOIS / PRE DU TRESOR (B0041)	2023	Octobre – mars	442,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Br03_n°27	Restauration légère	ST EVROULT N D DU BOIS / PARTIE DE LA VAILLOTE (B0040)	2023	Octobre – mars	112,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Br03_n°28	Restauration lourde	LA GONFRIERE / LE PETIT MOULIN (ZH0089)	2023	Octobre – mars	2070	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Br03_n°29	Restauration lourde	LA GONFRIERE / LE PETIT MOULIN (ZH0091)	2023	Octobre – mars	1430	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Br03_n°30	Restauration lourde	LA GONFRIERE / LA BOURGEOISIERE (ZH0031)	2023	Octobre – mars	8450	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Br03_n°31	Restauration légère	ST EVROULT N D DU BOIS / LE GRAND PRE (B0031)	2023	Octobre – mars	970	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Br03_n°32	Restauration légère	ST EVROULT N D DU BOIS / PRE A SOUTIF (B0030)	2023	Octobre – mars	227,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R2_Br03_n°1	Pose de clôture (145 ml)	ST EVROULT N D DU BOIS / LA COUR DE LA MAISON BLANC (B0133)	2023	Toute l'année	870	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Br03_n°2	Pose de clôture (90 ml)	ST EVROULT N D DU BOIS / LA COUR DE LA MAISON BLANC (B0132)	2023	Toute l'année	540	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Br03_n°3	Pose de clôture (290 ml)	LA GONFRIERE / LE PETIT MOULIN (ZH0022)	2023	Toute l'année	1740	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Br03_n°4	Pose de clôture (155 ml)	ST EVROULT N D DU BOIS / PRE DE LA RIVIERE (B0047)	2023	Toute l'année	930	AESN : 80%	ml de clôture

R2_Br03_n°5	Pose de clôture (335 ml)	ST EVROULT N D DU BOIS / PARTIE DE LA VAILLOTE (B0040), PARTIE DU PARC (B0042, B0043), LA CHOQUINIERE (B0044), LA COUR DE LA CHOQUINIERE (B0045, B0046)	2023	Toute l'année	2010	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Br03_n°6	Pose de clôture (415 ml)	ST EVROULT N D DU BOIS / LE GRAND PRE (B0031), PRE DU TRESOR (B0041)	2023	Toute l'année	2490	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Br03_n°7	Pose de clôture (730 ml)	LA GONFRIERE / LA BOURGEOISIERE (ZH0031), LE PETIT MOULIN (ZH0091)	2023	Toute l'année	4380	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Br03_n°8	Pose de clôture (215 ml)	ST EVROULT N D DU BOIS / PRE DE SAINT DENIS (B0085)	2023	Toute l'année	1290	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Br03_n°9	Pose de clôture (275 ml)	ST EVROULT N D DU BOIS / PRE DE SAINT DENIS, L HERBAGE DE SAINT DENIS (B0086, B0087)	2023	Toute l'année	1650	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Br03_n°10	Pose de clôture (215 ml)	LA GONFRIERE / LE PETIT MOULIN (ZH0026)	2023	Toute l'année	1290	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Br03_n°11	Pose de clôture (125 ml)	ST EVROULT N D DU BOIS / LE PRE DE L ETANG (D0039)	2023	Toute l'année	750	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Br03_n°12	Pose de clôture (80 ml)	LA GONFRIERE / LA JOURDANIERE (ZH0067)	2023	Toute l'année	480	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Br03_n°13	Pose de clôture (100 ml)	LA GONFRIERE / LA MARTELIERE (ZH0062)	2023	Toute l'année	600	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Br03_n°14	Pose de clôture en rive droite et rive gauche (135 ml)	LA GONFRIERE / LA JOURDANIERE (ZH0077)	2023	Toute l'année	810	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Br03_n°15	Abreuvoir	ST EVROULT N D DU BOIS / PRE DE SAINT DENIS (B0085)	2023	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Br03_n°16	Abreuvoir	ST EVROULT N D DU BOIS / LA COUR DE LA MAISON BLANC (B0133)	2023	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Br03_n°17	Abreuvoir	LA GONFRIERE / LE PETIT MOULIN (ZH0022)	2023	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs

R2_Br03_n°18	Abreuvoir	LA GONFRIERE / LE PETIT MOULIN (ZH0026)	2023	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Br03_n°19	Abreuvoir	ST EVROULT N D DU BOIS / PRE DE LA RIVIERE (B0047)	2023	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Br03_n°20	Abreuvoir	LA GONFRIERE / LE PETIT MOULIN (ZH0091)	2023	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Br03_n°21	Abreuvoir	ST EVROULT N D DU BOIS / LA COUR DE LA CHOQUINIERE (B0046)	2023	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Br03_n°22	Abreuvoir	ST EVROULT N D DU BOIS / LA CHOQUINIERE (B0044)	2023	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Br03_n°23	Abreuvoir	ST EVROULT N D DU BOIS / PARTIE DU PARC (B0042)	2023	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Br03_n°24	Abreuvoir	ST EVROULT N D DU BOIS / PRE DU TRESOR (B0041)	2023	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Br03_n°25	Deux abreuvoirs	LA GONFRIERE / LA BOURGEOISIERE (ZH0031)	2023	Toute l'année	2600	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Br03_n°26	Deux abreuvoirs	ST EVROULT N D DU BOIS / LE GRAND PRE (B0031)	2023	Toute l'année	2600	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Br03_n°27	Abreuvoir	LA GONFRIERE / LA JOURDANIERE (ZH0077)	2023	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Br03_n°28	Abreuvoir	LA GONFRIERE / LA JOURDANIERE (ZH0067)	2023	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Br03_n°29	Passerelle bovins	LA GONFRIERE / LA JOURDANIERE (ZH0077)	2023	Toute l'année	1700	AESN : 80%	Passerelles
R2_Br03_n°30	Passerelle bovins	LA GONFRIERE / LA JOURDANIERE (ZH0067)  LA MARTELIERE	2023	Toute l'année	1700	AESN : 80%	Passerelles
R2_Br03_n°31	Passage à gué ou passerelle bovins	(ZH0062)  ST EVROULT N D DU BOIS / LE GRAND PRE (B0031)  LA GONFRIERE / LA BOURGEOISIERE (ZH0031)	2023	Toute l'année	2000	AESN : 80%	Passerelles
R2_Br03_n°32	Mise en place d'une passerelle engins pour remplacer la buse infranchissable	LA GONFRIERE / LE MASSAY (F0051)	2023	Toute l'année	10000	AESN : 80%	Passerelles

R2_Br03_n°33	Mise en place d'une passerelle engins pour remplacer l'ouvrage existant ou consolidation de l'ouvrage existant en rive gauche (érosion)	ST EVROULT N D DU BOIS / PRE DE SAINT DENIS (B0085) LA GONFRIERE / LE MASSAY (F0051)	2023	Toute l'année	10000	AESN : 80%	Passerelles
R2_Br03_n°34	Mise en place d'une passerelle bétail	ST EVROULT N D DU BOIS / LA COUR DE LA MAISON BLANC (B0132) LA GONFRIERE / LE PETIT MOULIN (ZH0023)	2023	Toute l'année	1700	AESN : 80%	Passerelles
R2_Br03_n°35	Mise en place d'une passerelle engins pour remplacer l'ouvrage existant sous-dimensionné	ST EVROULT N D DU BOIS / LA COUR DE LA CHOQUINIERE (B0046)  LA GONFRIERE / LE PETIT MOULIN (ZH0089)	2023	Toute l'année	10000	AESN : 80%	Passerelles
R3_Br03_n°1	Mise en place de fascinage (20 ml)	ST EVROULT N D DU BOIS / SAINT DENIS (D0150)	2023	Octobre – février	2000	AESN : 80%	ml de berge restaurée
R6_Br03_n°1	Gestion d'un foyer de bambou de 10m²	LA GONFRIERE / LE PETIT MOULIN (ZH0023)	2023	Mars – Octobre	200	AESN : 80%	m² de foyer d'EEE géré
RCE_Br03_n°1	Supprimer le bassin de retention pour abreuvement du bétail	LA GONFRIERE / LA JOURDANIERE (ZH0077)	2023	Mai – octobre	500	AESN : 80%	OH supprimé
RCE_Br03_n°3	Mise en place d'un pont cadre sur la route (entre la martelière et le petit moulin) (Soumis à déclaration au titre de la loi sur l'eau)	LA GONFRIERE / LA MARTELIERE, LE PETIT MOULIN	2023	Mai – octobre	30000	AESN : 80%	OF remplacé
RCE_Br03_n°4	Effacer un seuil (hauteur 30 cm, largeur mouillée 2,50m, longueur radier 2 à 4m) (Soumis à déclaration au titre de la loi sur l'eau)	ST EVROULT N D DU BOIS / LE GRAND PRE (B0031) LA GONFRIERE / LA BOURGEOISIERE (ZH0031)	2023	Mai – octobre	500	AESN : 80%	OH supprimé
RCE_Br03_n°5	Destruction des buses sous le pont de la D31 (Soumis à déclaration au titre de la loi sur l'eau)	ST EVROULT N D DU BOIS, LA GONFRIERE / LA VALLEE DU POMMIER FAL	2023	Mai – octobre	500	AESN : 80%	OF aménagé
RZH_Br03_n°1	Mise en place d'un moine	LA GONFRIERE / LE PETIT MOULIN (ZH0023)	2023	Toute l'année	5000	AESN : 80%	Etang aménagé

# 9. Tronçon fossé de Saint-Evroult - Fo01

Code action	Action	Commune / Parcelles	Année	Période d'intervention	Coût € HT	Financements	Indicateur(s) (surface, linéaire (ml), nombre)
E2_Fo01_n°1	Retrait d'un embacle de volume > 2 m3 et de composition naturelle (remanents de coupe laissés sur place)	ST EVROULT N D DU BOIS / L ESSARD (F0076)	2028	Août – octobre	200	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embacle supprimé
R1.2_Fo01_n°1	Restauration légère	ST EVROULT N D DU BOIS / LE HAMEL (F0084)	2028	Octobre – mars	3892,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Fo01_n°2	Restauration légère	ST EVROULT N D DU BOIS / LE HAMEL (F0008)	2028	Octobre – mars	1590	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R2_Fo01_n°1	Pose de clôture (800 ml)	ST EVROULT N D DU BOIS / L HERBAGE, PRE DU OSIERE, PRE DE LA COMMUNE (F0012, F0037, F0039)	2028	Toute l'année	4800	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Fo01_n°2	Pose de clôture (260 ml)	ST EVROULT N D DU BOIS / LE GRAND PRE, L HERBAGE DU MOLLIERE (F0036, F0079)	2028	Toute l'année	1560	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Fo01_n°3	Pose de clôture (170 ml)	ST EVROULT N D DU BOIS / PRE DE LA FONTAINE (F0006)	2028	Toute l'année	1020	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Fo01_n°4	Deux abreuvoirs	ST EVROULT N D DU BOIS / PRE DU OSIERE, PRE DE LA COMMUNE (F0037, F0039)	2028	Toute l'année	2600	AESN : 80%	Abreuvoirs
R6_Fo01_n°1	Gestion d'un foyer de renouées de 50m²	ST EVROULT N D DU BOIS / Route départementale 31	2028	Mars – octobre	1000	AESN : 80%	m² de foyer d'EEE géré
RCE_Fo01_n°1	Mise en place d'une passerelle pour remplacer la buse	ST EVROULT N D DU BOIS / L ESSARD (F0075)	2028	Mai – octobre	1700	AESN : 80%	OF remplacé
RCE_Fo01_n°2	Mise en place d'un pont cadre sur la D31 (Soumis à déclaration au titre de la loi sur l'eau)	ST EVROULT N D DU BOIS / PRE DE LA FONTAINE, LE HAMEL	2028	Mai – octobre	10000	AESN : 80%	OF remplacé
RCE_Fo01_n°3	Remplacement d'une passerelle engins forestiers	ST EVROULT N D DU BOIS / LE HAMEL (F0084)	2028	Mai – octobre	10000	AESN : 80%	OF remplacé
RCE_Fo01_n°4	Remplacement d'une passerelle engins forestiers	ST EVROULT N D DU BOIS / LE HAMEL (F0084)	2028	Mai – octobre	10000	AESN : 80%	OF remplacé

RCE_Fo01_n°5	Arasement du talus, effacement de la buse, mise en place passerelle engin	ST EVROULT N D DU BOIS / LE HAMEL (F0008)	2028	Mai – octobre	1700	AESN : 80%	OF remplacé
RCE_Fo01_n°6	Supprimer une buse et ouvrir le cours d'eau sur 15ml (Soumis à déclaration au titre de la loi sur l'eau)	ST EVROULT N D DU BOIS / LE HAMEL (F0008)	2028	Mai – octobre	400	AESN : 80%	OF remplacé
RCE_Fo01_n°7	Effacer un seuil (hauteur 30 cm, largeur mouillée 1m) (Soumis à déclaration au titre de la loi sur l'eau)	ST EVROULT N D DU BOIS / LE HAMEL (F0040, F0061), LE HAMEL (F0041) PRE DE LA COMMUNE (F0039)	2028	Mai – octobre	500	AESN : 80%	OH supprimé
RCE_Fo01_n°8	Mise en place d'un pont cadre pour remplacer la buse sur la D31 (Soumis à déclaration au titre de la loi sur l'eau)	ST EVROULT N D DU BOIS / FERME DU HAMEL, PRE DU OSIERE	2028	Mai – octobre	10000	AESN : 80%	OF remplacé

### 10. Tronçon Charentonne n°1 - Ch01

Code action	Action	Commune / Parcelles	Année	Période d'intervention	Coût € HT	Financements	Indicateur(s) (surface, linéaire (ml), nombre)
E2_Ch01_n°1	Retrait d'un embacle de volume < 1 m3 et de composition artificielle (poteau éléctrique)	ST EVROULT N D DU BOIS / VENTE GALAIS (G0032)	2029	Août – octobre	50	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embâcle supprimé
E2_Ch01_n°2	Retrait de la clôture en travers du cours d'eau	ST EVROULT N D DU BOIS / PRE DE LA FONTAINE (10021)	2029	Août – octobre	50	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embâcle supprimé
E2_Ch01_n°3	Retrait de la clôture en travers du cours d'eau	ST EVROULT N D DU BOIS / FONTAINE SAINT EVROULT (10045)	2029	Août – octobre	50	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embâcle supprimé
E2_Ch01_n°4	Retrait d'un embacle de volume > 2 m3 et de composition naturelle	ST EVROULT N D DU BOIS / LA TAILLE MARAIS ET LA TRO (10018)	2029	Août – octobre	200	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embâcle supprimé
E2_Ch01_n°5	Retrait de la clôture en travers du cours d'eau	ST EVROULT N D DU BOIS / LA TAILLE MARAIS ET LA TRO (10018)	2029	Août – octobre	50	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embâcle supprimé
E2_Ch01_n°6	Retrait d'un embacle de volume 1-2 m3 et de composition artificielle (bâches)	ST EVROULT N D DU BOIS / LA COUR FAYELLE (10028)	2029	Août – octobre	80	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embâcle supprimé
E2_Ch01_n°7	Retrait de la clôture en travers du cours d'eau	ST EVROULT N D DU BOIS / LA CHARENTONNE (10008)	2029	Août – octobre	50	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embâcle supprimé

E2_Ch01_n°8	Retrait d'un embacle de volume > 2 m3 et de composition naturelle	ST EVROULT N D DU BOIS / LA TAILLE MARAIS ET LA TRO (10013)	2029	Août – octobre	200	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embâcle supprimé
E2_Ch01_n°9	Retrait d'un embacle de volume > 2 m3 et de composition naturelle	ST EVROULT N D DU BOIS / LA TAILLE MARAIS ET LA TRO (10013)	2029	Août – octobre	200	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embâcle supprimé
E2_Ch01_n°10	Retrait d'un embacle de volume > 2 m3 (arbre tombé dans le lit) et de composition naturelle	ST EVROULT N D DU BOIS / LA TAILLE MARAIS ET LA TRO (10017)	2029	Août – octobre	200	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embâcle supprimé
E2_Ch01_n°11	Retrait d'un embacle de volume > 2 m3 (arbre tombé dans le lit) et de composition naturelle	ST EVROULT N D DU BOIS / LA TAILLE MARAIS ET LA TRO (10013)	2029	Août – octobre	200	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embâcle supprimé
R1.1.1_Ch01_n°1	Abattage de résineux (270 ml)	ST EVROULT N D DU BOIS / VENTE GALAIS (G0028)	2029	Octobre – mars	21000	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.1_Ch01_n°2	Abattage de résineux (2 arbres, diamètre 0,25 m et 0,5m)	ST EVROULT N D DU BOIS / VENTE GALAIS (G0032)	2029	Octobre – mars	400	AESN : 80%	Arbres inadaptés abattus
R1.1_Ch01_n°3	Plantation de ripisylve (275 ml en rive droite et 160 ml en rive gauche)	ST EVROULT N D DU BOIS / VENTE GALAIS (G0032)	2029	Octobre – mars	5220	AESN : 80%	ml de ripisylve plantée
R1.1_Ch01_n°4	Abattage de résineux (sur 100 ml, diamètre 0,25 m et 0,5m)	ST EVROULT N D DU BOIS / FONTAINE SAINT EVROULT (10045)	2029	Octobre – mars	5000	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.1_Ch01_n°5	Abattage de résineux (200 ml)	ST EVROULT N D DU BOIS / LA TAILLE MARAIS ET LA TRO (10018)	2029	Octobre – mars	15000	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.1_Ch01_n°6	Abattage d'une cépée touchée par le phytophthora (diamètre 0,15 à 0,25m)	ST EVROULT N D DU BOIS / TAILLIS PRIEUR (10014)	2029	Octobre – mars	100	AESN : 80%	Arbres malades abattus
R1.1_Ch01_n°7	Abattage de peupliers isolés (2 arbres)	ST EVROULT N D DU BOIS / LA COUR FAYELLE (10028)	2029	Octobre – mars	400	AESN : 80%	Arbres inadaptés abattus
R1.1_Ch01_n°8	Abattage d'une cépée touchée par le phytophthora (diamètre < 0,15m)	ST EVROULT N D DU BOIS / COUR FAYELLE (10028)	2029	Octobre – mars	100	AESN : 80%	Arbres malades abattus
R1.1_Ch01_n°9	Plantation de ripisylve (290 ml, rive droite et gauche)	ST EVROULT N D DU BOIS / LA TAILLE MARAIS ET LA TRO (10013)	2029	Octobre – mars	6960	AESN : 80%	ml de ripisylve plantée
R1.2_Ch01_n°1	Restauration légère	ST EVROULT N D DU BOIS / PRE DE LA CHAPELLE (G0031)	2029	Octobre – mars	240	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch01_n°2	Restauration légère	ST EVROULT N D DU BOIS / VENTE GALAIS (G0032)	2029	Octobre – mars	1017,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée

R1.2_Ch01_n°3	Restauration moyenne	ST EVROULT N D DU BOIS / PRE DE LA FONTAINE (10021)	2029	Octobre – mars	1812	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch01_n°4	Restauration légère	ST EVROULT N D DU BOIS / FONTAINE SAINT EVROULT (10045)	2029	Octobre – mars	1975	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch01_n°5	Restauration légère	ST EVROULT N D DU BOIS / LA TAILLE MARAIS ET LA TRO (10018)	2029	Octobre – mars	1395	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch01_n°6	Restauration moyenne	ST EVROULT N D DU BOIS / LA TAILLE MARAIS ET LA TRO (10017)	2029	Octobre – mars	1158	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch01_n°7	Restauration légère	ST EVROULT N D DU BOIS / LA TAILLE MARAIS ET LA TRO (10016)	2029	Octobre – mars	1715	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch01_n°8	Restauration lourde	ST EVROULT N D DU BOIS / LA TAILLE MARAIS (10043)	2029	Octobre – mars	1970	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch01_n°9	Restauration légère	ST EVROULT N D DU BOIS / TAILLIS PRIEUR (10014)	2029	Octobre – mars	1850	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch01_n°10	Restauration légère	ST EVROULT N D DU BOIS / PRE DU MOULIN (10015)	2029	Octobre – mars	440	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch01_n°11	Restauration légère	ST EVROULT N D DU BOIS / PRE DE LA TAILLE MARAIS (10004)	2029	Octobre – mars	145	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch01_n°12	Restauration légère	ST EVROULT N D DU BOIS / LA TAILLE MARAIS ET LA TRO (10013)	2029	Octobre – mars	887,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch01_n°13	Restauration légère	ST EVROULT N D DU BOIS / LA COUR FAYELLE (10028)	2029	Octobre – mars	742,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch01_n°14	Restauration légère	ST EVROULT N D DU BOIS / LA CHARENTONNE (10008)	2029	Octobre – mars	320	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R2_Ch01_n°1	Supprimer la passerelle en ruine / Mise en place d'une passerelle	ST EVROULT N D DU BOIS / VENTE GALAIS (G0032)	2029	Toute l'année	1700	AESN : 80%	OF supprimé
R2_Ch01_n°2	Mise en place d'une passerelle piéton	ST EVROULT N D DU BOIS / LA TAILLE MARAIS ET LA TRO (10018)	2029	Toute l'année	1700	AESN : 80%	OF installé
R2_Ch01_n°2	Mise en place d'une passerelle engin agricole / forestier	ST EVROULT N D DU BOIS / LE TAILLIS PRIEUR (10014)	2029	Toute l'année	10000	AESN : 80%	OF installé
R6_Ch01_n°1	Gestion d'un foyer de rhododendron de 50m²	ST EVROULT N D DU BOIS / VENTE GALAIS (G0032)	2029	Mars – octobre	1000	AESN : 80%	m² de foyer d'EEE géré

RCE_Ch01_n°1	Effacer la buse infranchissanble et sans utilité et mise en place d'une passerelle si besoin	ST EVROULT N D DU BOIS / VENTE GALAIS (G0016)	2029	Mai – octobre	1700	AESN : 80%	OF infranchissable remplacé
RCE_Ch01_n°3	Effacer un seuil (hauteur 1m, largeur mouillée 2m) (Soumis à déclaration au titre de la loi sur l'eau)	ST EVROULT N D DU BOIS / VENTE GALAIS (G0028) VENTE GALAIS (G0032)	2029	Mai – octobre	500	AESN : 80%	OH supprimé
RCE_Ch01_n°4	Mise en place d'un pont cadre (Soumis à déclaration au titre de la loi sur l'eau)	ST EVROULT N D DU BOIS / SAINT HUBERT (G0023)	2029	Mai – octobre	10000	AESN : 80%	OF infranchissable remplacé
RCE_Ch01_n°5	Mise en place d'une passerelle	ST EVROULT N D DU BOIS / VENTE GALAIS (G0032)	2029	Mai – octobre	10000	AESN : 80%	OF infranchissable remplacé
RCE_Ch01_n°6	Remplacer la buse infranchissable par une passerelle	ST EVROULT N D DU BOIS / VENTE GALAIS (G0032), LA TAILLE MARAIS ET LA TRO (I0016)	2029	Mai – octobre	1700	AESN : 80%	OF infranchissable remplacé
RCE_Ch01_n°7	Remplacer la buse infranchissable par une passerelle	ST EVROULT N D DU BOIS / LE HAMEL (F0034), LA TAILLE MARAIS ET LA TRO (10016)	2029	Mai – octobre	1700	AESN : 80%	OF infranchissable remplacé

# 11. Tronçon Charentonne n°2 - Ch02

Code action	Action	Commune / Parcelles	Année	Période d'intervention	Coût € HT	Financements	Indicateur(s) (surface, linéaire (ml), nombre)
E2_Ch02_n°1	Retrait d'embacles de volume > 2 m3 et de composition naturelle	ST EVROULT N D DU BOIS / LA COUTURE (F0053)	2027	Août – octobre	200	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embâcle supprimé
E2_Ch02_n°2	Retrait d'une clôture en travers du cours d'eau	ST EVROULT N D DU BOIS / LA COUTURE (F0051, F0053)	2027	Août – octobre	50	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embâcle supprimé
R1.1_Ch02_n°1	Abattage de résineux (20 arbres, diamètre 0,25 à 0,5m)	ST EVROULT N D DU BOIS / ETANG DE SAINT PÈRE (AB0001)	2027	Octobre – mars	4000	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.1_Ch02_n°2	Abattage d'une cépée touchée par le phytophthora (diamètre 0,15 à 0,25m)	ST EVROULT N D DU BOIS / LA COUTURE (F0053)	2027	Octobre – mars	100	AESN : 80%	Arbres malades abattus
R1.1_Ch02_n°3	Plantation de ripsyle (200ml)	ST EVROULT N D DU BOIS / LA PETITE COUTURE (F0057)	2027	Octobre – mars	2400	AESN : 80%	ml de ripisylve plantée

R1.1_Ch02_n°4	Plantation de ripsyle (200ml)	ST EVROULT N D DU BOIS / LA CHARENTONNE (F0029)	2027	Octobre – mars	2400	AESN : 80%	ml de ripisylve plantée
R1.2_Ch02_n°1	Restauration légère	ST EVROULT N D DU BOIS / LA CHARENTONNE (10039)	2027	Octobre – mars	427,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch02_n°2	Restauration légère	ST EVROULT N D DU BOIS / LA CHARENTONNE (F0029)	2027	Octobre – mars	400	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch02_n°3	Restauration moyenne	ST EVROULT N D DU BOIS / LA COUTURE (F0051)	2027	Octobre – mars	1062	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch02_n°4	Restauration moyenne	ST EVROULT N D DU BOIS / LA COUTURE (F0053)	2027	Octobre – mars	6162	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch02_n°5	Restauration légère	ST EVROULT N D DU BOIS / LA COUR DU PRESSOIR (AB0004)	2027	Octobre – mars	655	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch02_n°6	Restauration légère	ST EVROULT N D DU BOIS / LA COUR DE L ABBAYE (AB0002)	2027	Octobre – mars	740	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch02_n°7	Restauration légère	ST EVROULT N D DU BOIS / LA COUR DE L ABBAYE (AB0003)	2027	Octobre – mars	255	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch02_n°8	Restauration légère	ST EVROULT N D DU BOIS / L ETANG DE SAINT PERE (AB0001)	2027	Octobre – mars	1180	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R2_Ch02_n°1	Pose de clôture (575 ml)	ST EVROULT N D DU BOIS / LA COUTURE (F0053)	2027	Toute l'année	3450	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Ch02_n°2	2 abreuvoirs	ST EVROULT N D DU BOIS / LA COUTURE (F0053)	2027	Toute l'année	2600	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Ch02_n°3	Refection d'une passerelle mixte	ST EVROULT N D DU BOIS / LA COUTURE (F0053)	2027	Toute l'année	1700	AESN : 80%	Passerelles
R2_Ch02_n°4	Abreuvoir	ST EVROULT N D DU BOIS / LA COUR DU PRESSOIR (AB0004)	2027	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Ch02_n°5	Mise en place d'une passerelle si besoin, pour remplacer une passerelle dégradée	ST EVROULT N D DU BOIS / LA CHARENTONNE (F0029, 10039)	2027	Toute l'année	1700	AESN : 80%	Passerelles
R2_Ch02_n°6	Remplacement d'une passerelle engin agricole / forestier	ST EVROULT N D DU BOIS / LA CHARENTONNE (F0029, F0057)	2027	Toute l'année	10000	AESN : 80%	Passerelles
R3_Ch02_n°1	Fascine (35 ml)	ST EVROULT N D DU BOIS / L ETANG DE SAINT PÈRE (AB0001)	2027	Octobre – février	3500	AESN : 80%	ml de berge restaurée

R4_Ch02_n°1	Recharge granulométrique (400 ml) (Soumis à déclaration au titre de la loi sur l'eau)	ST EVROULT N D DU BOIS / L ETANG DE SAINT PÈRE (AB0001)	2027	Août – octobre	19980	AESN : 80%	ml de lit mineur restauré par recharge granulométrique
R6_Ch02_n°1	Gestion d'un foyer de bambou (2 m²)	ST EVROULT N D DU BOIS / LA COUTURE (AA0112)	2027	Mars – Octobre	40	AESN : 80%	m² de foyer d'EEE géré
RCE_Ch02_n°4	Effacer un seuil (hauteur 20cm, largeur mouillée 2m) (Soumis à déclaration au titre de la loi sur l'eau)	ST EVROULT N D DU BOIS / L ETANG DE SAINT PERE (AB0001), LA COUR DE L ABBAYE (AB0003)	2027	Mai – octobre	500	AESN : 80%	OH supprimé
OA_Ch02_n°1	Aménagement du pont sur la RD 13 pour le passage de la loutre (Soumis à déclaration au titre de la loi sur l'eau)	ST EVROULT N D DU BOIS / Bourg de Saint-Evroult, Etang des Saint-Pères	2027	Toute l'année	12000	A determiner avec les partenaires (AESN, CD61)	OA aménagé
OA_Ch02_n°2	Aménagement du pont sur la RD 13 pour le passage de la loutre (Soumis à déclaration au titre de la loi sur l'eau)	ST EVROULT N D DU BOIS / Bourg de Saint-Evroult, Etang des Saint-Pères	2027	Toute l'année	12000	A determiner avec les partenaires (AESN, CD61)	OA aménagé
EZH_Ch02_n°1 (ZH_61386_57)	Mise en place d'une gestion différenciée des espaces verts en zone humide sur le camping, 0,4 ha	ST EVROULT N D DU BOIS / Camping de Saint-Evroult, Etang des Saint-Pères	2027	Toute l'année	0		ZH gérée

### 12. Tronçon Charentonne n°3 - Ch03

Code action	Action	Commune / Parcelles	Année	Période d'intervention	Coût € HT	Financements	Indicateur(s) (surface, linéaire (ml), nombre)
E2_Ch03_n°1	Retrait d'un embacle de volume > 2 m3 et de composition mixte	ST EVROULT N D DU BOIS / LE BEAUVALLON (AA0065), RUE PRINCIPALE (AA0076)	2027	Août – octobre	200	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embacle supprimé
E2_Ch03_n°2	Retrait d'un embacle de volume < 1 m3 et de composition artificielle (vestiges de passerelle métalique)	ST EVROULT N D DU BOIS / LE BEAUVALLON (AA0191), L HERBAGE DES LOUDETTES (AA0092)	2027	Août – octobre	50	AESN : 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61 : 20%	Embacle supprimé

R1.1_Ch03_n°1	Recépage de 8 aulnes touchés par le phytophthora (diamètre 0,5 à 1 m)	ST EVROULT N D DU BOIS / LE BEAUVALLON (AA0063)	2027	Octobre – mars	1600	AESN : 80%	Arbres malades abattus
R1.1_Ch03_n°2	Recépage d'aulnes touchés par le phytophthora (diamètre 0,5 à 1 m)	ST EVROULT N D DU BOIS / LE BEAUVALLON (AA0191)	2027	Octobre – mars	2000	AESN : 80%	Arbres malades abattus
R1.1_Ch03_n°3	Recépage d'aulnes touchés par le phytophthora (diamètre 0,15 à 0,25 m)	ST EVROULT N D DU BOIS / L HERBAGE DES LOUDETTES (AC0039)	2027	Octobre – mars	1000	AESN : 80%	Arbres malades abattus
R1.1_Ch03_n°4	Recépage d'aulnes touchés par le phytophthora (diamètre 0,15 à 0,25 m)	ST EVROULT N D DU BOIS / PRE MARTEL (AC0023)	2027	Octobre – mars	1000	AESN : 80%	Arbres malades abattus
R1.1_Ch03_n°5	Recépage d'aulnes touchés par le phytophthora (diamètre 0,25 à 0,50m)	ST EVROULT N D DU BOIS / PRE MARTEL (AC0023)	2027	Octobre – mars	2000	AESN : 80%	Arbres malades abattus
R1.1_Ch03_n°6	Recépage d'aulnes touchés par le phytophthora (diamètre 0,25 à 0,50m)	ST EVROULT N D DU BOIS / PRE MARTEL (AC0023)	2027	Octobre – mars	2000	AESN : 80%	Arbres malades abattus
R1.1_Ch03_n°7	Recépage d'aulnes touchés par le phytophthora (diamètre 0,15 à 0,25 m)	ST EVROULT N D DU BOIS / LA BARUE (B0019)	2027	Octobre – mars	1000	AESN : 80%	Arbres malades abattus
R1.1_Ch03_n°8	Recépage d'aulnes touchés par le phytophthora (diamètre 0,15 à 0,25 m)	ST EVROULT N D DU BOIS / LA BARUE (B0023)	2027	Octobre – mars	1000	AESN : 80%	Arbres malades abattus
R1.1_Ch03_n°9	Recépage d'aulnes touchés par le phytophthora (diamètre 0,15 à 0,25 m)	ST EVROULT N D DU BOIS / PR DES SAULES (B0024)	2027	Octobre – mars	1000	AESN : 80%	Arbres malades abattus
R1.1_Ch03_n°10	Abattage d'un arbre dont la chute entraine une érosion de berge	ST EVROULT N D DU BOIS / PLANCHE DU DOS D ANE (B0027)	2027	Octobre – mars	200	AESN : 80%	Arbre isolé abattu
R1.2_Ch03_n°1	Restauration légère	ST EVROULT N D DU BOIS / 115 RUE PRINCIPALE (AA0081)	2027	Octobre – mars	187,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch03_n°2	Restauration légère	ST EVROULT N D DU BOIS / RTE DE LA FERTE (AA0084)	2027	Octobre – mars	35	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch03_n°3	Restauration légère	ST EVROULT N D DU BOIS / RTE DE LA FERTE (AA0085)	2027	Octobre – mars	32,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch03_n°4	Restauration légère	ST EVROULT N D DU BOIS / RTE DE LA FERTE (AA0086)	2027	Octobre – mars	47,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch03_n°5	Restauration légère	ST EVROULT N D DU BOIS / RTE DE LA FERTE (AA0087)	2027	Octobre – mars	67,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée

R1.2_Ch03_n°6	Restauration moyenne	ST EVROULT N D DU BOIS / 110 RTE DE LA FERTE (AA0088)	2027	Octobre – mars	186	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch03_n°7	Restauration légère	ST EVROULT N D DU BOIS / RTE DE LA FERTE (AA0090)	2027	Octobre – mars	25	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch03_n°8	Restauration moyenne	ST EVROULT N D DU BOIS / RTE DE LA FERTE (AA0089)	2027	Octobre – mars	96	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch03_n°9	Restauration lourde	ST EVROULT N D DU BOIS / RTE DE LA FERTE (AC0030)	2027	Octobre – mars	520	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch03_n°10	Restauration légère	ST EVROULT N D DU BOIS / LA COUR DU PISSOT (AA0091)	2027	Octobre – mars	487,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch03_n°11	Restauration légère	ST EVROULT N D DU BOIS / RUE PRINCIPALE (AA0076)	2027	Octobre – mars	52,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch03_n°12	Restauration légère	ST EVROULT N D DU BOIS / LE BEAUVALLON (AA0065)	2027	Octobre – mars	40	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch03_n°13	Restauration légère	ST EVROULT N D DU BOIS / LE BEAUVALLON (AA0063)	2027	Octobre – mars	202,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch03_n°14	Restauration légère	ST EVROULT N D DU BOIS / LE BEAUVALLON (AA0191)	2027	Octobre – mars	422,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch03_n°15	Restauration légère	ST EVROULT N D DU BOIS / L HERBAGE DES LOUDETTES (AA0092)	2027	Octobre – mars	332,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch03_n°16	Restauration légère	ST EVROULT N D DU BOIS / L HERBAGE DES LOUDETTES (AA0157)	2027	Octobre – mars	60	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch03_n°17	Restauration légère	ST EVROULT N D DU BOIS / L HERBAGE DES LOUDETTES (AC0022)	2027	Octobre – mars	610	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch03_n°18	Restauration légère	ST EVROULT N D DU BOIS / L HERBAGE DES LOUDETTES (AC0020)	2027	Octobre – mars	382,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch03_n°19	Restauration légère	ST EVROULT N D DU BOIS / L HERBAGE DES LOUDETTES (AC0019)	2027	Octobre – mars	855	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch03_n°20	Restauration lourde	ST EVROULT N D DU BOIS / L HERBAGE DES LOUDETTES (AC0039)	2027	Octobre – mars	210	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée

R1.2_Ch03_n°21	Restauration lourde	ST EVROULT N D DU BOIS / RTE DE LA FERTE (AC0031)	2027	Octobre – mars	320	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch03_n°22	Restauration lourde	ST EVROULT N D DU BOIS / RTE DE LA FERTE (AC0032)	2027	Octobre – mars	360	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch03_n°23	Restauration lourde	ST EVROULT N D DU BOIS / PRE MARTEL (AC0023)	2027	Octobre – mars	6140	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch03_n°24	Restauration légère	ST EVROULT N D DU BOIS / LES ACRES (AC0024)	2027	Octobre – mars	655	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch03_n°25	Restauration légère	ST EVROULT N D DU BOIS / PRE BARON (B0021)	2027	Octobre – mars	575	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch03_n°26	Restauration légère	ST EVROULT N D DU BOIS / LA BARUE (B0019)	2027	Octobre – mars	1487,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch03_n°27	Restauration légère	ST EVROULT N D DU BOIS / LA BARUE (B0023)	2027	Octobre – mars	897,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch03_n°28	Restauration légère	ST EVROULT N D DU BOIS / PRE DES SAULES (B0024)	2027	Octobre – mars	207,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch03_n°29	Export des déchets de taille laissés en berge par le propriétaire	ST EVROULT N D DU BOIS / GRAND PRE DE LA VASALLIERE (A0091)	2027	Toute l'année	0	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch03_n°30	Export des déchets de taille laissés en berge par le propriétaire	LA GONFRIERE / LA VALLEE DU POMMIER FAL (ZD0025)	2027	Toute l'année	0	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R2_Ch03_n°1	Pose de clôture (170 ml)	ST EVROULT N D DU BOIS / LES ACRES (AC0024)	2027	Toute l'année	1020	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Ch03_n°2	Pose de clôture (140 et 215 ml)	ST EVROULT N D DU BOIS / LA BARUE (B0023)	2027	Toute l'année	2130	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Ch03_n°3	Pose de clôture (80 ml)	ST EVROULT N D DU BOIS / PRE DES SAULES (B0024)	2027	Toute l'année	480	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Ch03_n°4	Pose de clôture (530 ml)	ST EVROULT N D DU BOIS / LA BARUE (B0019)	2027	Toute l'année	3180	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Ch03_n°5	Pose de clôture (285 ml)	ST EVROULT N D DU BOIS / LA GRANDE VERTIERE (B0017)	2027	Toute l'année	1710	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Ch03_n°6	Pose de clôture (170 ml)	ST EVROULT N D DU BOIS / LE PRE ANGLAIS (AA0094)	2027	Toute l'année	1020	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Ch03_n°7	Deux abreuvoirs	ST EVROULT N D DU BOIS / LA BARUE (B0019)	2027	Toute l'année	2600	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Ch03_n°8	Abreuvoir	ST EVROULT N D DU BOIS / LES ACRES (AC0024)	2027	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs

R2_Ch03_n°9	Abreuvoir	ST EVROULT N D DU BOIS / PRE DES SAULES (B0024)	2027	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Ch03_n°10	Abreuvoir	ST EVROULT N D DU BOIS / PRE DU DOS D ANE (B0025)	2027	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Ch03_n°11	Abreuvoir	ST EVROULT N D DU BOIS / LA BARUE (B0023)	2027	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Ch03_n°12	Abreuvoir	ST EVROULT N D DU BOIS / LA GRANDE VERTIERE (B0017)	2027	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Ch03_n°13	Mise en place d'une passerelle ou d'un passage à gué	ST EVROULT N D DU BOIS / LA BARUE (B0019), PRE DES SAULES (B0024)	2027	Toute l'année	1700	AESN : 80%	Passerelles
R2_Ch03_n°14	Mise en place d'une passerelle ou d'un passage à gué	ST EVROULT N D DU BOIS / LA BARUE (B0019, B0023)	2027	Toute l'année	1700	AESN : 80%	Passerelles
R2_Ch03_n°15	Remplacement d'une passerelle mixte	ST EVROULT N D DU BOIS / LA GRANDE VERTIERE (B0017), PLANCHE DU DOS D ANE (B0027)	2027	Toute l'année	1700	AESN : 80%	Passerelles
R2_Ch03_n°16	Retrait d'une passerelle en ruine	ST EVROULT N D DU BOIS / LE PRE ANGLAIS (A0094), PRE DE LA PLANCHE (A0093)	2027	Toute l'année	1700	AESN : 80%	Passerelles
R2_Ch03_n°17	Remplacement d'une passerelle si besoin	ST EVROULT N D DU BOIS / LE BEAUVALLON (AA0063), LA COUR DU PISSOT (AA0091)	2027	Toute l'année	1700	AESN : 80%	Passerelles
R3_Ch03_n°1	Suppression des vestiges d'un muret (5 ml)	ST EVROULT N D DU BOIS / 115 RUE PRINCIPALE (AA0081)	2027	Octobre – février	75	AESN : 80%	ml de berge restaurée
R3_Ch03_n°2	Suppression de protection de berges en tôle et empierrement et mise en place de fascines (35 ml)	ST EVROULT N D DU BOIS / RTE DE LA FERTE (AA0083)	2027	Octobre – février	3500	AESN : 80%	ml de berge restaurée
R3_Ch03_n°3	Suppression de protection de berges en tôle et empierrement et mise en place de fascines (45 ml)	ST EVROULT N D DU BOIS / RTE DE LA FERTE (AA0084, AA0085)	2027	Octobre – février	4500	AESN : 80%	ml de berge restaurée
R3_Ch03_n°4	Suppression de protection de berges en tôle et mise en place de fascines (20 ml)	ST EVROULT N D DU BOIS / RTE DE LA FERTE (AA0086)	2027	Octobre – février	2000	AESN : 80%	ml de berge restaurée

R3_Ch03_n°5	Suppression de protection de berges en tôle et mise en place de fascines (30 ml)	ST EVROULT N D DU BOIS / RTE DE LA FERTE (AA0087)	2027	Octobre – février	3000	AESN : 80%	ml de berge restaurée
R3_Ch03_n°6	Suppression de déchets métalliques et de vestiges d'un muret	ST EVROULT N D DU BOIS / RTE DE LA FERTE (AA0085)	2027	Octobre – février	200	AESN : 80%	ml de berge restaurée
R3_Ch03_n°7	Suppression des palplanches metalliques, travail des berges en pente douce	ST EVROULT N D DU BOIS / 115 RUE PRINCIPALE (AA0081)	2027	Octobre – février	200	AESN : 80%	ml de berge restaurée
R3_Ch03_n°8	Suppression des palplanches metalliques, travail des berges en pente douce	ST EVROULT N D DU BOIS / 116 RUE PRINCIPALE (AA0082)	2027	Octobre – février	200	AESN : 80%	ml de berge restaurée
R3_Ch03_n°9	Suppression des vestiges d'un muret (5 ml)	ST EVROULT N D DU BOIS / L HERBAGE DES LOUDETTES (AC0022)	2027	Octobre – février	500	AESN : 80%	ml de berge restaurée
R6_Ch03_n°1	Gestion d'un foyer de bambou (1 m²)	ST EVROULT N D DU BOIS / RTE DE LA FERTE (AA0086)	2027	Mars – octobre	20	AESN : 80%	m² de foyer d'EEE géré
R6_Ch03_n°2	Gestion d'un foyer de bambou (1 m²)	ST EVROULT N D DU BOIS / RTE DE LA FERTE (AA0087)	2027	Mars – octobre	20	AESN : 80%	m² de foyer d'EEE géré
RCE_Ch03_n°1	Remplacement de la grille de l'évacuation du moine par la commune	ST EVROULT N D DU BOIS / RUE PRINCIPALE (AA0082), RTE DE LA FERTE (AA0083)	2027	Mai – octobre	0		
RCE_Ch03_n°2	Effacer un seuil (hauteur 20cm, largeur mouillée 1m, radier <1m) (Soumis à déclaration au titre de la loi sur l'eau)	ST EVROULT N D DU BOIS / 115 RUE PRINCIPALE (AA0081), RTE DE LA FERTE (AA0084)	2027	Mai – octobre	500	AESN : 80%	OH supprimé
RCE_Ch03_n°3	Effacer le vannage (hauteur 1m, largeur mouillée 1,50m), supprimer le radier (>4m), reduire la largeur du lit (Soumis à déclaration au titre de la loi sur l'eau)	ST EVROULT N D DU BOIS / LA COUR DU PISSOT (AA0091), 110 RTE DE LA FERTE (AA0088) RTE DE LA FERTE (AA0090)	2027	Mai – octobre	500	AESN : 80%	OH supprimé
RCE_Ch03_n°4	Effacer un seuil (hauteur 20cm, largeur mouillée 3m) (Soumis à déclaration au titre de la loi sur l'eau)	ST EVROULT N D DU BOIS / LA BARUE (B0019), PRE DES SAULES (B0024)	2027	Mai – octobre	500	AESN : 80%	OH supprimé
LM_Ch03_n°1	Suppression du merlon pour reconnexion au lit majeur (300 ml sur 5 m sur 3 m)	ST EVROULT N D DU BOIS / L HERBAGE DES LOUDETTES (AC0019, AC0020, AC0022)	2027	Août – mars	90000	AESN : 80%	m3 de merlon supprimé

RZH_Ch03_n°1 (ZH_61386_86)	Conversion d'une culture en prairie (2,5 ha)	ST EVROULT N D DU BOIS / L HERBAGE DES LOUDETTES (AC0019, AC0020, AC0022)	2027	Avril – septembre	700	AESN : 80%	ha de ZH restaurée
RZH_Ch03_n°2 (ZH_61386_70)	Effacer le drainage (0,17 ha drainé)	ST EVROULT N D DU BOIS / 115 RUE PRINCIPALE (AA0081)	2027	Toute l'année	500	AESN : 80%	ha de ZH restaurée
RZH_Ch03_n°3 (ZH_61386_77)	Abattage d'une plantation de résineux (0,1 ha)	ST EVROULT N D DU BOIS / L HERBAGE DES LOUDETTES (AC0039)	2027	Octobre – mars	640	AESN : 80%	ha de ZH restaurée
RZH_Ch03_n°4 (ZH_61386_113)	Coupe des jeunes résineux (1,2 ha)	ST EVROULT N D DU BOIS / L HERBAGE DU CHEM DE LA FE, L HERBAGE SEC (B0026, B0029)	2027	Octobre – mars	7680	AESN : 80%	ha de ZH restaurée
RZH_Ch03_n°5 (ZH_61386_119)	Coupe des jeunes résineux (0,5 ha)	ST EVROULT N D DU BOIS / PRE DE LA PLANCHE (A0093)	2027	Octobre – mars	3200	AESN : 80%	ha de ZH restaurée

### 13. Tronçon Charentonne n°4 - Ch04

Code action	Action	Commune / Parcelles	Année	Période d'intervention	Coût € HT	Financements	Indicateur(s) (surface, linéaire (ml), nombre)
E2_Ch04_n°1	Retrait d'un embacle de volume 1-2 m3 et de composition artificiel (béton) + ramassage déchets verts par le propriétaire	LA GONFRIERE / LA VALLEE DU POMMIER FAL (ZD0025)	2025	Août – octobre	80	AESN : 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61 : 20%	Embacle supprimé
E2_Ch04_n°2	Retrait d'un embacle de volume < 1 m3 et de composition naturelle (jeune arbre en travers)	LA GONFRIERE / LA VALLEE DU POMMIER FAL (ZD0025)	2025	Août – octobre	50	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embacle supprimé
E2_Ch04_n°3	Retrait d'une clôture en travers du cours d'eau	ST EVROULT N D DU BOIS / LA VALLEE DU POMMIER FAL (ZD0028), GRAND PRE DE LA VASALLIERE (A0088)	2025	Août – octobre	50	AESN : 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61 : 20%	Embacle supprimé
E2_Ch04_n°4	Retrait d'un embacle de volume < 1 m3 et de composition artificielle	LA GONFRIERE / LA VALLEE DU POMMIER FAL (ZD0030)	2025	Août – octobre	50	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embacle supprimé
E2_Ch04_n°5	Retrait d'un embacle de volume > 2 m3 et de composition naturelle	ST EVROULT N D DU BOIS / L ORNIERE (A0221), LA VALLEE (ZD0042)	2025	Août – octobre	200	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embacle supprimé

E2_Ch04_n°6	Retrait d'un embacle de volume > 2 m3 et de composition naturelle	ST EVROULT N D DU BOIS / L ORNIERE (A0221), LA VALLEE (ZD0042)	2025	Août – octobre	200	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embacle supprimé
E2_Ch04_n°7	Retrait d'un embacle de volume < 1 m3 et de composition mixte	LA FERTE-EN- OUCHE / PARC LAUDON (ZI0038) LA GONFRIERE / SAINTE BARBE (ZC0111)	2025	Août – octobre	50	AESN : 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61 : 20%	Embacle supprimé
E2_Ch04_n°8	Retrait d'un embacle de volume 1-2 m3 et de composition naturelle (arbre en travers)	LA GONFRIERE / LES PERRETTES (ZB0045)	2025	Août – octobre	80	AESN : 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61 : 20%	Embacle supprimé
R1.1_Ch04_n°1	Abattage d'un aulne touché par le phytophthora (diamètre 0,25 à 0,5m)	LA GONFRIERE / LA VALLEE DU POMMIER FAL (ZD0023)	2025	Octobre – mars	200	AESN : 80%	Arbres malades abattus
R1.1_Ch04_n°2	Abattage de résineux (50 arbres en rive droite, diamètre entre 0,5 et 1m)	LA GONFRIERE / LA VALLEE DU POMMIER FAL (ZD0095)	2025	Octobre – mars	10000	AESN : 80%	Arbres inadaptés abattus
R1.1_Ch04_n°3	Abattage d'un linéaire de peupliers (180 ml en rive gauche, 15 arbres)	ST EVROULT N D DU BOIS / LA VERTIERE (A0176), LES HOULETTES (A0181), PRE DE L ENFERT (A0069, A0070)	2025	Octobre – mars	3000	AESN : 80%	Arbres inadaptés abattus
R1.1_Ch04_n°4	Plantation de ripisylve localement pour prévenir les érosions (300 ml)	ST EVROULT N D DU BOIS / L ORNIERE (A0221)	2025	Octobre – mars	3600	AESN : 80%	ml de ripisylve plantée
R1.1_Ch04_n°5	Abattage d'une cepée touchée par le phytophthora (7 brins, diamètre 0,25 à 0,5m)	LA FERTE-EN- OUCHE / LE PRE DE LA PLANCHE (ZK0009)	2025	Octobre – mars	1400	AESN : 80%	Arbes malades abattus
R1.1_Ch04_n°6	Abattage d'un frêne touché par la chalarose si risque de chute (diamètre >1m) Selon les opportunités lors des chantiers	LA GONFRIERE / SAINTE BARBE (ZC0111)	2025	Octobre – mars	100	AESN : 80%	Arbres malades abattus
R1.1_Ch04_n°7	Abattage d'un linéaire de peupliers (50 ml en rive droite, plus de 20 arbres)	LA GONFRIERE / LES BAS COUREURS (ZC0057)	2025	Octobre – mars	7500	AESN : 80%	Arbres inadaptés abattus
R1.1_Ch04_n°8	Abattage d'un linéaire de peupliers (50 ml en rive droite, 5 à 10 arbres)	LA GONFRIERE / LES BRUYERES (ZC0140)	2025	Octobre – mars	3000	AESN : 80%	Arbres inadaptés abattus

R1.1_Ch04_n°9	Abattage d'un linéaire de peupliers (40 ml en rive gauche, 5 à 10 arbres)	LA FERTE-EN- OUCHE / LE CABARET BOCQUENCE (ZI0047)	2025	Octobre – mars	3000	AESN : 80%	Arbres inadaptés abattus
R1.1_Ch04_n°10	Abattage d'un frêne touché par la chalarose si risque de chute (diamètre >1m) Selon les opportunités lors des chantiers	LA FERTE-EN- OUCHE / LA PIERRE (ZD0018)	2025	Octobre – mars	100	AESN : 80%	Arbres malades abattus
R1.1_Ch04_n°11	Abattage de deux peupliers isolés	LA FERTE-EN- OUCHE / LA PIERRE (ZD0019)	2025	Octobre – mars	600	AESN : 80%	Arbres inadaptés abattus
R1.2_Ch04_n°1	Restauration légère	LA GONFRIERE / LA VALLEE DU POMMIER FAL (ZD0107)	2025	Octobre – mars	1070	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch04_n°2	Restauration légère	ST EVROULT N D DU BOIS / LES HOULETTES (A0181)	2025	Octobre – mars	205	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch04_n°3	Restauration légère	LA GONFRIERE / LA VALLEE DU POMMIER FAL (ZD0030)	2025	Octobre – mars	302,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch04_n°4	Restauration légère	ST EVROULT N D DU BOIS / LA VERTIERE (A0176)	2025	Octobre – mars	160	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch04_n°5	Restauration légère	ST EVROULT N D DU BOIS / LA VERTIERE (A0161)	2025	Octobre – mars	47,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch04_n°6	Restauration légère	LA GONFRIERE / LA VALLEE (ZD0082)	2025	Octobre – mars	142,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch04_n°7	Restauration légère	ST EVROULT N D DU BOIS / PRE HAMERON (A0068)	2025	Octobre – mars	115	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch04_n°8	Restauration légère	LA GONFRIERE / LA VALLEE (ZD0038)	2025	Octobre – mars	300	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch04_n°9	Restauration légère	ST EVROULT N D DU BOIS / L ORNIERE (A0221)	2025	Octobre – mars	1607,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch04_n°10	Restauration lourde	LA GONFRIERE / LA VALLEE (ZD0042)	2025	Octobre – mars	9420	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch04_n°11	Restauration légère	LA FERTE-EN- OUCHE / LES MINETIERES (ZK0013)	2025	Octobre – mars	202,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch04_n°12	Restauration légère	LA FERTE-EN- OUCHE / LES MINETIERES (ZK0012)	2025	Octobre – mars	352,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch04_n°13	Restauration légère	LA GONFRIERE / LA VALLEE (ZD0043)	2025	Octobre – mars	62,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée

R1.2_Ch04_n°14	Restauration légère	LA FERTE-EN- OUCHE / LE PRE DE LA PLANCHE (ZK0009)	2025	Octobre – mars	1067,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch04_n°15	Restauration lourde	LA GONFRIERE / LA VALLEE (ZD0044)	2025	Octobre – mars	1320	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch04_n°16	Restauration lourde	LA GONFRIERE / LA VALLEE (ZD0045)	2025	Octobre – mars	250	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch04_n°17	Restauration légère	LA GONFRIERE / LES BRUYERES (ZC0140)	2025	Octobre – mars	597,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch04_n°18	Restauration légère	LA FERTE-EN- OUCHE / BOURGEE EST (ZI0064)	2025	Octobre – mars	100	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch04_n°19	Restauration légère	LA FERTE-EN- OUCHE / BOURGEE EST (ZI0065)	2025	Octobre – mars	275	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch04_n°20	Restauration légère	LA FERTE-EN- OUCHE / BOURGEE EST (ZI0032)	2025	Octobre – mars	82,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch04_n°21	Restauration légère	LA GONFRIERE / LES BRUYERES (ZC0002)	2025	Octobre – mars	230	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch04_n°22	Restauration légère	LA FERTE-EN- OUCHE / LE BOURG BOCQUENCE (ZI0058)	2025	Octobre – mars	1455	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch04_n°23	Restauration légère	LA GONFRIERE / LES PERRETTES (ZB0043)	2025	Octobre – mars	827,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch04_n°24	Restauration légère	LA GONFRIERE / LES PERRETTES (ZB0042)	2025	Octobre – mars	62,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch04_n°25	Restauration légère	LA GONFRIERE / LES PERRETTES (ZB0045)	2025	Octobre – mars	860	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch04_n°26	Restauration légère	LA GONFRIERE / LES PERRETTES (ZB0044)	2025	Octobre – mars	1022,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch04_n°27	Restauration légère	LA FERTE-EN- OUCHE / LE BOURG BOCQUENCE (ZI0057)	2025	Octobre – mars	605	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch04_n°28	Restauration légère	LA FERTE-EN- OUCHE / LE CABARET BOCQUENCE (ZI0048)	2025	Octobre – mars	782,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch04_n°29	Restauration légère	LA FERTE-EN- OUCHE / LE CABARET BOCQUENCE (ZI0047)	2025	Octobre – mars	117,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch04_n°30	Restauration légère	LA GONFRIERE / LA PRETRIERE (ZB0007)	2025	Octobre – mars	207,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée

R1.2_Ch04_n°31	Restauration légère	LA GONFRIERE / LA PRETRIERE (ZB0008)	2025	Octobre – mars	125	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch04_n°32	Restauration légère	LA GONFRIERE / LA PRETRIERE (ZB0006)	2025	Octobre – mars	597,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch04_n°33	Restauration légère	LA FERTE-EN- OUCHE / LA COUR AUX BOEUFS (ZD0016)	2025	Octobre – mars	1270	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch04_n°34	Restauration légère	LA FERTE-EN- OUCHE / LA COUR AUX BOEUFS (ZD0036)	2025	Octobre – mars	435	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch04_n°35	Restauration légère	LA FERTE-EN- OUCHE / LA COUR AUX BOEUFS (ZD0027)	2025	Octobre – mars	137,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch04_n°36	Restauration légère	LA FERTE-EN- OUCHE / LA PIERRE (ZD0020)	2025	Octobre – mars	1380	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch04_n°37	Restauration légère	LA GONFRIERE / LA PRETRIERE (ZB0002)	2025	Octobre – mars	632,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch04_n°38	Restauration légère	LA GONFRIERE / LA PIERRE BASSE (ZA0052)	2025	Octobre – mars	590	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch04_n°39	Restauration légère	LA GONFRIERE / LA PIERRE BASSE (ZA0053)	2025	Octobre – mars	125	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch04_n°40	Restauration moyenne	LA FERTE-EN- OUCHE / LA PIERRE (ZD0018)	2025	Octobre – mars	5412	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch04_n°41	Restauration moyenne	LA FERTE-EN- OUCHE / LA PIERRE (ZD0021)	2025	Octobre – mars	1206	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch04_n°42	Restauration moyenne	LA FERTE-EN- OUCHE / LA PIERRE (ZD0019)	2025	Octobre – mars	1662	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch04_n°43	Restauration légère	LA GONFRIERE / LA PIERRE BASSE (ZA0054)	2025	Octobre – mars	520	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch04_n°44	Restauration légère	LA GONFRIERE / LA PIERRE BASSE (ZA0055)	2025	Octobre – mars	340	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R2_Ch04_n°1	Pose de clôture (320 ml)	ST EVROULT N D DU BOIS / PRE DE LA PLANCHE (A0092)	2025	Toute l'année	1920	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Ch04_n°2	Pose de clôture (460 ml)	LA GONFRIERE / LA VALLEE DU POMMIER FAL (ZD0023)	2025	Toute l'année	2760	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Ch04_n°3	Pose de clôture (350 ml)	ST EVROULT N D DU BOIS / GRAND PRE DE LA VASALLIERE (A0091)	2025	Toute l'année	2100	AESN : 80%	ml de clôture

R2_Ch04_n°4	Pose de clôture (330 ml)	LA GONFRIERE / LA VALLEE DU POMMIER FAL (ZD0025)	2025	Toute l'année	1980	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Ch04_n°5	Dépose de clôtures en mauvais état et pose de clôture (345 ml)	ST EVROULT N D DU BOIS / GRAND PRE DE LA VASALLIERE (A0088)	2025	Toute l'année	2070	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Ch04_n°6	Dépose de clôtures en mauvais état et pose de clôture (430 ml)	ST EVROULT N D DU BOIS / L ORNIERE (A0221)	2025	Toute l'année	2580	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Ch04_n°7	Pose de clôture (580 ml)	LA FERTE-EN- OUCHE / PARC LAUDON (ZI0038)	2025	Toute l'année	3480	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Ch04_n°8	Pose de clôture (395 ml)	LA GONFRIERE / SAINTE BARBE (ZC0111)	2025	Toute l'année	2370	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Ch04_n°9	Pose de clôture (20 ml)	LA FERTE-EN- OUCHE / BOURGEE EST (ZI0037)	2025	Toute l'année	120	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Ch04_n°10	Pose de clôture (670 ml)	LA FERTE-EN- OUCHE / BOURGEE EST (ZI0035, ZI0036)	2025	Toute l'année	4020	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Ch04_n°11	Pose de clôture (500 ml)	LA GONFRIERE / LES BAS COUREURS (ZC0057)	2025	Toute l'année	3000	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Ch04_n°12	Pose de clôture (200 ml)	LA GONFRIERE / LES BAS COUREURS (ZC0113)	2025	Toute l'année	1200	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Ch04_n°13	Pose de clôture (320 ml)	LA GONFRIERE / LES BRUYERES (ZC0140)	2025	Toute l'année	1920	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Ch04_n°14	Pose de clôture (55 ml)	LA GONFRIERE / LES BRUYERES (ZC0002)	2025	Toute l'année	330	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Ch04_n°15	Pose de clôture (295 ml)	LA GONFRIERE / LES PERRETTES (ZB0043)	2025	Toute l'année	1770	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Ch04_n°16	Pose de clôture (480 ml)	LA FERTE-EN- OUCHE / LE BOURG BOCQUENCE (ZI0058)	2025	Toute l'année	2880	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Ch04_n°17	Pose de clôture (450 ml)	LA FERTE-EN- OUCHE / LE BOURG BOCQUENCE (ZI0057)	2025	Toute l'année	1350	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Ch04_n°18	Pose de clôture (450 ml)	LA FERTE-EN- OUCHE / LE CABARET BOCQUENCE (ZI0048)	2025	Toute l'année	1350	AESN : 80%	ml de clôture

R2_Ch04_n°19	Abreuvoir	ST EVROULT N D DU BOIS / GRAND PRE DE LA VASALLIERE (A0088)	2025	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Ch04_n°20	Trois abreuvoirs	LA FERTE-EN- OUCHE / PARC LAUDON (ZI0038)	2025	Toute l'année	3900	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Ch04_n°21	Abreuvoir	LA GONFRIERE / SAINTE BARBE (ZC0111)	2025	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Ch04_n°22	Abreuvoir	LA GONFRIERE / LES BAS COUREURS (ZC0057)	2025	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Ch04_n°23	Abreuvoir	LA FERTE-EN- OUCHE / BOURGEE EST (ZI0036)	2025	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Ch04_n°24	Abreuvoir	LA FERTE-EN- OUCHE / BOURGEE EST (ZI0035)	2025	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Ch04_n°25	Abreuvoir	LA GONFRIERE / LES BRUYERES (ZC0002)	2025	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Ch04_n°26	Abreuvoir	LA GONFRIERE / LE BOURG BOCQUENCE (ZI0058)	2025	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Ch04_n°27	Abreuvoir	LA GONFRIERE / LES PERRETTES (ZB0043)	2025	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Ch04_n°28	Abreuvoir	ST EVROULT N D DU BOIS / GRAND PRE DE LA VASALLIERE (A0091)	2025	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Ch04_n°29	Abreuvoir (bac pour mouton)	LA FERTE-EN- OUCHE / LA PIERRE (ZD0021)	2025	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Ch04_n°30	Remplacer une descente aménagée existante	LA FERTE-EN- OUCHE / LA PIERRE (ZD0020)	2025	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Ch04_n°31	Abreuvoir	LA FERTE-EN- OUCHE / LE BOURG BOCQUENCE (ZI0057)	2025	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Ch04_n°32	Abreuvoir	LA FERTE-EN- OUCHE / LE CABARET BOCQUENCE (ZI0048)	2025	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Ch04_n°33	Abreuvoir	LA GONFRIERE / LES BRUYERES (ZC0140)	2025	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Ch04_n°34	Abreuvoir	ST EVROULT N D DU BOIS / PRE DE LA PLANCHE (A0092)	2025	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs

R2_Ch04_n°35	Abreuvoir	ST EVROULT N D DU BOIS / L ORNIERE (A0221)	2025	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Ch04_n°36	Abreuvoir	LA GONFRIERE / LES BAS COUREURS (ZC0113)	2025	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Ch04_n°37	Abreuvoir	LA GONFRIERE / LA VALLEE DU POMMIER FAL (ZD0023)	2025	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Ch04_n°38	Abreuvoir	LA GONFRIERE / LA VALLEE DU POMMIER FAL (ZD0025)	2025	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Ch04_n°39	Passage à gué	LA GONFRIERE / LA VALLEE DU POMMIER FAL (ZD0023)  ST EVROULT N D DU BOIS / PRE DE LA PLANCHE (A0092)	2025	Toute l'année	1700	AESN : 80%	Passage à gué
R2_Ch04_n°40	Passerelle bétail	LA GONFRIERE / LA VALLEE DU POMMIER FAL (ZD0025)  ST EVROULT N D DU BOIS / GRAND PRE DE LA VASALLIERE (A0091)	2025	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Passerelles
R2_Ch04_n°41	Passage à gué	LA FERTE-EN- OUCHE / PARC LAUDON (ZI0038) LA GONFRIERE / SAINTE BARBE (ZC0111)	2025	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Passage à gué
R2_Ch04_n°42	Mise en place d'un passage à gué	LA GONFRIERE / LES BAS COUREURS (ZC0057), BOURGEE EST (Z10036)	2025	Toute l'année	2000	AESN : 80%	Passage à gué
R2_Ch04_n°43	Passage à gué	LA GONFRIERE / LE BOURG BOCQUENCE (ZI0058) LES PERRETTES (ZB0043)	2025	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Passage à gué
R2_Ch04_n°44	Supprimer une passerelle inutile (poteau électrique)	LA FERTE-EN- OUCHE / LA PIERRE (ZD0020, ZD0021)	2025	Toute l'année	500	AESN : 80%	OF supprimé

R3_Ch04_n°1	Fascines (15 ml)	LA GONFRIERE / LE BOURG BOCQUENCE (Z10058)	2025	Octobre – février	1500	AESN : 80%	ml de berge restaurée
R3_Ch04_n°2	Fascines (20 ml)	LA FERTE-EN- OUCHE / LES PERRETTES (ZB0044)	2025	Octobre – février	2000	AESN : 80%	ml de berge restaurée
R3_Ch04_n°3	Suppression d'un muret et mise en place de fascines (100 ml), nettoyage du béton tombé dans le cours d'eau	LA GONFRIERE / LA VALLEE DU POMMIER FAL (ZD0095)	2025	Octobre – février	40000	AESN : 80%	ml de berge restaurée
R3_Ch04_n°4	Suppression des vestiges d'un ouvrages en berge	LA GONFRIERE / SAINTE BARBE (ZC0111)	2025	Octobre – février	500	AESN : 80%	ml de berge restaurée
R3_Ch04_n°5	Mise en place d'un peigne pour combler l'encoche d'érosion	LA GONFRIERE / LES PERRETTES (ZB0043)	2025	Octobre – février	1000	AESN : 80%	ml de berge restaurée
R3_Ch04_n°6	Suppression des vestiges d'un ouvrages en berge	ST EVROULT N D DU BOIS / LA VALLEE (ZD0038)	2025	Octobre – février	500	AESN : 80%	ml de berge restaurée
R3_Ch04_n°7	Mise en place d'un peigne pour combler l'encoche d'érosion	LA GONFRIERE / SAINTE BARBE (ZC0111)	2025	Octobre – février	500	AESN : 80%	ml de berge restaurée
R4_Ch04_n°1	Recharge granulométrique pour resserer et diversifier les écoulements (115 ml) (Soumis à déclaration au titre de la loi sur l'eau)	ST EVROULT N D DU BOIS LA GONFRIERE / GRAND PRE DE LA VASALLIERE (A0088), LES HOULETTES (A0181), LA VALLEE DU POMMIER FAL (ZD0028), LA VALLE DU POMMIER FAL (ZD0095)	2025	Août – octobre	3330	AESN : 80%	ml de lit mineur restauré par recharge granulométrique
R4_Ch04_n°2	Recharge granulométrique pour resserer les écoulements sous le pont (30 ml) (Soumis à déclaration au titre de la loi sur l'eau)	ST EVROULT N D DU BOIS / LA VERTIERE (A0161)	2025	Août – octobre	832,5	AESN : 80%	ml de lit mineur restauré par recharge granulométrique
RCE_Ch04_n°1	Mise en place d'un dispositif offset sur le radier du pont de l'ancienne voie de chemin de fer (voir action R4 n°2)	ST EVROULT N D DU BOIS / LA VERTIERE (A0161)	2025	Mai – octobre	100	AESN : 80%	OF équi^é

RCE_Ch04_n°2	Effacer les vestiges d'un seuil (ROE24086)	LA FERTE-EN- OUCHE / BOURGEE EST (ZI0036)  LA GONFRIERE / LES BAS COUREURS (ZC0057)	2025	Mai – octobre	500	AESN : 80%	OH supprimé
RCE_Ch04_n°4	Effacer un seuil fait de cailloux (hauteur 50cm)	LA FERTE-EN- OUCHE / LE CABARET BOCQUENCE (ZI0048)  LA GONFRIERE / LES PERRETTES (ZB0045)	2025	Mai – octobre	500	AESN : 80%	OF supprimé
RZH_Ch04_n°1 (ZH_61167_153)	Effacer le drainage (4,9 ha drainé)	LA FERTE-EN- OUCHE / PARC LAUDON (ZI0038)	2025	Toute l'année	500	AESN : 80%	ha de ZH restaurée
RZH_Ch04_n°2 (ZH_61167_156)	Effacer le drainage (2,1 ha drainé)	LA FERTE-EN- OUCHE / BOURGEE EST (ZI0035)	2025	Toute l'année	500	AESN : 80%	ha de ZH restaurée
RZH_Ch04_n°3 (ZH_61193_155)	Supprimer le remblais (1,9 ha)	LA GONFRIERE / LES BAS COUREURS (ZC0113)	2025	Août – mars	20 € HT/m3 (volume à estimer)	AESN : 80%	ha de ZH restaurée
RZH_Ch04_n°4 (ZH_61193_150)	Gestion de l'enfrichement : déssouchage et fauche (5ha)	LA GONFRIERE / LA VALLEE (ZD0042)	2025	Septembre – décembre	32000	AESN : 80%	ha de ZH restaurée
RZH_Ch04_n°5 (ZH_61386_128)	Abattage d'une jeune peupleraie (2,5 ha)	ST EVROULT N D DU BOIS / GRAND PRE DE LA VASALLIERE (A0239)	2025	Octobre – mars	16000	AESN : 80%	ha de ZH restaurée
RZH_Ch04_n°6 (ZH_61193_159)	Effacer le drainage (3,1 ha drainé)	LA GONFRIERE / LES BRUYERES (ZC0140)	2025	Toute l'année	500	AESN : 80%	ha de ZH restaurée
RZH_Ch04_n°7 (ZH_61167_162)	Effacer le drainage (2,5 ha drainé)	LA FERTE-EN- OUCHE / LE BOURG BOCQUENCE (ZI0058)	2025	Toute l'année	500	AESN : 80%	ha de ZH restaurée
RZH_Ch04_n°8 (ZH_61167_163)	Effacer le drainage (0,65 ha drainé)	LA FERTE-EN- OUCHE / LE BOURG BOCQUENCE (ZI0057)	2025	Toute l'année	500	AESN : 80%	ha de ZH restaurée
RZH_Ch04_n°9 (ZH_61167_173)	Effacer le drainage (5,1 ha drainé)	LA FERTE-EN- OUCHE / LA PIERRE (ZD0018)	2025	Toute l'année	500	AESN : 80%	ha de ZH restaurée
RZH_Ch04_n°10 (ZH_61167_175)	Effacer le drainage (2,6 ha drainé)	LA FERTE-EN- OUCHE / LA PIERRE (ZD0020)	2025	Toute l'année	500	AESN : 80%	ha de ZH restaurée

# 14. Tronçon Charentonne n°5 - Ch05

Code action	Action	Commune / Parcelles	Année	Période d'intervention	Coût € HT	Financements	Indicateur(s) (surface, linéaire (ml), nombre)
E2_Ch05_n°1	Retrait d'une clôture en travers du cours d'eau	LA FERTE-EN- OUCHE / LA SIFLETIERE (E0169)	2024	Août – octobre	50	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embacle supprimé
E2_Ch05_n°2	Retrait d'un embacle de volume 1-2 m3 et de composition naturelle	LA FERTE-EN- OUCHE / LES PETITS CHAMPS VILLERS (C0591)	2024	Août – octobre	50	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embacle supprimé
E2_Ch05_n°3	Retrait d'un embacle de volume > 2 m3 et de composition naturelle	LA FERTE-EN- OUCHE / PRE DU MANOIR (E0155) GUITOT (F0152)	2024	Août – octobre	50	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embacle supprimé
E2_Ch05_n°4	Retrait d'un embacle de volume 1-2 m3 et de composition naturelle	LA FERTE-EN- OUCHE / PRE DU MANOIR (E0155) GUITOT (F0152)	2024	Août – octobre	80	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embacle supprimé
E2_Ch05_n°5	Retrait d'un embacle de volume 1-2 m3 et de composition naturelle	LA FERTE-EN- OUCHE / GUITOT (F0152)	2024	Août – octobre	80	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embacle supprimé
E2_Ch05_n°6	Retrait d'un embacle de volume 1-2 m3 et de composition mixte pris sur un aterrissement	LA FERTE-EN- OUCHE / LA MECANIQUE (ZK0027)	2024	Août – octobre	80	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embacle supprimé
E2_Ch05_n°7	Retrait d'un embacle de volume < 1 m3 et de composition artificielle (grille en travers du lit)	LA FERTE-EN- OUCHE / BRICOURT (C0274) BRICOURT (C0277)	2024	Août – octobre	50	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embacle supprimé
R1.1_Ch05_n°1	Abattage d'un linéaire de peupliers (200 ml en rive gauche, 50 arbres de diamètre 20 cm)	LA FERTE-EN- OUCHE / LA GRANDE COTE (ZN0010)	2024	Octobre – mars	5000	AESN : 80%	Arbres inadaptés abattus
R1.1_Ch05_n°2	Abattage d'un linéaire de peupliers (200 ml en rive droite, 50 arbres de diamètre 20 cm)	LA GONFRIERE / LA PIERRE HAUTE (ZA0058), LA TRIGARDIERE (ZA0004), LA TRIGARDIERE (ZA0106)	2024	Octobre – mars	5000	AESN : 80%	Arbres inadaptés abattus

R1.1_Ch05_n°3	Abattage d'un frêne touché par la chalarose si risque de chute (diamètre >1m) Selon les opportunités lors des chantiers	LA FERTE-EN- OUCHE / PRE DE FER (E0016)	2024	Octobre – mars	300	AESN : 80%	Arbres malades abattus
R1.1_Ch05_n°4	Abattage d'un frêne touché par la chalarose si risque de chute (diamètre >1m) Selon les opportunités lors des chantiers	LA FERTE-EN- OUCHE / PRE DU MANOIR (E0155)	2024	Octobre – mars	600	AESN : 80%	Arbres malades abattus
R1.1_Ch05_n°5	Élagage d'un frêne touché par la chalarose, voire abattage si risque de chute (diamètre 0,5-1m et >1m)	LA FERTE-EN- OUCHE / PRE DU MANOIR (E0155)	2024	Octobre – mars	200	AESN : 80%	Arbres malades abattus
R1.1_Ch05_n°6	Plantation de ripisylve (270 ml)	LA FERTE-EN- OUCHE / LE BOURG ANCEINS (F0102, F0103, F0104)	2024	Octobre – mars	3240	AESN : 80%	ml de ripisylve plantée
R1.1_Ch05_n°7	Plantation de ripisylve (45 ml)	LA FERTE-EN- OUCHE / LE BOURG ANCEINS (F0371)	2024	Octobre – mars	540	AESN : 80%	ml de ripisylve plantée
R1.1_Ch05_n°8	Plantation de ripisylve (195 ml)	LA FERTE-EN- OUCHE / BRICOURT (C0277)	2024	Octobre – mars	2340	AESN : 80%	ml de ripisylve plantée
R1.1_Ch05_n°9	Gestion de la végétation touchée par le phytophthora et la chalarose (130 ml)	LA FERTE-EN- OUCHE / LA MECANIQUE (F0361)	2024	Octobre – mars	1300	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch05_n°1	Restauration légère	LA FERTE-EN- OUCHE / PRE DE FER (E0016)	2024	Octobre – mars	647,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch05_n°2	Restauration légère	LA FERTE-EN- OUCHE / LA GARE (E0176)	2024	Octobre – mars	197,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch05_n°3	Restauration légère	LA FERTE-EN- OUCHE / PRE DE FER (E0304)	2024	Octobre – mars	622,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch05_n°4	Restauration légère	LA FERTE-EN- OUCHE / LA BRUYERE DES MEAUX (C0618)	2024	Octobre – mars	252,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch05_n°5	Restauration légère	LA FERTE-EN- OUCHE / PRE DU MANOIR (E0034)	2024	Octobre – mars	72,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch05_n°6	Restauration légère	LA FERTE-EN- OUCHE / LA GARE (E0033)	2024	Octobre – mars	92,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch05_n°7	Restauration légère	LA FERTE-EN- OUCHE / PRE DU MANOIR (E0032)	2024	Octobre – mars	107,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch05_n°8	Restauration légère	LA FERTE-EN- OUCHE / LA NOE ANCEINS (E0031)	2024	Octobre – mars	162,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée

R1.2_Ch05_n°9	Restauration légère	LA FERTE-EN- OUCHE / LA NOE ANCEINS (E0283)	2024	Octobre – mars	517,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch05_n°10	Restauration légère	LA FERTE-EN- OUCHE / PRE DU MANOIR (E0159)	2024	Octobre – mars	1202,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch05_n°11	Restauration légère	LA FERTE-EN- OUCHE / LES PETITS CHAMPS VILLERS (C0591)	2024	Octobre – mars	132,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch05_n°12	Restauration légère	LA FERTE-EN- OUCHE / LA BROUSSE VILLERS (ZD0081)	2024	Octobre – mars	137,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch05_n°13	Restauration légère	LA FERTE-EN- OUCHE / GUITOT (F0375)	2024	Octobre – mars	350	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch05_n°14	Restauration légère	LA FERTE-EN- OUCHE / PRE DU MANOIR (E0155)	2024	Octobre – mars	257,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch05_n°15	Restauration légère	LA FERTE-EN- OUCHE / PRE AU VILLERS (E0154)	2024	Octobre – mars	227,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch05_n°16	Restauration légère	LA FERTE-EN- OUCHE / PRE DU MANOIR (E0179)	2024	Octobre – mars	95	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch05_n°17	Restauration légère	LA FERTE-EN- OUCHE / GUITOT (F0152)	2024	Octobre – mars	595	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch05_n°18	Débroussaillage et Restauration légère	LA FERTE-EN- OUCHE / LA MECANIQUE (ZK0027)	2024	Octobre – mars	1100	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch05_n°19	Débroussaillage et Restauration légère	LA FERTE-EN- OUCHE / PRE DU VILLERS (F0332)	2024	Octobre – mars	25	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch05_n°20	Restauration légère	LA FERTE-EN- OUCHE / PRE DU VILLERS (F0333)	2024	Octobre – mars	25	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch05_n°21	Débroussaillage et Restauration légère	LA FERTE-EN- OUCHE / PRE DU VILLERS (F0334)	2024	Octobre – mars	502,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch05_n°22	Restauration légère	LA FERTE-EN- OUCHE / LA MECANIQUE (F0270)	2024	Octobre – mars	375	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch05_n°23	Débroussaillage et Restauration légère	LA FERTE-EN- OUCHE / LA MECANIQUE (ZK0024)	2024	Octobre – mars	427,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch05_n°24	Restauration légère	LA FERTE-EN- OUCHE / LE BOURG ANCEINS (F0144)	2024	Octobre – mars	337,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch05_n°25	Restauration légère	LA FERTE-EN- OUCHE / LE BOURG ANCEINS (F0310)	2024	Octobre – mars	307,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée

R1.2_Ch05_n°26	Restauration légère	LA FERTE-EN- OUCHE / LE BOURG ANCEINS (F0285)	2024	Octobre – mars	187,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch05_n°27	Restauration moyenne	LA FERTE-EN- OUCHE / LE BOURG ANCEINS (C0315)	2024	Octobre – mars	1836	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch05_n°28	Restauration moyenne	LA FERTE-EN- OUCHE / LE BOURG ANCEINS (C0316)	2024	Octobre – mars	1056	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch05_n°29	Restauration moyenne	LA FERTE-EN- OUCHE / LE BOURG ANCEINS (C0313)	2024	Octobre – mars	390	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch05_n°30	Restauration légère	LA FERTE-EN- OUCHE / LE SIFLET (C0406)	2024	Octobre – mars	1192,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch05_n°31	Restauration légère	LA FERTE-EN- OUCHE / LE SIFLET (C0310)	2024	Octobre – mars	365	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch05_n°32	Restauration légère	LA FERTE-EN- OUCHE / LE SIFLET (C0303)	2024	Octobre – mars	377,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch05_n°33	Restauration légère	LA FERTE-EN- OUCHE / LE PLESSIS ANCEINS (C0298)	2024	Octobre – mars	375	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch05_n°34	Restauration moyenne	LA FERTE-EN- OUCHE / BRICOURT (C0291)	2024	Octobre – mars	600	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch05_n°35	Restauration légère	LA FERTE-EN- OUCHE / BRICOURT (C0277)	2024	Octobre – mars	975	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch05_n°36	Restauration légère	LA FERTE-EN- OUCHE / BRICOURT (C0280)	2024	Octobre – mars	82,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch05_n°37	Restauration légère	LA FERTE-EN- OUCHE / BRICOURT (C0276)	2024	Octobre – mars	807,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Ch05_n°38	Restauration légère	LA FERTE-EN- OUCHE / BRICOURT (C0274)	2024	Octobre – mars	607,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R2_Ch05_n°1	Pose de clôture si pâturage (615 ml)	LA FERTE-EN- OUCHE / LA GRANDE COTE (ZN0013)	2024	Toute l'année	3690	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Ch05_n°2	Pose de clôture (50 ml)	LA FERTE-EN- OUCHE / LA GRANDE COTE (ZN0012)	2024	Toute l'année	300	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Ch05_n°3	Pose de clôture (450 ml)	LA FERTE-EN- OUCHE / LA GRANDE COTE (ZN0010)	2024	Toute l'année	2700	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Ch05_n°4	Pose de clôture (560 ml)	LA FERTE-EN- OUCHE / LE PRE DE LA SIFFLETIERE (C0407)	2024	Toute l'année	3360	AESN : 80%	ml de clôture

R2_Ch05_n°5	Pose de clôture (230 ml)	LA FERTE-EN- OUCHE / PRE DE FER (E0016)	2024	Toute l'année	1380	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Ch05_n°6	Pose de clôture (440 ml)	LA FERTE-EN- OUCHE / LA SIFLETIERE (E0169)	2024	Toute l'année	2640	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Ch05_n°7	Pose de clôture pour protéger la source (30 ml)	LA FERTE-EN- OUCHE / LA SIFLETIERE (E0169)	2024	Toute l'année	180	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Ch05_n°8	Pose de clôture (375 ml)	LA FERTE-EN- OUCHE / PRE DU MANOIR (E0155)	2024	Toute l'année	2250	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Ch05_n°9	Clôture (370 ml)	LA FERTE-EN- OUCHE / PRE DU MANOIR (E0159)	2024	Toute l'année	2220	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Ch05_n°10	Pose de clôture (260 ml)	LA FERTE-EN- OUCHE / LA MECANIQUE (ZK0028)	2024	Toute l'année	1560	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Ch05_n°11	Pose de clôture (425 ml)	LA FERTE-EN- OUCHE / LA MECANIQUE (ZK0027)	2024	Toute l'année	2550	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Ch05_n°12	Pose de clôture (680 ml)	LA FERTE-EN- OUCHE / LA MECANIQUE (ZK0024)	2024	Toute l'année	4080	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Ch05_n°13	Pose de clôture à mouton (270 ml)	LA FERTE-EN- OUCHE / LE BOURG ANCEINS (F0144, F0285, F0310)	2024	Toute l'année	1620	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Ch05_n°14	Pose de clôture (270 ml)	LA FERTE-EN- OUCHE / LE BOURG ANCEINS (F0102, F0103, F0104)	2024	Toute l'année	1620	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Ch05_n°15	Pose de clôture (150 ml)	LA FERTE-EN- OUCHE / LE BOURG ANCEINS (F0113)	2024	Toute l'année	900	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Ch05_n°16	Pose de clôture (415 ml)	LA FERTE-EN- OUCHE / LE PONT GAILLARD (ZK0016)	2024	Toute l'année	2490	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Ch05_n°17	Pose de clôture (110 ml)	LA FERTE-EN- OUCHE / LE BOURG ANCEINS (F0127, F0128, F0371)	2024	Toute l'année	660	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Ch05_n°18	Pose de clôture (700 ml)	LA FERTE-EN- OUCHE / LE SIFLET (C0310, C0406)	2024	Toute l'année	4200	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Ch05_n°19	Pose de clôture (480 ml)	LA FERTE-EN- OUCHE / LE BOURG ANCEINS (C0315)	2024	Toute l'année	2880	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Ch05_n°20	Pose de clôture (375 ml)	LA FERTE-EN- OUCHE / LE SIFLET (C0303), LE PLESSIS ANCEINS (C0298)	2024	Toute l'année	2250	AESN : 80%	ml de clôture

R2_Ch05_n°21	Pose de clôture (250 ml)	LA FERTE-EN- OUCHE / LE SIFLET (C0302)	2024	Toute l'année	1500	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Ch05_n°22	Pose de clôture (540 ml)	LA FERTE-EN- OUCHE / LE PLESSIS ANCEINS (C0299)	2024	Toute l'année	3240	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Ch05_n°23	Pose de clôture (515 ml)	LA FERTE-EN- OUCHE / LE SIFLET (C0301), LE PLESSIS ANCEINS (C0292, C0300)	2024	Toute l'année	3090	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Ch05_n°24	Pose de clôture (225 ml)	LA FERTE-EN- OUCHE / BRICOURT (C0291)	2024	Toute l'année	1350	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Ch05_n°25	Pose de clôture à mouton (1170 ml)	LA FERTE-EN- OUCHE / BRICOURT (C0277)	2024	Toute l'année	7020	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Ch05_n°26	Pose de clôture (215 ml)	LA FERTE-EN- OUCHE / BRICOURT (C0274)	2024	Toute l'année	1290	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Ch05_n°27	Pose de clôture (10 ml)	LA FERTE-EN- OUCHE / BRICOURT (C0273)	2024	Toute l'année	60	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Ch05_n°28	Abreuvoir	LA FERTE-EN- OUCHE / LA GRANDE COTE (ZN0013)	2024	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Ch05_n°29	Abreuvoir	LA FERTE-EN- OUCHE / LA GRANDE COTE (ZN0012)	2024	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Ch05_n°30	Abreuvoir	LA FERTE-EN- OUCHE / LA GRANDE COTE (ZN0010)	2024	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Ch05_n°31	Deux abreuvoirs	LA FERTE-EN- OUCHE / LE PRE DE LA SIFFLETIERE (C0407)	2024	Toute l'année	2600	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Ch05_n°32	Deux abreuvoirs	LA FERTE-EN- OUCHE / LA SIFLETIERE (E0169)	2024	Toute l'année	2600	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Ch05_n°33	Abreuvoir	LA FERTE-EN- OUCHE / PRE DE FER (E0016)	2024	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Ch05_n°34	Abreuvoir	LA FERTE-EN- OUCHE / PRE DU MANOIR (E0155)	2024	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Ch05_n°35	Abreuvoir	LA FERTE-EN- OUCHE / PRE DU MANOIR (E0159)	2024	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Ch05_n°36	Deux abreuvoirs	LA FERTE-EN- OUCHE / LA MECANIQUE (ZK0028)	2024	Toute l'année	2600	AESN : 80%	Abreuvoirs

R2_Ch05_n°37	Trois abreuvoirs	LA FERTE-EN- OUCHE / LA MECANIQUE (ZK0024)	2024	Toute l'année	3900	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Ch05_n°38	Abreuvoir	LA FERTE-EN- OUCHE / LA MECANIQUE (ZK0027)	2024	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Ch05_n°39	Abreuvoir	LA FERTE-EN- OUCHE / LE BOURG ANCEINS (F0144)	2024	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Ch05_n°40	Abreuvoir	LA FERTE-EN- OUCHE / LE BOURG ANCEINS (F0103)	2024	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Ch05_n°41	Abreuvoir	LA FERTE-EN- OUCHE / LE PONT GAILLARD (ZK0016)	2024	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Ch05_n°42	Abreuvoir	LA FERTE-EN- OUCHE / LE BOURG ANCEINS (F0113)	2024	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Ch05_n°43	Abreuvoir	LA FERTE-EN- OUCHE / LE BOURG ANCEINS (F0285)	2024	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Ch05_n°44	Abreuvoir	LA FERTE-EN- OUCHE / LE BOURG ANCEINS (C0315)	2024	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Ch05_n°45	Deux abreuvoirs	LA FERTE-EN- OUCHE / LE SIFLET (C0406)	2024	Toute l'année	2600	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Ch05_n°46	Abreuvoir	LA FERTE-EN- OUCHE / LE SIFLET (C0302)	2024	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Ch05_n°47	Abreuvoir	LA FERTE-EN- OUCHE / LE SIFLET (C0303)	2024	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Ch05_n°48	Abreuvoir	LA FERTE-EN- OUCHE / LE PLESSIS ANCEINS (C0298)	2024	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Ch05_n°49	Abreuvoir	LA FERTE-EN- OUCHE / LE PLESSIS ANCEINS (C0299)	2024	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Ch05_n°50	Abreuvoir	LA FERTE-EN- OUCHE / LE SIFLET (C0301)	2024	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Ch05_n°51	Abreuvoir	LA FERTE-EN- OUCHE / LE PLESSIS ANCEINS (C0292)	2024	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Ch05_n°52	Abreuvoir	LA FERTE-EN- OUCHE / BRICOURT (C0291)	2024	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Ch05_n°53	Abreuvoir	LA FERTE-EN- OUCHE / BRICOURT (C0277)	2024	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Ch05_n°54	Abreuvoir	LA FERTE-EN- OUCHE / BRICOURT (C0274)	2024	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs

R2_Ch05_n°55	Retrait d'une passerelle (poteau électrique) et mise en place d'une passerelle si besoin	LA GONFRIERE / LA PIERRE HAUTE (ZA0058  LA FERTE-EN- OUCHE) / LA GRANDE COTE (ZN0012)	2024	Toute l'année	1700	AESN : 80%	Passerelles
R2_Ch05_n°56	Passerelle bétail	LA FERTE-EN- OUCHE / LE PRE DE LA SIFFLETIERE (C0407), LA SIFLETIERE (E0169)	2024	Toute l'année	1700	AESN : 80%	Passerelles
R2_Ch05_n°57	Passerelle bétail	LA FERTE-EN- OUCHE / LE PRE DE LA SIFFLETIERE (C0407), PRE DE FER (E0016)	2024	Toute l'année	1700	AESN : 80%	Passerelles
R2_Ch05_n°58	Retrait d'une passerelle en ruine	LA FERTE-EN- OUCHE / PRE DU MANOIR (E0155) GUITOT (F0152)	2024	Toute l'année	500	AESN : 80%	OF supprimé
R2_Ch05_n°59	Retrait d'une passerelle en ruine	LA FERTE-EN- OUCHE / PRE AU VILLERS (E0154) GUITOT (F0152)	2024	Toute l'année	500	AESN : 80%	OF supprimé
R2_Ch05_n°60	Mise en place d'un demi- PEHP pour remplacer la buse	LA FERTE-EN- OUCHE / LA MECANIQUE (ZK0028)	2024	Toute l'année	1400	AESN : 80%	Passerelles
R2_Ch05_n°61	Mise en place d'un demi- PEHP pour remplacer la buse	LA FERTE-EN- OUCHE / LA MECANIQUE (ZK0028)	2024	Toute l'année	1400	AESN : 80%	Passerelles
R2_Ch05_n°62	Passage à gué	LA FERTE-EN- OUCHE / LA MECANIQUE (ZK0028, ZK0024)	2024	Toute l'année	2000	AESN : 80%	Passage à gué
R2_Ch05_n°63	Passerelle engin 10m	LA FERTE-EN- OUCHE / LE PLESSIS ANCEINS (C0297, C0374)	2024	Toute l'année	10000	AESN : 80%	Passerelles
R2_Ch05_n°64	Demi-PEHD 8m	LA FERTE-EN- OUCHE / LE PLESSIS ANCEINS (C0297, C0299)	2024	Toute l'année	1400	AESN : 80%	Passerelles
R2_Ch05_n°65	Passerelle bétail	LA FERTE-EN- OUCHE / BRICOURT (C0277)	2024	Toute l'année	1700	AESN : 80%	Passerelles
R3_Ch05_n°1	Refection de berge sur 50 ml	LA FERTE-EN- OUCHE / PRE DU MANOIR (E0159)	2024	Octobre – février	5000	AESN : 80%	ml de berge restaurée

R3_Ch05_n°2	Remplacement d'une protection de berge en tôle par des fascines (50 ml)	LA FERTE-EN- OUCHE / LA NOE ANCEINS (E0283)	2024	Octobre – février	5000	AESN : 80%	ml de berge restaurée
R3_Ch05_n°3	Fascines (70 ml)	LA FERTE-EN- OUCHE / LE PONT GAILLARD (ZK0018)	2024	Octobre – février	7000	AESN : 80%	ml de berge restaurée
R3_Ch05_n°4	Remplacement d'une protection de berge en tôle par des fascines (70 ml)	LA FERTE-EN- OUCHE / LE PLESSIS ANCEINS (C0374)	2024	Octobre – février	7000	AESN : 80%	ml de berge restaurée
R3_Ch05_n°5	Supression d'un muret et mise en place de fascines (55 ml)	LA FERTE-EN- OUCHE / LE PRE DE LA SIFFLETIERE (C0324, C0407)	2024	Octobre – février	5500	AESN : 80%	ml de berge restaurée
R6_Ch05_n°1	Gestion d'un foyer de bambou de 20m²	LA FERTE-EN- OUCHE / LA SIFLETIERE (E0027)	2024	Mars – octobre	400	AESN : 80%	m² de foyer d'EEE géré
R6_Ch05_n°2	Gestion d'un foyer de renouées du japon de 5m²	LA FERTE-EN- OUCHE / BRICOURT (C0289)	2024	Mars – octobre	100	AESN : 80%	m² de foyer d'EEE géré
RCE_Ch05_n°1	Effacer un seuil (hauteur 20 cm, largeur mouillée 7m) (Soumis à déclaration au titre de la loi sur l'eau)	LA FERTE-EN- OUCHE / LA GRANDE COTE (ZN0013) LA GONFRIERE / LA PIERRE HAUTE (ZA0056)	2024	Mai – octobre	500	AESN : 80%	OH supprimé
RCE_Ch05_n°4	Effacer un vannage en ruine	LA FERTE-EN- OUCHE / GUITOT (F0152), PRE AU VILLERS (E0154)	2024	Mai – octobre	500	AESN : 80%	OH supprimé
RCE_Ch05_n°6	Création d'une échancrure dans le seuil du lavoir	LA FERTE-EN- OUCHE / LE BOURG ANCEINS (C0314)	2024	Mai – octobre	100	AESN : 80%	OH aménagé
RCE_Ch05_n°8	Effacer le seuil (hauteur de chute <0,20m)	LA FERTE-EN- OUCHE / LE SIFFLET (C0302, C0303)	2024	Mai – octobre	500	AESN : 80%	OH supprimé
RCE_Ch05_n°9	Effacer le seuil (hauteur de chute <0,20m)	LA FERTE-EN- OUCHE / LE PLESSIS ANCEINS (C0298, C0299)	2024	Mai – octobre	500	AESN : 80%	OH supprimé
RCE_Ch05_n°11	Effacer le seuil en tronc d'arbre	LA FERTE-EN- OUCHE / BRICOURT (C0277, C0278)	2024	Mai – octobre	200	AESN : 80%	OH supprimé
RCE_Ch05_n°12	Effacer les vestiges de l'ouvrage en ruine (largeur mouillée 3m, radier 2 à 4m) (Soumis à déclaration au titre de la loi sur l'eau)	LA FERTE-EN- OUCHE / BRICOURT (C0277, C0278)	2024	Mai – octobre	500	AESN : 80%	OH supprimé

OA_Ch05_n°1	Aménagement du pont sur la D252 pour permettre le passage de la loutre Mise en place d'une buse sèche au-dessus du niveau de crue ?	LA FERTE-EN- OUCHE / Anceins	2024	Toute l'année	12000	A determiner avec les partenaires (AESN, CD61)	OA aménagé
RZH_Ch05_n°1 (ZH_61167_209)	Effacer le drainage (0,9 ha drainé)	LA FERTE-EN- OUCHE / LE PONT GAILLARD (ZH0018)	2024	Toute l'année	500	AESN : 80%	ha de ZH restaurée
RZH_Ch05_n°2 (ZH_61193_180)	Effacer le drainage (5,9 ha drainé)	LA GONFRIERE / LA PIERRE HAUTE (ZA0058)	2024	Toute l'année	500	AESN : 80%	ha de ZH restaurée
RZH_Ch05_n°3 (ZH_61167_181)	Effacer le drainage (0,9 ha drainé)	LA FERTE-EN- OUCHE / LA GRANDE COTE (ZN0013)	2024	Toute l'année	500	AESN : 80%	ha de ZH restaurée

# 15. Tronçon Guiel n°1 - Gu01

Code action	Action	Commune / Parcelles	Année	Période d'intervention	Coût € HT	Financements	Indicateur(s) (surface, linéaire (ml), nombre)
E2_Gu01_n°1	Retrait d'une clôture en travers du cours d'eau	LA TRINITE-DES- LAITIERS / CHEMIN DE LA FONTAINE (C0010)	2026	Août – octobre	50	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embacle supprimé
E2_Gu01_n°2	Retrait d'un embacle de volume 1-2 m3 et de composition artificielle	LA TRINITE-DES- LAITIERS / LE FRENE (B0094)	2026	Août – octobre	80	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embacle supprimé
E2_Gu01_n°3	Retrait d'un embacle de volume 1-2 m3 et de composition mixte	LA TRINITE-DES- LAITIERS / LE FRENE (A0268)	2026	Août – octobre	80	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embacle supprimé
E2_Gu01_n°4	Enlever déchets	LA TRINITE-DES- LAITIERS / PRE PARRACHON (A0118)	2026	Août – octobre	0	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embacle supprimé
E2_Gu01_n°5	Retrait d'un embacle de volume > 2 m3 et de composition naturelle	LA TRINITE-DES- LAITIERS / LE NOYER MENARD (ZA0013)	2026	Août – octobre	200	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embacle supprimé
E2_Gu01_n°6	Enlever déchets (propriétaire)	LA TRINITE-DES- LAITIERS / LE NOYER MENARD (ZA0014)	2026	Août – octobre	50	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embacle supprimé
E2_Gu01_n°7	Retrait d'un embacle de volume> 2 m3 et de composition artificielle	LA TRINITE-DES- LAITIERS / LE NOYER MENARD (ZA0014)	2026	Août – octobre	200	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embacle supprimé

E2_Gu01_n°8	Retrait d'un embacle de volume 1-2 m3 et de composition mixte	LA TRINITE-DES- LAITIERS / LE BOIS HUE (ZA0001)	2026	Août – octobre	80	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embacle supprimé
E2_Gu01_n°9	Enlever clôture sur atterrissement	LA TRINITE-DES- LAITIERS / LE BOIS HUE (ZA0001)	2026	Août – octobre	50	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embacle supprimé
E2_Gu01_n°10	Retrait d'un embacle de volume > 2 m3 et de composition mixte	LA TRINITE-DES- LAITIERS / LE BOIS HUE (ZA0002)	2026	Août – octobre	200	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embacle supprimé
E2_Gu01_n°11	Enlever déchets (propriétaire)	LA TRINITE-DES- LAITIERS / LE BOIS HUE (ZA0002)	2026	Toute l'année	0	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embacle supprimé
E2_Gu01_n°12	Retrait de deux embacles de volume > 2 m3 et de composition mixte	LE SAP-ANDRE / LES HULLIERS (ZD0026)	2026	Août – octobre	400	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embacle supprimé
E2_Gu01_n°13	Retrait d'une clôture en travers et retrait d'un embacle de volume < 1 m3 et de composition artificielle + enlever les déchets	LE SAP-ANDRE / LES HULLIERS (ZD0024)	2026	Août – octobre	100	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embacle supprimé
E2_Gu01_n°14	Retrait d'une clôture en travers du cours d'eau	LE SAP-ANDRE / LES HULLIERS (ZD0025)	2026	Août – octobre	50	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embacle supprimé
E2_Gu01_n°15	Éloigner les matériaux stockés de la berge	LE SAP-ANDRE / TREIZE FIN (ZC0047)	2026	Toute l'année	0	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embacle supprimé
E2_Gu01_n°16	Retrait d'un embacle de volume 1-2 m3 et de composition mixte et retrait d'un embacle de volume > 2 m3 et de composition mixte	LE SAP-ANDRE / TREIZE FIN (ZC0048)	2026	Août – octobre	280	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embacle supprimé
E2_Gu01_n°17	Enlever déchets	LE SAP-ANDRE / TREIZE FIN (ZC0058)	2026	Toute l'année	0	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embacle supprimé
E2_Gu01_n°18	Enlever déchets	LE SAP-ANDRE / LE BOURG (ZC0027)	2026	Toute l'année	0	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embacle supprimé
R1.1_Gu01_n°1	Abattage résineux 0,5-1 m (haie de résineux, remplacer par haie sp. locales)	LA TRINITE-DES- LAITIERS / LE FRENE (A0255)	2026	Octobre – mars	200	AESN : 80%	Arbres inadaptés abattus
R1.1_Gu01_n°2	Abattage frêne touché par la chalarose si risque de chute Selon les opportunités lors des chantiers	LA TRINITE-DES- LAITIERS / LE GREE (A0114)	2026	Octobre – mars	200	AESN : 80%	Arbres malades abattus

R1.1_Gu01_n°3	Abattage linéaire de peupliers	LA TRINITE-DES- LAITIERS / LE FRENE (A0242)	2026	Octobre – mars	1200	AESN : 80%	Arbres inadaptés abattus
R1.1_Gu01_n°4	Abattage peupliers 0,15 - 0,25 m	LA TRINITE-DES- LAITIERS / PRE PARRACHON (A0118)	2026	Octobre – mars	200	AESN : 80%	Arbres inadaptés abattus
R1.1_Gu01_n°5	Abattage linéaire de peupliers	LA TRINITE-DES- LAITIERS / LE NOYER MENARD (ZA0013)	2026	Octobre – mars	7000	AESN : 80%	Arbres inadaptés abattus
R1.1_Gu01_n°6	Abattage linéaire de peupliers	LA TRINITE-DES- LAITIERS / LE NOYER MENARD (ZA0014)	2026	Octobre – mars	16000	AESN : 80%	Arbres inadaptés abattus
R1.1_Gu01_n°7	Abattage linéaire de peupliers	LA TRINITE-DES- LAITIERS / PRE DES AUNETTES (ZA0021)	2026	Octobre – mars	5000	AESN : 80%	Arbres inadaptés abattus
R1.1_Gu01_n°8	Abattage résineux 0,5 - 1 m	LA TRINITE-DES- LAITIERS / PRE DES AUNETTES (ZA0021)	2026	Octobre – mars	200	AESN : 80%	Arbres inadaptés abattus
R1.1_Gu01_n°9	Abattage résineux 0,5 - 1 m	LE SAP-ANDRE / LES HULLIERS (ZD0033)	2026	Octobre – mars	200	AESN : 80%	Arbres inadaptés abattus
R1.1_Gu01_n°10	Abattage peupliers > 0,15 m	LE SAP-ANDRE / LA FOSSE (ZD0001)	2026	Octobre – mars	100	AESN : 80%	Arbres inadaptés abattus
R1.1_Gu01_n°11	Abattage linéaire de peupliers	LE SAP-ANDRE / TREIZE FIN (ZC0046)	2026	Octobre – mars	2600	AESN : 80%	Arbres inadaptés abattus
R1.1_Gu01_n°12	Abattage linéaire de peupliers	LE SAP-ANDRE / TREIZE FIN (ZC0047)	2026	Octobre – mars	3200	AESN : 80%	Arbres inadaptés abattus
R1.1_Gu01_n°13	Abattage linéaire de peupliers	LE SAP-ANDRE / TREIZE FIN (ZC0048)	2026	Octobre – mars	10000	AESN : 80%	Arbres inadaptés abattus
R1.1_Gu01_n°14	Abattage linéaire de peupliers	LE SAP-ANDRE / TREIZE FIN (ZC0058)	2026	Octobre – mars	5000	AESN : 80%	Arbres inadaptés abattus
R1.1_Gu01_n°15	Abattage frêne touché par la chalarose si risque de chute	LE SAP-ANDRE / TREIZE FIN (ZC0058)	2026	Octobre – mars	200	AESN : 80%	Arbres inadaptés abattus
R1.1_Gu01_n°16	Abattage résineux 0,5 - 1 m	LE SAP-ANDRE / LE MOULIN (ZB0023)	2026	Octobre – mars	200	AESN : 80%	Arbres inadaptés abattus
R1.1_Gu01_n°17	Abattage linéaire de peupliers	LA TRINITE-DES- LAITIERS / LE NOYER MENARD (ZB0005)	2026	Octobre – mars	14000	AESN : 80%	Arbres inadaptés abattus
R1.1_Gu01_n°18	Abattage frêne touché par la chalarose si risque de chute Selon les opportunités lors des chantiers	SAINT-EVROULT- DE-MONTFORT / L ENFER (F0035)	2026	Octobre – mars	200	AESN : 80%	Arbres malades abattus

R1.2_Gu01_n°1	Restauration légère	LA TRINITE-DES- LAITIERS / LE FRENE (A0108)	2026	Octobre – mars	430	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Gu01_n°2	Restauration légère	LA TRINITE-DES- LAITIERS / LE FRENE (A0241)	2026	Octobre – mars	472,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Gu01_n°3	Restauration légère	LA TRINITE-DES- LAITIERS / LE FRENE (A0242)	2026	Octobre – mars	807,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Gu01_n°4	Restauration légère	LA TRINITE-DES- LAITIERS / LE FRENE (A0255)	2026	Octobre – mars	145	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Gu01_n°5	Restauration légère	LA TRINITE-DES- LAITIERS / LE FRENE (A0268)	2026	Octobre – mars	570	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Gu01_n°6	Restauration légère	LA TRINITE-DES- LAITIERS / LE GREE (A0114)	2026	Octobre – mars	522,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Gu01_n°7	Restauration légère	LA TRINITE-DES- LAITIERS / PRE PARRACHON (A0118)	2026	Octobre – mars	490	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Gu01_n°8	Restauration légère	LA TRINITE-DES- LAITIERS / LE BOIS HUE (ZA0002)	2026	Octobre – mars	377,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Gu01_n°9	Restauration légère	LE SAP-ANDRE / LES HULLIERS (ZD0028)	2026	Octobre – mars	365	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Gu01_n°10	Restauration légère	LE SAP-ANDRE / LES HULLIERS (ZD0029)	2026	Octobre – mars	120	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Gu01_n°11	Restauration légère	LE SAP-ANDRE / LES HULLIERS (ZD0030)	2026	Octobre – mars	105	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Gu01_n°12	Restauration légère	LE SAP-ANDRE / LES HULLIERS (ZD0027)	2026	Octobre – mars	122,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Gu01_n°13	Restauration légère	LE SAP-ANDRE / LES HULLIERS (ZD0026)	2026	Octobre – mars	542,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Gu01_n°14	Restauration légère	LE SAP-ANDRE / LES HULLIERS (ZD0032)	2026	Octobre – mars	150	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Gu01_n°15	Restauration légère	LE SAP-ANDRE / LES HULLIERS (ZD0033)	2026	Octobre – mars	187,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Gu01_n°16	Restauration légère	LE SAP-ANDRE / LES HULLIERS (ZD0034)	2026	Octobre – mars	827,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Gu01_n°17	Restauration légère	LE SAP-ANDRE / LES HULLIERS (ZD0024)	2026	Octobre – mars	625	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Gu01_n°18	Restauration légère	LE SAP-ANDRE / LA FOSSE (ZD0001)	2026	Octobre – mars	135	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R2_Gu01_n°1	Clôture	SAINT-EVROULT- DE-MONTFORT / L ENFER (F0035)	2026	Toute l'année	804	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Gu01_n°2	Clôture	LE SAP-ANDRE / LE MOULIN (ZB0024)	2026	Toute l'année	3102	AESN : 80%	ml de clôture

R2_Gu01_n°3	Clôture	LE SAP-ANDRE / LE MOULIN (ZB0025)	2026	Toute l'année	2886	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Gu01_n°4	Clôture	LE SAP-ANDRE / TREIZE FIN (ZC0049)	2026	Toute l'année	1278	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Gu01_n°5	Clôture	LA TRINITE-DES- LAITIERS / LE FRENE (A0108)	2026	Toute l'année	966	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Gu01_n°6	Clôture	LA TRINITE-DES- LAITIERS / LE GREE (A0114)	2026	Toute l'année	1278	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Gu01_n°7	Clôture	LA TRINITE-DES- LAITIERS / LE FRENE (A0241)	2026	Toute l'année	1080	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Gu01_n°8	Clôture	LA TRINITE-DES- LAITIERS / LE FRENE (A0255)	2026	Toute l'année	348	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Gu01_n°9	Clôture	LA TRINITE-DES- LAITIERS / LE FRENE (A0268)	2026	Toute l'année	1368	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Gu01_n°10	Clôture	LA TRINITE-DES- LAITIERS / LE BOIS HUE (ZA0001)	2026	Toute l'année	774	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Gu01_n°11	Clôture	LA TRINITE-DES- LAITIERS / LE NOYER MENARD (ZB0002)	2026	Toute l'année	1158	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Gu01_n°12	Clôture	LA TRINITE-DES- LAITIERS / LE NOYER MENARD (ZB0005)	2026	Toute l'année	1896	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Gu01_n°13	Abreuvoir	LA TRINITE-DES- LAITIERS / LE NOYER MENARD (ZB0002)	2026	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Gu01_n°14	Abreuvoir	LA TRINITE-DES- LAITIERS / LE FRENE (A0241)	2026	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Gu01_n°15	Deux abreuvoirs	LA TRINITE-DES- LAITIERS / LE NOYER MENARD (ZB0005)	2026	Toute l'année	2600	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Gu01_n°16	Abreuvoir	LA TRINITE-DES- LAITIERS / LE GREE (A0114)	2026	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Gu01_n°17	Abreuvoir	LA TRINITE-DES- LAITIERS / LE BOIS HUE (ZA0001)	2026	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Gu01_n°18	Abreuvoir	LE SAP-ANDRE / LE MOULIN (ZB0024)	2026	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Gu01_n°19	Abreuvoir	LA TRINITE-DES- LAITIERS / LE BUISSON (ZB0001)	2026	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Gu01_n°20	Abreuvoir	SAINT-EVROULT- DE-MONTFORT / L ENFER (F0035)	2026	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs

R2_Gu01_n°21	Refection d'une passerelle	LE SAP-ANDRE / LES HULLIERS (ZD0032) LES HULLIERS (ZD0033)	2026	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Passerelles
R2_Gu01_n°22	Mise en place d'une passerelle pour remplacer le poteau électrique	LE SAP-ANDRE / TREIZE FIN (ZC0048) TREIZE FIN (ZC0058)	2026	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Passerelles
R2_Gu01_n°23	Mise en place d'une passerelle pour remplacer le poteau électrique	LA TRINITE-DES- LAITIERS / LE GREE (A0126 SAINT-EVROULT- DE-MONTFORT) / L ENFER (F0035)	2026	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Passerelles
R3_Gu01_n°1	Fascines	LE SAP-ANDRE / LES HULLIERS (ZD0032)	2026	Octobre – février	1000	AESN : 80%	ml de berge restaurée
R3_Gu01_n°2	Enlever pieux bois et remplacer par fascines	LE SAP-ANDRE / LE MOULIN (ZB0024)	2026	Octobre – février	1000	AESN : 80%	ml de berge restaurée
R3_Gu01_n°3	Enlever briques en berges	LE SAP-ANDRE / LES HULLIERS (ZD0033)	2026	Octobre – février	50	AESN : 80%	ml de berge restaurée
R6_Gu01_n°1	laurier 10 m²	LE SAP-ANDRE / TREIZE FIN (ZC0058)	2026	Mars – octobre	20	AESN : 80%	m² de foyer d'EEE géré
R6_Gu01_n°2	bambou 1 m²	LE SAP-ANDRE / LE MOULIN (ZB0023)	2026	Mars – octobre	20	AESN : 80%	m² de foyer d'EEE géré
RCE_Gu01_n°1	Réfection du pont pour permettre la continuité écologique (Soumis à déclaration au titre de la loi sur l'eau)	LA TRINITE-DES- LAITIERS / Pont sur la D721 (le Frene)	2026	Mai – octobre	30000	AESN : 80%	OF aménagé
RCE_Gu01_n°2	Réfection du pont pour permettre la continuité écologique (Soumis à déclaration au titre de la loi sur l'eau)	LA TRINITE-DES- LAITIERS / Pont sur la D721 (le Noyer ménard)	2026	Mai – octobre	30000	AESN : 80%	OF aménagé
RCE_Gu01_n°3	Mise en place de deux passerelles à la place de deux ponts pour permettre la continuité écologique	LA TRINITE-DES- LAITIERS / PRE DU PRESBYTERE (A0120)	2026	Mai – octobre	10000	AESN : 80%	OF aménagé
RCE_Gu01_n°4	Aménagement du pont pour permettre la continuité écologique	LA TRINITE-DES- LAITIERS / Pont sur la D14 (le Noyer ménard)	2026	Mai – octobre	1000	AESN : 80%	OF aménagé
RCE_Gu01_n°5	Mise en place d'une passerelle pour remplacer la buse	LA TRINITE-DES- LAITIERS / LE NOYER MENARD (ZB0005)	2026	Mai – octobre	1700	AESN : 80%	OF remplacé
RCE_Gu01_n°7	Mise en place d'une passerelle pour remplacer la buse	SAINT-EVROULT- DE-MONTFORT / LE BUISSON (ZB0009)	2026	Mai – octobre	1700	AESN : 80%	OF remplacé
RCE_Gu01_n°8	Mise en place d'une passerelle pour remplacer la buse	LA TRINITE-DES- LAITIERS / LE BUISSON (ZA0018)	2026	Mai – octobre	1700	AESN : 80%	OF remplacé

RCE_Gu01_n°9	Mise en place d'une passerelle pour remplacer la buse	LE SAP-ANDRE / LA VERDERIE (ZE0017)	2026	Mai – octobre	1700	AESN : 80%	OF remplacé
RCE_Gu01_n°10	Effacer le seuil	LA TRINITE-DES- LAITIERS / LE NOYER MENARD (ZA0011), LE NOYER MENARD (ZA0014)	2026	Mai – octobre	500	AESN : 80%	OH supprimé
RCE_Gu01_n°11	Effacer le seuil (Soumis à déclaration au titre de la loi sur l'eau)	LE SAP-ANDRE / TREIZE FIN (ZC0048), TREIZE FIN (ZC0058)	2026	Mai – octobre	500	AESN : 80%	OH supprimé
RZH_Gu01_n°1 (ZH_61493_440)	Effacer le drainage	LA TRINITE-DES- LAITIERS / BRUYERE DES RUAULTS (C0062)	2026	Toute l'année	500	AESN : 80%	ha de ZH restaurée
RZH_Gu01_n°2 (ZH_61493_276)	Restauration de mare	LA TRINITE-DES- LAITIERS / LE FRENE (A0242)	2026	Octobre – novembre	1500	AESN : 80%	ha de ZH restaurée
RZH_Gu01_n°3 (ZH_61493_281)	Abattage de peupleraie (0,35 ha)	LA TRINITE-DES- LAITIERS / LE GREE (A0126)	2026	Octobre – mars	2240	AESN : 80%	ha de ZH restaurée
RZH_Gu01_n°4 ((ZH_61493_274)	Abattage de peupleraie (0,75 ha)	LA TRINITE-DES- LAITIERS / LE NOYER MENARD (ZB0004)	2026	Octobre – mars	4800	AESN : 80%	ha de ZH restaurée
RZH_Gu01_n°5 ((ZH_61493_267)	Abattage de peupleraie (0,39 ha)	LA TRINITE-DES- LAITIERS / PRE DES AUNETTES (ZA0021)	2026	Octobre – mars	2496	AESN : 80%	ha de ZH restaurée
RZH_Gu01_n°6	Mise en place d'un moine	LA TRINITE-DES- LAITIERS / PRE DU PRESBYTERE (A0120)	2026	Toute l'année	5000	AESN : 80%	étang aménagé
RZH_Gu01_n°7	Mise en place d'un moine	LA TRINITE-DES- LAITIERS / LE BUISSON (ZA0020)	2026	Toute l'année	5000	AESN : 80%	étang aménagé

### 16. Tronçon Guiel n°2 - Gu02

Code action	Action	Commune / Parcelles	Année	Période d'intervention	Coût € HT	Financements	Indicateur(s) (surface, linéaire (ml), nombre)
E2_Gu02_n°1	Retrait d'un embacle de volume 1-2 m3 et de composition mixte	LE SAP-ANDRE / LA BOUGERIE (ZB0045)	2021	Août – octobre	80	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embacle supprimé

E2_Gu02_n°2	Retrait d'un embacle de volume < 1 m3 et de composition mixte et retrait d'une clôture en travers	LE SAP-ANDRE / LA CHAPELLIERE (ZB0003)	2021	Août – octobre	50	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embacle supprimé
E2_Gu02_n°3	Retrait d'un embacle de volume 1-2 m3 et de composition mixte, et d'un embacle de volume < 1 m3 de composition mixte	LE SAP-ANDRE / LE BOIS AUBERT (ZB0057)	2021	Août – octobre	130	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embacle supprimé
E2_Gu02_n°4	Retrait d'une clôture en travers du cours d'eau	LA FERTE-EN- OUCHE / LES BILHEUX (E0096)	2021	Août – octobre	50	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embacle supprimé
E2_Gu02_n°5	Enlever les déchets	LA FERTE-EN- OUCHE / LES BILHEUX (E0097)	2021	Toute l'année	0	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embacle supprimé
E2_Gu02_n°6	Retrait d'une clôture en travers du cours d'eau	LE SAP-ANDRE / LE VAL AU CLAIRE (ZA0008)	2021	Août – octobre	50	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embacle supprimé
E2_Gu02_n°7	Retrait d'un embacle de volume 1-2 m3 et de composition mixte	LA FERTE-EN- OUCHE / LES SABLONNIERES (F0357)	2021	Août – octobre	80	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embacle supprimé
E2_Gu02_n°8	Retrait d'une clôture en travers du cours d'eau	LA FERTE-EN- OUCHE / PRE DE LA POLINIERE (F0305)	2021	Août – octobre	50	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embacle supprimé
E2_Gu02_n°9	Retrait d'un embacle de volume > 2 m3 de composition mixte et d'un morceau de poteau électrique (< 1m3)	LA FERTE-EN- OUCHE / PRE DE LA MOTTE (F0288)	2021	Août – octobre	200	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embacle supprimé
E2_Gu02_n°10	Retrait d'un embacle de volume < 1 m3 et de composition artificielle	LA FERTE-EN- OUCHE / BOUT DU PRE DE LA MOTTE (F0286)	2021	Août – octobre	50	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embacle supprimé
E2_Gu02_n°11	Retrait d'une clôture en travers du cours d'eau	LA FERTE-EN- OUCHE / SOUS LA COUR DU BOIS (AA0072)	2021	Août – octobre	50	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embacle supprimé
E2_Gu02_n°12	Restauration légèrede la végétation sur un atterissement pour empêcher sa fixation (enjeu inondation)	LA FERTE-EN- OUCHE / SOUS LA COUR DU BOIS (AA0072)	2021	Août – octobre	20	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embacle supprimé
R1.1_Gu02_n°1	Abattage résineux 0,5 - 1m	LA FERTE-EN- OUCHE / TAILLIS DE LA POLINIERE (F0318)	2021	Octobre – mars	200	AESN : 80%	Arbres inadaptés abattus
R1.2_Gu02_n°1	Restauration légère	LE SAP-ANDRE / LE BOIS AUBERT (ZB0021)	2021	Octobre – mars	192,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée

R1.2_Gu02_n°2	Restauration légère	LE SAP-ANDRE / LE BOIS AUBERT (ZB0020)	2021	Octobre – mars	270	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Gu02_n°3	Restauration légère	LE SAP-ANDRE / LE BOIS AUBERT (ZB0057)	2021	Octobre – mars	1887,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Gu02_n°4	Restauration légère	LE SAP-ANDRE / LA BOUGERIE (ZB0045)	2021	Octobre – mars	1277,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Gu02_n°5	Restauration légère	LE SAP-ANDRE / LA CHAPELLIERE (ZB0003)	2021	Octobre – mars	220	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Gu02_n°6	Restauration légère	LE SAP-ANDRE / LA CHAPELLIERE (ZB0004)	2021	Octobre – mars	895	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Gu02_n°7	Restauration légère	LA FERTE-EN- OUCHE / LES BILHEUX (E0095)	2021	Octobre – mars	117,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Gu02_n°8	Restauration légère	LA FERTE-EN- OUCHE / LES BILHEUX (E0096)	2021	Octobre – mars	732,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Gu02_n°9	Restauration légère	LA FERTE-EN- OUCHE / LES BILHEUX (E0097)	2021	Octobre – mars	332,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Gu02_n°10	Restauration légère	LE SAP-ANDRE / LA CHAPELLIERE (ZA0009)	2021	Octobre – mars	1097,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Gu02_n°11	Restauration légère	LA FERTE-EN- OUCHE / PRE DE LA FORGE (F0306)	2021	Octobre – mars	657,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Gu02_n°12	Restauration légère	LA FERTE-EN- OUCHE / LES SABLONNIERES (F0357)	2021	Octobre – mars	140	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Gu02_n°13	Restauration légère	LE SAP-ANDRE / LE VAL AU CLAIRE (ZA0008)	2021	Octobre – mars	692,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R2_Gu02_n°1	Clôture	LA FERTE-EN- OUCHE / LES BILHEUX (E0096)	2021	Toute l'année	1650	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Gu02_n°2	Clôture	LA FERTE-EN- OUCHE / LES BILHEUX (E0097)	2021	Toute l'année	810	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Gu02_n°3	Clôture	LA FERTE-EN- OUCHE / BOUT DU PRE DE LA MOTTE (F0286)	2021	Toute l'année	2118	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Gu02_n°4	Clôture	LA FERTE-EN- OUCHE / PRE DE LA MOTTE (F0288)	2021	Toute l'année	3198	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Gu02_n°6	Clôture	LA FERTE-EN- OUCHE / SOUS LA COUR DU BOIS (AA0072)	2021	Toute l'année	1986	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Gu02_n°7	Clôture	LA FERTE-EN- OUCHE / SOUS LA COUR DU BOIS (AA0073)	2021	Toute l'année	132	AESN : 80%	ml de clôture

R2_Gu02_n°8	Clôture	LE SAP-ANDRE / LA CHAPELLIERE (ZA0009)	2021	Toute l'année	2586	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Gu02_n°9	Clôture	LE SAP-ANDRE / LA CHAPELLIERE (ZB0004)	2021	Toute l'année	2106	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Gu02_n°10	Abreuvoir	LA FERTE-EN- OUCHE / LES BILHEUX (E0096)	2021	Toute l'année	1300	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Gu02_n°11	Abreuvoir	LA FERTE-EN- OUCHE / LES BILHEUX (E0097)	2021	Toute l'année	1300	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Gu02_n°12	Abreuvoir	LE SAP-ANDRE / LE VAL AU CLAIRE (ZA0008)	2021	Toute l'année	1300	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Gu02_n°13	Abreuvoir	LA FERTE-EN- OUCHE / PRE DE LA POLINIERE (F0305)	2021	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Gu02_n°14	Abreuvoir	LA FERTE-EN- OUCHE / PRE DE LA FORGE (F0306)	2021	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Gu02_n°15	Abreuvoir	LA FERTE-EN- OUCHE / SOUS LA COUR DU BOIS (AA0072)	2021	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Gu02_n°16	Abreuvoir	LE SAP-ANDRE / LA CHAPELLIERE (ZB0004)	2021	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Gu02_n°17	Abreuvoir	LA FERTE-EN- OUCHE / LES SABLONNIERES (F0357)	2021	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Gu02_n°18	Abreuvoir	LE SAP-ANDRE / LA CHAPELLIERE (ZA0009)	2021	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Gu02_n°19	Passage à gué	LA FERTE-EN- OUCHE / SOUS LA COUR DU BOIS (AA0072)	2021	Toute l'année	200	AESN : 80%	Passage à gué
R2_Gu02_n°20	Passage à gué	LA FERTE-EN- OUCHE / BOUT DU PRE DE LA MOTTE (F0286)	2021	Toute l'année	1700	AESN : 80%	Passage à gué
RCE_Gu02_n°1	Effacer un seuil (Soumis à déclaration au titre de la loi sur l'eau)	LE SAP-ANDRE / LE BOIS AUBERT (ZB0020) ,LA BOUGERIE (ZB0045)	2021	Mai – octobre	500	AESN : 80%	OH supprimé
RCE_Gu02_n°2	Effacer un seuil (Soumis à déclaration au titre de la loi sur l'eau)	LE SAP-ANDRE / LE VAL AU CLAIRE (ZA0008)  LA FERTE-EN- OUCHE / PRE DE LA MOTTE (F0288)	2021	Mai – octobre	500	AESN : 80%	OH supprimé

RCE_Gu02_n°3	Effacer un seuil (Soumis à déclaration au titre de la loi sur l'eau)	LA FERTE-EN- OUCHE / PRE DE LA FORGE (F0306), TAILLIS DE LA POLINIERE (F0316)	2021	Mai – octobre	500	AESN : 80%	OH supprimé
RCE_Gu02_n°4	Remplacer le pont sur D653 par un pont cadre (enjeu inondation) (Soumis à déclaration au titre de la loi sur l'eau)	LA FERTE-EN- OUCHE / Bourg d'Heugon	2021	Mai – octobre	30000	AESN : 80%	OF remplacé

# 17. Tronçon Guiel n°3 - Gu03

Code action	Action	Commune / Parcelles	Année	Période d'intervention	Coût € HT	Financements	Indicateur(s) (surface, linéaire (ml), nombre)
E2_Gu03_n°1	Retrait d'un embacle de volume < 1 m3 et de composition mixte	LA FERTE-EN- OUCHE / LA COTE HEUGON (AA0068)	2022	Août – mars	50	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embacle supprimé
E2_Gu03_n°2	Restauration légèrede la végétation sur un atterissement pour empêcher sa fixation	LA FERTE-EN- OUCHE / LA COTE HEUGON (AA0068)	2022	Août – mars	20	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embacle supprimé
E2_Gu03_n°3	Retrait de trois clôtures en travers du cours d'eau	LA FERTE-EN- OUCHE / SOUS LA COTE HEUGON (AA0084)	2022	Août – mars	150	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embacle supprimé
E2_Gu03_n°4	Retrait d'un embacle de volume < 1 m3 et de composition mixte et d'un embacle de volume 1-2 m3 et de composition mixte	LA FERTE-EN- OUCHE / LA COTE DE LA TIVLIERE (F0367)	2022	Août – mars	130	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embacle supprimé
E2_Gu03_n°5	Retrait des clôtures en travers du cours d'eau	LA FERTE-EN- OUCHE / LA CRIERE DU CHENAY (C0014)	2022	Août – mars	100	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embacle supprimé
E2_Gu03_n°6	Retrait d'un poteau en bois dans le cours d'eau	LA FERTE-EN- OUCHE / TAILLIS DU MOULIN (C0003)	2022	Août – mars	50	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embacle supprimé
R1.1_Gu03_n°1	Recépage d'une cépée touchée par le phytophthora (4 brins, 0,5 - 1 m)	LA FERTE-EN- OUCHE / PRE DE LA VALLEE (C0009)	2022	Octobre – mars	800	AESN : 80%	Arbres malades abatttus
R1.1_Gu03_n°2	Abattage d'un frêne 0,5 - 1m touché par la chalarose si risque de chute Selon les opportunités lors des chantiers	LA FERTE-EN- OUCHE / PRE DE LA RIVIERE (C0313)	2022	Octobre – mars	200	AESN : 80%	Arbres malades abatttus

R1.1_Gu03_n°3	Abattage d'un résineux 0,5 - 1 m	LA FERTE-EN- OUCHE / LE MOULIN DU CHENAY (C0192)	2022	Octobre – mars	200	AESN : 80%	Arbres inadaptés abatttus
R1.1_Gu03_n°4	Abattage de deux résineux 0,5 - 1 m	LA FERTE-EN- OUCHE / TAILLIS DU MOULIN (C0003)	2022	Octobre – mars	400	AESN : 80%	Arbres inadaptés abatttus
R1.2_Gu03_n°1	Restauration légère	LA FERTE-EN- OUCHE / LA COTE HEUGON (AA0068)	2022	Octobre – mars	555	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Gu03_n°2	Restauration légère	LA FERTE-EN- OUCHE / LE BOURG HEUGON (AA0062)	2022	Octobre – mars	497,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Gu03_n°3	Restauration légère	LA FERTE-EN- OUCHE / SOUS LA COTE HEUGON (AA0084)	2022	Octobre – mars	275	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Gu03_n°4	Restauration légère	LA FERTE-EN- OUCHE / LA FOSSE COCHET (F0167)	2022	Octobre – mars	382,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Gu03_n°5	Restauration légère	LA FERTE-EN- OUCHE / LA FOSSE COCHET (F0490)	2022	Octobre – mars	325	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Gu03_n°6	Restauration légère	LA FERTE-EN- OUCHE / LA FOSSE COCHET (F0492)	2022	Octobre – mars	660	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Gu03_n°7	Restauration légère	LA FERTE-EN- OUCHE / LA COTE DE LA TIVLIERE (F0368)	2022	Octobre – mars	370	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Gu03_n°8	Restauration légère	LA FERTE-EN- OUCHE / PRE DE LA VALLEE (C0009)	2022	Octobre – mars	290	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Gu03_n°9	Restauration légère	LA FERTE-EN- OUCHE / PRE DE LA RIVIERE (C0313)	2022	Octobre – mars	342,5	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Gu03_n°10	Restauration légère	LA FERTE-EN- OUCHE / LA CRIERE DU CHENAY (C0014)	2022	Octobre – mars	915	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R2_Gu03_n°1	Cloture	LA FERTE-EN- OUCHE / LE MOULIN DU CHENAY (C0332)	2022	Toute l'année	2166	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Gu03_n°2	Cloture	LA FERTE-EN- OUCHE / LA FOSSE COCHET (F0167)	2022	Toute l'année	936	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Gu03_n°3	Cloture	LA FERTE-EN- OUCHE / LA TIVLIERE (F0169)	2022	Toute l'année	1218	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Gu03_n°4	Cloture	LA FERTE-EN- OUCHE / LA FOSSE COCHET (F0371)	2022	Toute l'année	1890	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Gu03_n°5	Cloture	LA FERTE-EN- OUCHE / LA FOSSE COCHET (F0373)	2022	Toute l'année	300	AESN : 80%	ml de clôture

R2_Gu03_n°6	Cloture	LA FERTE-EN- OUCHE / LA FOSSE COCHET (F0490)	2022	Toute l'année	624	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Gu03_n°7	Cloture	LA FERTE-EN- OUCHE / LA FOSSE COCHET (F0492)	2022	Toute l'année	3378	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Gu03_n°8	Cloture	LA FERTE-EN- OUCHE / PRE BLANCHET (AA0032)	2022	Toute l'année	2106	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Gu03_n°9	Cloture	LA FERTE-EN- OUCHE / 8 RUE DE LA VALLEE HEUGON (AA0043)	2022	Toute l'année	690	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Gu03_n°10	Cloture	LA FERTE-EN- OUCHE / SOUS LA COTE HEUGON (AA0084)	2022	Toute l'année	3726	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Gu03_n°11	Pompe à nez	LA FERTE-EN- OUCHE / 5 RUE DU BIEF (AA0061)	2022	Toute l'année	800	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Gu03_n°12	Abreuvoir	LA FERTE-EN- OUCHE / LE BOURG HEUGON (AA0062)	2022	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Gu03_n°13	Abreuvoir	LA FERTE-EN- OUCHE / SOUS LA COTE HEUGON (AA0084)	2022	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Gu03_n°14	Abreuvoir	LA FERTE-EN- OUCHE / LA COTE HEUGON (AA0068)	2022	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Gu03_n°15	Abreuvoir	LA FERTE-EN- OUCHE / PRE BLANCHET (AA0032)	2022	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Gu03_n°16	Abreuvoir	LA FERTE-EN- OUCHE / LA TIVLIERE (C0329)	2022	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Gu03_n°17	Abreuvoir	LA FERTE-EN- OUCHE / LE MOULIN DU CHENAY (C0332)	2022	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Gu03_n°18	Abreuvoir	LA FERTE-EN- OUCHE / LA FOSSE COCHET (F0492)	2022	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Gu03_n°19	Abreuvoir	LA FERTE-EN- OUCHE / LA FOSSE COCHET (F0490)	2022	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Gu03_n°20	Abreuvoir	LA FERTE-EN- OUCHE / 8 RUE DE LA VALLEE HEUGON (AA0043)	2022	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Gu03_n°21	Abreuvoir	LA FERTE-EN- OUCHE / LA FOSSE COCHET (F0371)	2022	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Gu03_n°22	Abreuvoir	LA FERTE-EN- OUCHE / LA FOSSE COCHET (F0373)	2022	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Passage à gué

R2_Gu03_n°23	Passage à gué	LA FERTE-EN- OUCHE / LE BOURG HEUGON (AA0062)	2022	Toute l'année	2000	AESN : 80%	Passage à gué
R2_Gu03_n°24	Passage à gué	LA FERTE-EN- OUCHE / SOUS LA COTE HEUGON (AA0084)	2022	Toute l'année	2000	AESN : 80%	Passage à gué
R3_Gu03_n°1	Fascines (prévention de l'érosion face au poteau électrique proche du cours d'eau)	LA FERTE-EN- OUCHE / LA TIVLIERE (F0169)	2022	Octobre – février	1000	AESN : 80%	ml de berge restaurée
R3_Gu03_n°2	Reculer localement la clôture (prévention de l'érosion due au piétinement et de la chute de la clôture)	LA FERTE-EN- OUCHE / LA FOSSE COCHET (F0492)	2022	Octobre – février	1000	AESN : 80%	ml de berge restaurée
R6_Gu03_n°1	Bambou 2m²	LA FERTE-EN- OUCHE / LE MOULIN DU CHENAY (C0192) TAILLIS DU MOULIN (C0003)	2022	Mars – octobre	40	AESN : 80%	m² de foyer d'EEE géré
RCE_Gu03_n°1	Effacer un seuil (Soumis à déclaration au titre de la loi sur l'eau)	LA FERTE-EN- OUCHE / LE BOURG HEUGON (AA0062)	2022	Mai – octobre	500	AESN : 80%	OH supprimé
RCE_Gu03_n°2	Mise en place d'un dispositif offset sur le radier du pont du bourg d'Heugon	LA FERTE-EN- OUCHE /	2022	Mai – octobre	1000	AESN : 80%	OF aménagée
RCE_Gu03_n°3	Mise en place d'une passerelle pour remplacer la buse	LA FERTE-EN- OUCHE / LA TIVLIERE (F0169) LA FOSSE COCHET (F0371)	2022	Mai – octobre	10000	AESN : 80%	OF remplacé

### 18. Tronçon Guiel n°4 - Gu04

Code action	Action	Commune / Parcelles	Année	Période d'intervention	Coût € HT	Financements	Indicateur(s) (surface, linéaire (ml), nombre)
E2_Gu04_n°1	Retrait d'un embacle de volume > 2 m3 et de composition mixte	LA FERTE-EN- OUCHE / PRE DU MOULIN (C0335)	2028	Août – octobre	200	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embacle supprimé
E2_Gu04_n°2	Enlever la bâche plastique dans le cours d'eau	LA FERTE-EN- OUCHE / LA VALLEE DU FOLLIARD (C0075)	2028	Août – octobre	0	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embacle supprimé
E2_Gu04_n°3	Retrait des clôtures en travers du cours d'eau	LA FERTE-EN- OUCHE / LES PERELLES MONNAI (H0621)	2028	Août – octobre	100	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embacle supprimé

E2_Gu04_n°4	Retrait d'une clôture en travers et d'un embacle de volume > 2 m3 et de composition mixte	LA FERTE-EN- OUCHE / LA VALLEE MONNAI (H0600)	2028	Août – octobre	250	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embacle supprimé
E2_Gu04_n°5	Retrait d'une clôture en travers et d'un embacle de volume > 2 m3 et de composition naturelle	LA FERTE-EN- OUCHE / LE VIVIER MONNAI (H0522)	2028	Août – octobre	250	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embacle supprimé
R1.1_Gu04_n°1	Abattage d'un frene touché par la chalarose si risque de chute Selon les opportunités lors des chantiers	LA FERTE-EN- OUCHE / LE MOULIN DU CHENAY (C0193)	2028	Octobre – mars	200	AESN : 80%	Arbres malades abattus
R1.1_Gu04_n°2	Recépage d'une quinzaine d'aulnes touchés par le phytophthora 0,25 - 0,5 m	LA FERTE-EN- OUCHE / LE MOULIN DU CHENAY (C0332)	2028	Octobre – mars	1500	AESN : 80%	Arbres malades abattus
R1.1_Gu04_n°3	Recépage d'une quinzaine d'aulnes touchés par le phytophthora 0,25 - 0,5 m	LA FERTE-EN- OUCHE / PRE DU MOULIN (C0335)	2028	Octobre – mars	1500	AESN : 80%	Arbres malades abattus
R1.1_Gu04_n°4	Abattage d'un frene touché par la chalarose si risque de chute Selon les opportunités lors des chantiers	LA FERTE-EN- OUCHE / LE MOULIN DU CHENAY (C0332)	2028	Octobre – mars	200	AESN : 80%	Arbres malades abattus
R1.1_Gu04_n°5	Recépage d'un aulne touché par le phytophthora 0,25 - 0,5 m	LA FERTE-EN- OUCHE / LE BETOIRE HEUGON (C0059)	2028	Octobre – mars	100	AESN : 80%	Arbres malades abattus
R1.1_Gu04_n°6	Recépage de trois aulnes touchés par le phytophthora 0,25 - 0,5 m	LA FERTE-EN- OUCHE / VALLEE DU GIVEL (C0062), SOUS LES COURS HEUGON (C0348)	2028	Octobre – mars	300	AESN : 80%	Arbres malades abattus
R1.1_Gu04_n°7	Recépage d'un aulne touché par le phytophthora 0,15-0,25	LA FERTE-EN- OUCHE / LES FUMERAIES (G0017)	2028	Octobre – mars	100	AESN : 80%	Arbres malades abattus
R1.2_Gu04_n°1	Restauration légère	LA FERTE-EN- OUCHE / LE MOULIN DU CHENAY (C0193)	2028	Octobre – mars	310	AESN: 80% ou AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Gu04_n°2	Restauration légère	LA FERTE-EN- OUCHE / PRE DU MOULIN (C0335)	2028	Octobre – mars	422,5	AESN: 80% ou AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Gu04_n°3	Restauration légère	LA FERTE-EN- OUCHE / LE MOULIN DU CHENAY (C0332)	2028	Octobre – mars	655	AESN: 80% ou AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	ml de ripisylve gérée

R1.2_Gu04_n°4	Restauration légère	LA FERTE-EN- OUCHE / LE BETOIRE HEUGON (C0059)	2028	Octobre – mars	350	AESN: 80% ou AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Gu04_n°5	Restauration légère	LA FERTE-EN- OUCHE / SOUS LES COURS HEUGON (C0348)	2028	Octobre – mars	1042,5	AESN: 80% ou AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Gu04_n°6	Restauration légère	LA FERTE-EN- OUCHE / VALLEE DU GIVEL (C0062)	2028	Octobre – mars	592,5	AESN: 80% ou AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Gu04_n°7	Restauration légère	LA FERTE-EN- OUCHE / LA VALLEE DU FOLLIARD (C0072)	2028	Octobre – mars	110	AESN: 80% ou AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Gu04_n°8	Restauration légère	LA FERTE-EN- OUCHE / LA VALLEE DU FOLLIARD (C0073)	2028	Octobre – mars	37,5	AESN: 80% ou AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Gu04_n°9	Restauration légère	LA FERTE-EN- OUCHE / LA FONTAINE MONNAI (G0028)	2028	Octobre – mars	337,5	AESN: 80% ou AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Gu04_n°10	Restauration légère	LA FERTE-EN- OUCHE / LE MOULIN MONNAI (G0021)	2028	Octobre – mars	770	AESN: 80% ou AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Gu04_n°11	Restauration légère	LA FERTE-EN- OUCHE / LES FUMERAIES (G0017)	2028	Octobre – mars	730	AESN: 80% ou AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	ml de ripisylve gérée
R1.2_Gu04_n°12	Restauration légère	LA FERTE-EN- OUCHE / LA PERSYLETRIE (G0014)	2028	Octobre – mars	320	AESN: 80% ou AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	ml de ripisylve gérée

R1.2_Gu04_n°13	Restauration légère	LA FERTE-EN- OUCHE / PRE DU BUISSON (G0015)	2028	Octobre – mars	457,5	AESN: 80% ou AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	ml de ripisylve gérée
R2_Gu04_n°1	Supprimer les passerelles en ruine pour éviter leur chute dans le cours d'eau	LA FERTE-EN- OUCHE / LA VALLEE MONNAI (H0600)	2028	Toute l'année	200	AESN : 80%	OF supprimé
R2_Gu04_n°2	Supprimer une passerelle en ruine pour éviter sa chute dans le cours d'eau	LA FERTE-EN- OUCHE / PRE DU BUISSON (G0015)	2028	Toute l'année	50	AESN : 80%	OF supprimé
R2_Gu04_n°3	Supprimer une passerelle en ruine pour éviter sa chute dans le cours d'eau	LA FERTE-EN- OUCHE / LE MOULIN MONNAI (G0021)	2028	Toute l'année	50	AESN : 80%	OF supprimé
R2_Gu04_n°4	Aménagement d'un passage à gué (recharge granulométrique)	LA FERTE-EN- OUCHE / PRE DU BUISSON (G0015)	2028	Toute l'année	2000	AESN : 80%	Passage à gué
R2_Gu04_n°5	Cloture	LA FERTE-EN- OUCHE / VALLEE DU GIVEL (C0062)	2028	Toute l'année	1476	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Gu04_n°6	Cloture	LA FERTE-EN- OUCHE / LA VALLEE DU FOLLIARD (C0072)	2028	Toute l'année	264	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Gu04_n°7	Cloture	LA FERTE-EN- OUCHE / LA VALLEE DU FOLLIARD (C0073)	2028	Toute l'année	132	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Gu04_n°8	Cloture	LA FERTE-EN- OUCHE / LA VALLEE DU FOLLIARD (C0075)	2028	Toute l'année	648	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Gu04_n°9	Cloture	LA FERTE-EN- OUCHE / LA VALLEE DU FOLLIARD (C0076)	2028	Toute l'année	402	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Gu04_n°10	Cloture	LA FERTE-EN- OUCHE / LA VALLEE DU FOLLIARD (C0077)	2028	Toute l'année	786	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Gu04_n°11	Cloture	LA FERTE-EN- OUCHE / LA VALLEE DU FOLLIARD (C0078)	2028	Toute l'année	222	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Gu04_n°12	Cloture	LA FERTE-EN- OUCHE / LES BUISSONS HEUGON (C0079)	2028	Toute l'année	2478	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Gu04_n°13	Cloture	LA FERTE-EN- OUCHE / LE MOULIN DU CHENAY (C0193)	2028	Toute l'année	726	AESN : 80%	ml de clôture

R2_Gu04_n°14	Cloture	LA FERTE-EN- OUCHE / PRE DU MOULIN (C0335)	2028	Toute l'année	1716	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Gu04_n°15	Cloture	LA FERTE-EN- OUCHE / SOUS LES COURS HEUGON (C0348)	2028	Toute l'année	1674	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Gu04_n°16	Cloture	LA FERTE-EN- OUCHE / LE VIVIER MONNAI (H0522)	2028	Toute l'année	1068	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Gu04_n°17	Cloture	LA FERTE-EN- OUCHE / LES PERELLES MONNAI (H0621)	2028	Toute l'année	8130	AESN : 80%	ml de clôture
R2_Gu04_n°18	Deux abreuvoirs	LA FERTE-EN- OUCHE / LES PERELLES MONNAI (H0621)	2028	Toute l'année	2600	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Gu04_n°19	Abreuvoir	LA FERTE-EN- OUCHE / LE VIVIER MONNAI (H0522)	2028	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Gu04_n°20	Abreuvoir	LA FERTE-EN- OUCHE / LE MOULIN DU CHENAY (C0332)	2028	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R2_Gu04_n°21	Abreuvoir	LA FERTE-EN- OUCHE / LES BUISSONS HEUGON (C0079)	2028	Toute l'année	1300	AESN : 80%	Abreuvoirs
R4_Gu04_n°1	Remise en fond de vallée (400 ml) (Soumis à déclaration au titre de la loi sur l'eau)	LA FERTE-EN- OUCHE / VALLEE DU GIVEL (C0062) LA VALLEE DU FOLLIARD (C0072, C0073), LES COTIERES (C0063)	2028	Août – octobre	96000	AESN : 80%	ml remis en fond de vallée
R6_Gu04_n°1	Bambous 1m² + 2m²	LA FERTE-EN- OUCHE / LA PERSYLETRIE (G0014)	2028	Mars – octobre	60	AESN : 80%	m² de foyer d'EEE géré
RCE_Gu04_n°1	Mise en place d'une passerelle pour remplacer la buse	LA FERTE-EN- OUCHE / VALLEE DU GIVEL (C0062), SOUS LES COURS HEUGON (C0348)	2028	Mai – octobre	1700	AESN : 80%	OF remplacé
RCE_Gu04_n°2	Mise en place d'une passerelle pour remplacer la passage busé	LA FERTE-EN- OUCHE / LA VALLEE DU FOLLIARD (C0075)	2028	Mai – octobre	1700	AESN : 80%	OF remplacé
RCE_Gu04_n°3	Mise en place d'un pont cadre sur la D12 pour remplacer le pont sous- dimensionné (Soumis à déclaration au titre de la loi sur l'eau)	LA FERTE-EN- OUCHE / RD12	2028	Mai – octobre	30000	AESN : 80%	OF remplacé

RCE_Gu04_n°5	Supprimer un seuil constitué de deux poteaux téléphoniques (Soumis à déclaration au titre de la loi sur l'eau)	LA FERTE-EN- OUCHE / LES FUMERAIES (G0017)	2028	Mai – octobre	500	AESN : 80%	OH supprimé
RZH_Gu04_n°1 (ZH_61167_251)	Abattage d'une peupleraie (2,76 ha)	LA FERTE-EN- OUCHE / LE VIVIER MONNAI (H0523) LA VALLEE MONNAI (H0600)	2028	Octobre – mars	17664	AESN : 80%	ha de ZH restauré
RZH_Gu04_n°2 (ZH_61167_442)	Restauration d'une mare	LA FERTE-EN- OUCHE / LANDE CORNET (H0618)	2028	Octobre – novembre	1500	AESN : 80%	ha de ZH restauré

# 19. Tronçon ravin de la Lande Cornet - Lc01

Code action	Action	Commune / Parcelles	Année	Période d'intervention	Coût € HT	Financements	Indicateur(s) (surface, linéaire (ml), nombre)
E2_Lc01_n°1	Retrait d'une clôture en travers	LA FERTE EN OUCHE / VENTE GALAIS (G0032)	2030	Août – octobre	50	AESN: 40% plafonné à 18983 € de travaux par an CD61: 20%	Embacle supprimé
R2_Lc01_n°1	Pose de clôture	LA FERTE EN OUCHE / LA FONTAINE OUEST (ZE0029)	2030	Toute l'année	780	AESN : 80%	ml de clôture
R1.1_Lc01_n°1	Abattage d'un résineux	LA FERTE EN OUCHE / LE BOURG ST NICOLAS (ZD0056)	2030	Octobre – mars	200	AESN : 80%	Arbres inadaptés abattus
R1.2_Lc01_n°1	Restauration moyenne	LA FERTE EN OUCHE / PRE DES RUYAUX, LES RUYAUX, LA COTE HEUGON (E0108, E0109, E0112, E0155)	2030	Octobre – mars	1800	AESN : 80%	ml de ripisylve gérée
R3_Lc01_n°1	Remplacer protection de berge en tôles métalliques par fascines	LA FERTE EN OUCHE / LES PERELLES ST NICOLAS (ZD0036)	2030	Octobre – février	4500	AESN : 80%	ml de berge restaurée